



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Α.Φ.Μ. 997830264

ΑΔΑ: 9Χ8ΝΩΗ9-Ν41

ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ:

2024

ΣΕΙΡΑ:

Β

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ:

938

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔ.:

1/8/2024

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:	ΕΞΟΦΛΗΣΗ 6ου ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:"ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ" ΣΧΕΤΙΚΟ ΧΕΠ 1790/2023 Β		
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	ΑΦΟΙ Γ. ΤΕΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.	Α.Φ.Μ.:	999771901
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) δέκα χιλιάδες διακόσια δεκατρία ευρώ και δεκαπέντε λεπτά	(αριθμητικά)	10.213,15
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) εννέα χιλιάδες εννιακόσια πενήντα επτά ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτά	(αριθμητικά)	9.957,77

Κ.Α. Δαπανών	Περιγραφή	Ενταλθέν
30-7322.1020	Αισθητικές αναβαθμίσεις πολύ μικρών πλατειών στο Δήμο Τρικκαίων	10.213,15
Κινήσεις:	Προϋπ/σθέντα: 55.580,04 Διαμορφωθέντα: 24.811,20 Δεσμευθέντα: 24.811,20 Υπολ. αδιάθετο: 0,00	

ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως) δέκα χιλιάδες διακόσια δεκατρία ευρώ και δεκαπέντε λεπτά 10.213,15

ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ / Χρηματοδότηση	Ενταλθέν
ΤΑΚΤΙΚΑ	10.213,15
ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων	10.213,15
ΣΥΝΟΛΑ	10.213,15

Συνημμένα		Παραστατικά/ Μισθοδοτικές			A/A	Κράτηση	Ποσό
A/A	Περιγραφή	Αρ. Τμ.	Ημ/νία Εκδ.	Συν. Ποσό			
1	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 6ου ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	60	15/07/2024	10.213,15	1	ΦΟΡΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ 3%	246,84
2	ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠ29084/9-6-2023				2	0,10 % ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ	8,24
3	ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠ 31316/23-6-2023				3		0,25
4	ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ.ΑΡ.424/2023, 547/2023, 87/2024,				4	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ	0,05
5	ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ 2023						
6	Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας						
7	Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας						
8	Βεβαίωση ΚΑ για επίτροπο						
9	Κατάσταση δαπάνης						
10	Φύλλο εκκαθάρισης δαπάνης						
11	ΑΔΥ Κλεισθένης Α/92						
12	Απόφαση Δημάρχου ΑΠ 666/2023, 92/2024						
13	Λοιπά Δικαιολογητικά στο ΧΕΠ αρ.1790/2023 ΣΕΙΡΑ Β						
14	Υπεύθυνη Δήλωση ΦΠΑ						
15	Τεχνικό Πρόγραμμα ΑΔΣ ΑΡ.13/2023, 503/2023						
16	Δημοτική Ενημερότητα						
17	ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ						
18	ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΦΟΡΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΥΠΕΡ ΠΟΜΗΤΕΔΥ, ΕΜΔΥΔΑΣ						
19	ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ.3388/13-6-2023						
20	ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΠ 32037/28-6-2023						
21	ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠ 32924/5-7-2023						
						ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:	255,38
						ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:	9.957,77

ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ / /

Ο ΔΗΜ. ΤΑΜΙΑΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΙΑΚΑΒΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΙΚΟΥ

ΑΘΕΩΡΗΤΟ ΑΠΟ ΤΟ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΒΑΣΗ ΤΟΥ Π.Δ.

136/2011

22	ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠ49486/13-11-2023, 57074/21-12-2023, 21423/17-4-2024		
23	ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2024		
24	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2ΟΥ ΑΠΕ/ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΕ		
25	ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕ 447/2024		
26	ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ		
27	ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ		