



ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ:		ΤΑΚΤΙΚΑ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ.....:		LYDAKIS Construction cc
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ		4ος λογ/σμός -πιστοποίηση έργου για " τη βελτίωση διαδρομών προσβασιμότητας ΑΜΕΑ εντός πόλεως" (Συμπληρωματική Σύμβαση , βάσει Ν. 132,156 του Ν.4412/2016, ίδιοι πόροι).
Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ	ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ
30-7336.005	5.322,60	Βελτίωση διαδρομών προσβασιμότητας ΑΜΕΑ

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ		ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ
ΚΡΑΤΗΣΗ	ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ	
ΥΠΕΡ Α.Ε.Π.Π. 0,06%	2,58	4ος Λογ/σμός -πιστοποίηση έργου -Συνοπτική επιμέτρηση
Χαρτόσημο 3% επί ΑΕΠΠ	0,08	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Αρ. 122 28-09-22
ΟΓΑ χαρτ.επί ΑΕΠΠ	0,02	4ο ΠΠΑΕ - 4η Αναλυτική επιμέτρηση
Φ.Ε ΦΟΡΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 3%	128,77	Η υπ' αριθμ. 77364 / 21 έγκριση 4ου ΠΠΑΕ και 4 ης αναλυτικής επιμέτρησης
		Η υπ' αριθμ. 77366 /21 Απόφαση Μείωσης εγγύησης
		4ος ΕΑΕ
		Η υπ αριθμ. 1904 /22 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης έγκρισης δαπάνης ,
		δέσμευσης και δ.π., βάσει της 86247/5-9-2019 Απόφασης Δημάρχου
		Το υπ' αριθμ. 95700 / 22 Έγγραφο Δ/σης αποστολής δικαιολογητικών
		Λοιπά δικαιολογητικά στο 748/2020 Β , 1173 , 1592 Γ /2021 ΧΕΠ
		5 Διπλότυπα σχετ κρατήσεων Υ/Δ ΔΥΟ
		817714"
		817712"OikEntSynimlDEπιλ:OikSynimDescr
		4 Διπλότυπα σχετ. κρατήσεων - Υ/Δ Δ.Ο.Υ
		ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ
		Αρ.Τιμολ. Ημ/νία Καθαρό Ποσό ΦΠΑ Τελικό Ποσό
		122 28/9/2022 4.292,42 1.030,18 5.322,60
		Σύνολα 4.292,42 1.030,18 5.322,60

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:	131.45
ΚΑΘΑΡΟ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ:	5.191.15

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να Πληρώσει το Συνολικό Ποσό που είναι
Πέντε Χιλ. Τριακόσια Είκοσι Δύο κόμμα Εξήντα (5.322,60) ευρώ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 20/10/2022

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ...../...../.....
Ο ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ/...../.....
Ο ΔΗΜ. ΤΑΜΙΑΣ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗ