



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

ΑΔΑ :

ΑΔΑ: 9Ψ7ΝΩ14-Ρ1Α
ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ:

2023

ΣΕΙΡΑ:

B

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ:

418

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔ.:

24/3/2023

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:	ΠΛΗΡΩΜΗ 1ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Τ.Κ. ΠΗΓΗΣ ΚΑΙ ΛΥΤΑΡΙΑΣ"		
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	Α. ΤΣΙΝΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.	Α.Φ.Μ.:	998613593
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:	είκοσι εννέα χιλιάδες διακόσια τριάντα επτά ευρώ και εξήντα λεπτά		29.237,60
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:	είκοσι οκτώ χιλιάδες τριακόσια πενήντα ένα ευρώ και τέσσερα λεπτά		28.351,04

Κ.Α. Δαπανών	Περιγραφή	Ενταλθέν
64-7334.001	Ανακατασκευή πεζοδρομίων Τ.Κ. Πηγής και Λυγαριάς	29.237,60
Κινήσεις:	Προϋπ/σθέντα: 0,00 Διαμορφωθέντα: 70.000,00 Δεσμευθέντα: 70.000,00 Υπολ. αδιάθετο: 0,00	

ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως) είκοσι εννέα χιλιάδες διακόσια τριάντα επτά ευρώ και εξήντα λεπτά 29.237,60

Συνημμένα		Παραστατικά/ Μισθοδοτικές			Α/Α Κράτηση		Ποσό
Α/Α	Περιγραφή	Αρ. Τμ.	Ημ/νία Εκδ.	Συν. Ποσό			
1	Ε.Α.Δ. 2022 - Ε.Α.Δ. ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ	251	14/03/2023	29.237,60	1	ΦΟΡΟΣ 3%	707,36
2	Ε.Α.Δ. Β/1				2	ΧΑΡΤ. ΑΡΧΗΣ ΔΗΜ.ΣΥΜΒ.	5,19
3	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ				3	ΥΠΕΡ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ	172,97
4	Φύλλο εκκαθάρισης δαπάνης του ΚΑ 64-7334.001				4	ΟΓΑ ΧΑΡΤ. ΑΡΧΗΣ ΔΗΜ.ΣΥΜΒ.	1,04
5	Βεβαίωση ΚΑ για επίτροπο του ΚΑ 64-7334.001				ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:		886,56
6	ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ				ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:		28.351,04
7	ΑΡΙΘ. 4/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2023						
8	ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 4/2023 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ.						
9	ΑΡΙΘ. 6/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2023						
10	ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 6/2023 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ.						
11	ΑΡΙΘ. 70/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2022						
12	ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 70/2022 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ.						
13	ΑΡΙΘ. 71/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2022						
14	ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 71/2022 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ.						
15	ΑΡΙΘ. 60/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ						
16	ΑΡΙΘ. 33/2021 ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ ΔΑΠΑΝΗΣ						
17	ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ						

ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ / /
Ο ΔΗΜ. ΤΑΜΙΑΣ

Ο ΛΑΒΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ν. ΚΑΝΕΛΑΣ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΟΙΚ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ-ΟΙΚ/ΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Θ ε ω ρ ή θ η κ ε
Τρίκαλα
Ο ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ν. ΚΑΝΕΛΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΧΡΗΣΤΟΣ

18	ΑΡΙΘ. 454/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ - Σ.Α.Υ & Φ.Α.Υ.		
19	ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ		
20	ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ		
21	ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ		
22	ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ		
23	ΑΡΙΘ. 283/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ		
24	ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 283/2022 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ		
25	ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ		
26	ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ		
27	ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ		
28	ΑΡΙΘ. 336/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙ		
29	ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 336/2022 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ		
30	ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ		
31	ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ		
32	ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ		
33	ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ		
34	ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ		
35	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ		
36	Σ.Α.Υ & Φ.Α.Υ. ΑΝΑΔΟΧΟΥ		
37	ΑΡΙΘ. 29/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ Σ.Α.Υ & Φ.Α.Υ		
38	1ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ		
39	ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ		
40	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ		
41	ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α.		
42	ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ		
43	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ		