

ΠΡΟΣ:

Πίνακας Αποδεκτών

ΚΟΙΝ.:

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ
«ΑΙΓΕΑΣ»
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΡΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Τηλ.: 210 767 5284
Φ.917/151/94982
Σ.8408
Αθήνα, 04 Νοε 24
Συν.: Πίνακας Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Κατασκευή Στρατιωτικών Έργων (2^η ΣΣ Α΄ Κτίριο Λόχου 546 Α/Μ ΤΠ)**ΣΧΕΤ.:**

- α. Ν.4412/2016 (όπως Τροποποιήθηκε και Ισχύει)
- β. Φ.917.176/4/59430/Σ.5162/02 Αυγ 22/ΑΣΔΕΝ/ΔΜΧ (ΑΔΑ:91Σ16-ΞΧΜ, ΑΔΑΜ:22ΑWRD01105050699 2022-08-03)
- γ. Σύμβαση 06/2022 της 736 ΔΣΕ (ΑΔΑ:ΨΣΨ06-Λ77, ΑΔΑΜ:22ΣΥΜΝ 011440140 2022-10-18)
- δ. Φ.917.176/3/35144/Σ.3332/19 Μαΐ 23/ΑΣΔΕΝ/ΔΜΧ/ΓΣΕ
- ε. Φ.917.176/4/74392/Σ.8394/27 Νοε 23/ΑΣΔΕΝ/ΔΜΧ/ΓΣΕ
- στ. Σύμβαση 17/2023 της 736 ΔΣΕ (ΑΔΑ:6ΒΧ36-7ΚΜ, ΑΔΑΜ:23ΣΥΜΝ 013984133 2023-12-18).
- ζ. Το υπ' αριθ. 3-1/26 Φεβ 24/Πρακτικό ΑΣΔΕΝ/ΔΜΧ/ΤΣΕ
- η. Φ.917/12/42357/Σ.1540/29 Φεβ 24/ΑΣΔΕΝ/ΔΜΧ
- θ. Φ.814/1051/905313/Σ.3520/21 Οκτ 24/ΓΕΣ/Γ2

1. Αφού ελήφθησαν υπόψη:

- α. Το άρθρο 156 του (α) σχετικού.
- β. Το (β) όμοιο, με το οποίο κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού.
- γ. Το (γ) σχετικό, με το οποίο υπογράφηκε η σύμβαση έργου, μεταξύ της αναδόχου εταιρείας (ΤΡΙΕΛΞΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (736 ΔΣΕ), με συμβατικό αντικείμενο 898.406,92€ με ΦΠΑ 24%.
- δ. Το (δ) όμοιο, με το οποίο εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (ΑΠΕ).
- ε. Το (ε) σχετικό, με το οποίο εγκρίθηκε ο 2^{ος} ΑΠΕ και η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση (1^η Σ.Σ) [(στ) όμοιο].
- στ. Το (ζ) όμοιο, με το οποίο το ΤΣΕ/ΑΣΔΕΝ, εισηγείται θετικά για την έγκριση του 3^{ου} ΑΠΕ και την σύναψης της 2^{ης} Σ.Σ.
- ζ. Η αίτηση διάθεσης πίστωσης προς το ΓΕΣ/Γ2, ποσού 82.853,95€ [(η) σχετικό].

η. Το (θ) όμοιο, με το οποίο διατέθηκε από ΓΕΣ/Γ2, πίστωση ποσού 82.853,95€,

ε γ κ ρ ί ν ο υ μ ε

α. Τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ), δηλαδή:

(1) Της επουσιώδους τροποποίησης της σύμβασης, με απορρόφηση των απροβλέπτων, ποσού 0,99€ έναντι του ποσού των 1,38€, εγκεκριμένων με τον 2^ο ΑΠΕ, με υπόλοιπο 0,39€, χωρίς υπέρβαση της συνολικής εγκεκριμένης δαπάνης, ποσού 898.406,92 € με ΦΠΑ 24%.

(2) Της επουσιώδους τροποποίησης της 1^{ης} Σ.Σ, με απορρόφηση των απροβλέπτων, ποσού 5.164,12€ έναντι του ποσού των 5.166,05€, εγκεκριμένων με τον 2^ο ΑΠΕ, με υπόλοιπο 1,93€, για την εκτέλεση εργασιών απαραίτητων για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

(3) Τον προϋπολογισμό της, προς κατάρτιση, 2^{ης} Σ.Σ, ο οποίος ανέρχεται, περιλαμβανομένου του κονδυλίου των απρόβλεπτων, του ΦΠΑ 24%, στις 82.853,95€, για την εκτέλεση εργασιών, οι οποίες σύμφωνα με την περ. β της παρ.1 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016, συνιστούν επιτρεπτές τροποποιήσεις της αρχικής σύμβασης, καθόσον:

(α) Προέκυψαν από μεταβολές σε ποσότητες, εγκεκριμένων εργασιών, κατά την υλοποίηση του έργου.

(β) Η αξία των συμπληρωματικών εργασιών δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης (ανέρχονται στο ποσοστό του 14,87%).

2. Κατόπιν των παραπάνω, να προβείτε στις ενέργειες υπογραφής συμφωνητικού της 2^{ης} Σ.Σ, με την ανάδοχο εταιρεία για το αντικείμενο που ανατίθεται. Προ της υπογραφής, απαιτείται η προσκόμιση από την ανάδοχο εταιρεία εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ποσού τριών χιλιάδων τριακοσίων σαράντα ευρώ (3.340,00€).

3. Συνημμένα, σας διαβιβάζουμε τον εγκεκριμένο 3^ο ΑΠΕ του έργου και φωτοαντίγραφο του (ζ) σχετικού.

4. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

5. Χειριστής θέματος, Ταγματάρχης (ΜΧ) Μιχαήλ Τσιμητάκης, Επιτελής ΑΣΔΕΝ/ ΔΜΧ/ΓΣΕ, τηλ. (ΟΤΕ) : 210 – 767 5284 και (ΕΨΑΔ) : 801 – 5284, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου : str-asden-dmx@army.gr.

Ακριβές Αντίγραφο

Αντιστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδώρου
Διοικητής

Ταγματάρχης (ΜΧ) Μιχαήλ Τσιμητάκης
ΔΜΧ/ΓΣΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για Ενέργεια
736 ΔΣΕ

Αποδέκτες για Πληροφορία
ΓΕΣ/Γ2
ΑΣΔΕΝ/ΔΜΧ/ΓΣΕ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

4 Αντίγραφα ΑΠΕ &
2 Φωτοαντίγραφα Πρακτικού ΤΣΕ

-
-