



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΔΡΑΣ)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αρ. πρωτ. : 244486

Ταχ. Διεύθυνση : Ναυπλίου 57
Ταχ. Κώδικας : 22132 Τρίπολη
Πληροφορίες : Μήλτσος Στέφανος
Τηλέφωνο : 2713 610259
Email : miltzos@eppel.gov.gr

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε. (σύμφωνα με το 156 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) του έργου:

«ΚΟΜΒΟΙ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΠΑΡΑΔΡΟΜΩΝ ΔΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ- ΤΡΙΠΟΛΗΣ- ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ»,
προϋπολογισμού 2.250.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.),
χρηματοδότηση: Ε.Π. «Πελοπόννησος 2021-2027»,
αρ. έργου: 2023ΕΠ02670044,
κωδ. ΜΙΣ: 6001925, Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2021-2027»,
αναδόχου «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147 Α'/08-08-2016 - Διόρθωση σφαλμάτων στα ΦΕΚ 200 Α'/24-10-2016 και ΦΕΚ 206 Α'/03-11-2016): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08 "Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων" (ΦΕΚ 116 Α'/18 -06 -08), όπως ισχύει.
3. Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
4. Το Π.Δ. 139/2010 (ΦΕΚ 232/Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».
5. Το Π.Δ. 131/2010 (ΦΕΚ 224/Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου (αιρετή Περιφέρεια)».
6. Την αρ. 27657/8680/4-7-2011 Απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου περί « τροποποίησης της 833/01-02-2011 (ορθή επανάληψη) Απόφασης Τοποθέτησης Προϊσταμένων Διευθύνσεων, Τμημάτων και προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ως προς τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων με έδρα την Τρίπολη και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Πελοποννήσου».
7. Το Π.Δ. 7/18 -1 -2013 (ΦΕΚ 26/31 -1 -2013 τ. Α') « Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και

εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών» όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 47 του Ν. 4141/2013 (ΦΕΚ 81/τ.Α' / 05-04-2013) «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις».

8. Την υπ' αρ. 187038/18-06-2021 (ΑΔΑ: ΨΖΗΦ7Λ1-Ι0Ζ) Απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου περί: «Επανατοποθέτησης προϊστάμενων και κατανομή προσωπικού στις κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου που προκύπτουν κατόπιν αναδιοργάνωσης των οργανικών μονάδων από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1619/Β/2021».
9. Την υπ' αρ. 247740/04-08-2021 (ΑΔΑ: ΨΘΚΣ7Λ1-Θ2Υ) Απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου περί: «Τροποποίηση επανατοποθέτησης προϊστάμενων και κατανομή προσωπικού στις κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου που προκύπτουν κατόπιν αναδιοργάνωσης των οργανικών μονάδων από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1619/Β/2021».
10. Την υπ' αρ. 44934/09-02-2022 (ΑΔΑ: ΨΝΠ17Λ1-ΛΤΤ) Απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου περί: Μερική τροποποίηση της αριθμ.247740/4-8-2021/ΑΔΑ:ΨΘΚΣ7Λ1-Θ2Υ απόφασης «Επανατοποθέτηση προϊστάμενων και κατανομή προσωπικού στις κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου ...».

Αφού είδαμε :

1. Το από 04-05-2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV012605279) συμφωνητικό μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου και Αναστάσιου Γεωργιόπουλου, ποσού 1.311.840,50 € (εργασίες) + 314.841,72 € (ΦΠΑ) = 1.626.682,22 €.
2. Τα συμβατικά τεύχη και το φάκελο του έργου.
3. Τη με αριθμ. πρωτ. 74736/09-03-2026 τελική επιμέτρηση εργασιών που συνοδεύει τον 1ο Α.Π.Ε..
4. Τον 1ο Α.Π.Ε. συνολικής τελικής δαπάνης 461.080,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α), μειωτικό ως προς την αρχική σύμβαση.
5. Την Αιτιολογική Έκθεση που συνοδεύει τον 1ο Α.Π.Ε., από την οποία προκύπτει ότι ο 1ος Α.Π.Ε. του έργου συντάχθηκε για να συμπεριληφθούν αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών που κρίθηκαν απαραίτητες για την άρτια εκτέλεση του έργου, αλλά και να γίνει διόρθωση της αναθεώρησης.
6. Το υπ' αριθμ. 14/16-07-2026 (Θέμα 3ο Ε.Η.Δ.) πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου.
7. Τη με αριθμ. πρωτ. 242400/20-07-2026 Προέγκριση τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Πελοπόννησος» για το Υποέργο 2 του έργου του θέματος.

Και επειδή:

- ο παρών 1^{ος} Α.Π.Ε. έχει υπογραφεί από τον ανάδοχο του έργου,
- σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016, άρθρο 156, σε συνδυασμό και με το Π.Δ.7/18-01-2013, οι Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες εγκρίνονται από την Προϊσταμένη Αρχή και συνεπώς για την έγκρισή του παρόντος Α.Π.Ε που δεν επιφέρει αύξηση του οικονομικού αντικειμένου, αρμόδια είναι η Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Πελοποννήσου,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016) του έργου με τίτλο: «**ΚΟΜΒΟΙ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΠΑΡΑΔΡΟΜΩΝ ΔΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ – ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ**», προϋπολογισμού 2.250.000,00 € (συμπερ/νου Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Ε.Π. «Πελοπόννησος 2021-2027», αρ. έργου: 2023ΕΠ02670044, κωδ. MIS: 6001925, Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2021-2027», αναδόχου «Αναστάσιου Γεωργιόπουλου»,

Συνολικής δαπάνης 461.080,00 € (συμπερ/νου Φ.Π.Α.), όπως συντάχθηκε από το ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ της Δ.Τ.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ και θεωρήθηκε από την Δ.Τ.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ.

Τον παρόντα 1^ο Α.Π.Ε. συνοδεύουν:

- α) Αιτιολογική έκθεση
- β) Τελική Επιμέτρηση Εργασιών

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ**

ΛΥΜΠΕΡΙΟΣ ΚΟΥΝΑΣ
Πολιτικός Μηχανικός με Α' β.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Ανάδοχο του έργου (με ένα (1) εγκεκριμένο αντίγραφο)

Ε.Δ.

- Τμήμα ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
- Χρον. Αρχείο