

Αρ Πρωτ:ΕΞΕ 282133/06-08-2026

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ Τ.Ε. Π. Ε. ΧΑΝΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Δ.Τ.Ε.Π.Ε.ΧΑΝΙΩΝ

Α.Φ.Μ. 997579388 - ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ταχ. Δ/ση : Σήφακα 56 & Δασκαλογιάννη

Ταχ. Κώδικας : 73132

Πληροφορίες : Μαρκουλάκη Ν.

Τηλ. : 2821344644

E-mail : markoulaki@crete.gov.gr

Χανιά,

Σχετ.: 279887/5-8-2026

ΠΡΟΣ:

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Εφόδου 3 και Μάχης Κρήτης,
 Τ.Κ. 71303, Ηράκλειο, 2^{ος} όροφος

ΚΟΙΝ.:

- Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
 κος Λουλουδάκης
 email: k.louloudakis@yme.gov.gr

- Σπυριδάκης Νικόλαος
 email: nickspyrid@gmail.com

ΘΕΜΑ: Αποστολή 6^{ου} λογαριασμού έργου

Με το παρόν σας υποβάλλουμε τον 6^ο λογαριασμό για το έργο / υποέργο με τα κάτωθι στοιχεία

ΚΑ / MIS	2023NA47100000 / 5201179
Τίτλος έργου / υποέργου:	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΣ ΠΟΛΥΡΡΗΝΙΑ
Προϋπολογισμός με ΦΠΑ:	1.450.000,00 Ευρώ
Εγκεκριμένη πίστωση:	767.555,33
Αρχική Σύμβαση με ΦΠΑ / ΑΔΑΜ :	767.555,33 / 24SYMV014186947
Συμπληρωματική Σύμβαση με ΦΠΑ/ΑΔΑΜ	
Ποσό λογαριασμού Αρχικής Σύμβασης (χωρίς ΦΠΑ) :	115.355,62€
Ποσό λογαριασμού Αρχικής Σύμβασης (Σύνολο με ΦΠΑ) :	143.040,97 €
Ποσό λογαριασμού Συμπληρωματικής Σύμβασης (χωρίς ΦΠΑ) :	
Ποσό λογαριασμού Συμπληρωματικής Σύμβασης (Σύνολο με ΦΠΑ) :	

Σύνολο Λογαριασμού	143.040,97 €
Ανάδοχος :	ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α.Φ.Μ. Αναδόχου :	071663070
Η δαπάνη αφορά:	Εργασίες αρχικής Σύμβασης
Ο παρόν λογαριασμός είναι τελικός:	Όχι

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Συνημμένα:

- 6η Εντολή Πληρωμής
- Απόφαση μείωσης εγγυήσεων
- Απόφαση έγκρισης επιμετρήσεων

Η Προϊσταμένη της
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων
α.α.

Γεώργιος Μπουντουράκης
Τοπ/φος Μηχανικός