



**Διεύθυνση Διοίκησης &
Οικονομικής Διαχείρισης
Τμήμα Προμηθειών**

Να αναρτηθεί στο διαδίκτυο
και στο Μητρώο
Αθήνα, 20 Απριλίου 2023
Α.Π. 1081

Πληροφορίες: Ι. Βράκα
Τηλέφωνο: 210-6597549
Φαξ: 210-6597547
E-mail: procurement@bioacademy.gr

ΘΕΜΑ: Παράταση της υπ' αριθ. 23SYMV012454026 σύμβασης για εργασίες υγρομόνωσης φρεατίων ανελκυστήρων

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Την υπ' αριθ. πρωτ. 4512/31-12-2019 απόφαση του Προέδρου του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. «Εκχώρηση - μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Διευθυντή του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.».
2. Τον Κανονισμό Προμηθειών του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α., ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ' αρ. Β1/597/18-10-1999 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 1983/Β'/08-11-1999).
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α'/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
4. Τις διατάξεις του Ν. 4912/2022 (ΦΕΚ 49/Α'/17-03-2022) «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης».
5. Την υπ' αριθ. 23SYMV012454026 σύμβαση που υπογράφηκε μεταξύ του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. και της εταιρείας ΑΦΟΙ ΜΠΑΛΑΜΩΤΗ Ο.Ε. (ΑΦΜ: 084002716) για εργασίες υγρομόνωσης φρεατίων ανελκυστήρων, διάρκειας από 05/04/2023 έως 05/05/2023, βάσει της υπ' αριθ. 835/30-03-2023 / ΡΛΠ34694Φ7-40X / 23AWRD012403466 απόφασης ανάθεσης.
6. Το από 18/04/2023 (ΑΠ ΙΙΒΕΑΑ: 1068/19-04-2023) αίτημα της εταιρείας για παράταση παράδοσης του έργου έως τις 20/05/2023 για τον έναν ανελκυστήρα, λόγω της απομάκρυνσης των υγρών που βρίσκονται εντός του φρεατίου του ανελκυστήρα.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Εγκρίνουμε την παράταση της υπ' αριθ. 23SYMV012454026 σύμβασης για εργασίες υγρομόνωσης φρεατίων ανελκυστήρων, που ανατέθηκε στην εταιρεία **ΑΦΟΙ ΜΠΑΛΑΜΩΤΗ Ο.Ε. (ΑΦΜ: 084002716) έως τις 20/05/2023.**
2. Η σύμβαση θα εκτελεσθεί, όπως και η αρχική, με τους ίδιους όρους και τις ίδιες τιμές.
3. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.
4. Η αμοιβή του παρόχου για τις υπηρεσίες υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.).

Συνημμένα: 1. Υπ' αριθ. 23SYMV012454026 σύμβαση
2. Υπ' αριθ. 1068/19-04-2023 αίτημα παράτασης
Κοινοποίηση: 1. ΑΦΟΙ ΜΠΑΛΑΜΩΤΗ Ο.Ε.
2. Μέλη της επιτροπής παραλαβής

Διαν. για ενέργεια: Τμήμα Προμηθειών

Διαν. για ενημέρωση: 1. Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης
2. Τμήμα Οικονομικών Θεμάτων

Ο Γενικός Διευθυντής

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΟΥΡΟΠΛΗΣ