



ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ:		ΤΑΚΤΙΚΑ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ.....:		ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ		3ος Λογαριασμός- πιστοποίηση έργου " Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού επί των οδών Δρακάκη και Ιλίου", βάσει της 555/2018 σύμφωνης πράξης Ε Κλιμακίου Ελεγκτικού Συνεδρίου , Ιδιοι πόροι.
Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ	ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ
30-7321.033	452.600,00	Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού επί των οδών

ΣΥΝΟΛΟ : 452.600,00

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ		ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ
ΚΡΑΤΗΣΗ	ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ	3ος λογ/σμός -πιστοποίηση έργου -Συνοπτική επιμέτρηση Τιμ.Π.Υ. 168/2020- 4 Διπλότυπα σχετ. κρατήσεων - Υ/Δ Δ.Ο.Υ. Ασφαλιστική - Φορολογική ενημερότητα- Εγγραφο εταιρείας μη εκχώρησης Η υπ αριθμ. 118958/2020 Αίτηση υποβολής εργολάβου με τη σχετ. Απόφαση Μείωσης εγγύησης με τον 3ο ΕΑΠΕ 2ος ΑΠΕ - 2ο ΠΚΤΜΝΕ - 339ΓΝΣΔΕ/9ο Πρακτικό/2020- Αιτιολογική Εκθεση αρχικής και ΣΣ σύμβασης με την 1048/2020 ΑΟΕ Η 27115/20 Αίτηση παράτσης με την 264/2020 ΑΟΕ και το Αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα Η 84878/20 Αίτηση παράτσης με την 795/2020 ΑΟΕ και το Αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα Η υπ αριθμ. 521/2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης έγκρισης δαπάνης , δέσμευσης και δ.π., βάσει της 86247/5-9-2019 Απόφασης Δημάρχου Η υπ αριθμ. 128959/2020 Αίτηση-Υποβολή λογ/σμού από την ανάδοχη εταιρεία Λοιπά δικαιολογητικά στο 310/2020 Β ΧΕΠ
ΥΠΕΡ Α.Ε.Π.Π. 0,06%	219,00	
Χαρτόσημο 3% επί ΑΕΠΠ	6,57	
ΟΓΑ χαρτ.επί ΑΕΠΠ	1,31	
Φ.Ε ΦΟΡΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 3%	10.950,00	

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ				
Αρ.Τιμολ.	Ημ/νία	Καθαρό Ποσό	ΦΠΑ	Τελικό Ποσό
168	11/12/2020	365.000,00	87.600,00	452.600,00
Σύνολα		365.000,00	87.600,00	452.600,00

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:	11.176,88
ΚΑΘΑΡΟ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ:	441.423,12

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να Πληρώσει το Συνολικό Ποσό που είναι
Τετρακόσιες Πενήντα Δύο Χιλ. Εξακόσια (452.600,00) ευρώ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 18/12/2020

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ...../...../.....
Ο ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜ/ΤΟΣ ΕΚΚ/ΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ
ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΘΕΝΑΚΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ

ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ