



ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:	2η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5x5 ΚΑΙ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΗΝ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ		
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Σ. ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ	Α.Φ.Μ.:	029896692
Κ.Α. Δαπανών	Περιγραφή Κ.Α.	Ποσό	
64-7336.0024	Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 5x5 και γηπέδου μπάσκετ στην Κάτω Αχαΐα	90.677,75	
ΣΥΝΟΛΟ :			90.677,75

Γενικός Λογαριασμός	Χρηματοδότηση	Ποσό
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ		90.677,75
Κατασκευή Αθλητικών Υποδομών και Παιδικής Χαράς στην Κοινότητα Κάτω Αχαΐας		90.677,75
ΣΥΝΟΛΟ :		90.677,75

Συνημμένα		Παραστατικά/ Μισθοδοτικές			Κρατήσεις		
A/A	Περιγραφή	Αριθμός	Ημ/νία Εκδ.	Ποσό	A/A	Κράτηση	Ποσό
1	Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (2)	*268	18/12/2023	14.044,81	<u>Εργαζομένου</u>		
2	Τιμολόγιο 268	268	18/12/2023	76.632,94	1	ΦΟΡΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 3%	2.191,54
3	Φύλλο εκκαθάρισης δαπάνης του ΚΑ 64-7336.0024				2	ΕΛΑΔΗΣΥ 0,1% ΕΝΙΛΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤ.ΑΡΧΗ	73,13
4	Κατάσταση πληρωμής				3	ΕΛΑΔΗΣΥ ΟΓΑ ΧΑΡΤ. 20% (0,1%)	0,44
5	Κατάσταση κρατήσεων				4	ΕΛΑΔΗΣΥ ΧΑΡΤΟΣ. 3% (0,1%)	2,19
6	2η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ 2η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ				ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:		
7	ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 2ου ΑΠΕ Νο165/2023				2.267,30		
8	ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΥ 1ου ΚΑΙ 2ου ΑΠΕ						
9	ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 1ου ΑΠΕ Νο146/2023						
10	ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΜΔΥΔΑΣ & ΠΟΜΗΤΕΔΥ						
11	ΛΟΙΠΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ						
12	ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΟ ΧΕΠ Α865 - 6/10/2023						
		ΕΞΟΦΛΗΘΗ					
		ΜΕΤΡΗΤΑ:					
		ΕΠΙΤΑΓΗ :					
		/...../ 2023					

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ Χ.Ε.Π.	(ολογράφως) ενενήντα χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα επτά ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά	(αριθμητικά) 90.677,75
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ	λεπτά	(αριθμητικά) 2.267,30
ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ	(ολογράφως) ογδόντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια δέκα ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά	(αριθμητικά) 88.410,45

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
της Διεύθυνσης Διοικητικών και
Οικονομικών Υπηρεσιών

Ο Συντάξας

...../...../ 2023

Ο Λαβών

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΦΩΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΣ

