



ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 29/05/2026
ΦΛΩΡΙΝΑ, 29/05/2026
Α. Π.: 89800

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ**

Ταχ. Δ/ση : Πτολεμαίων 1 – Διοικητήριο
Τ.Κ. : 53 100 Φλώρινα
Πληροφορίες : **Πουγαρίδης Ι.**
Τηλέφωνο : 2385 0 54446
E-mail : i.pougaridis@pdm.gov.gr

Προς: Πίνακα Αποδεκτών

ΘΕΜΑ : Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) - Τακτοποιητικού του έργου:
" **Ασφαλτόστρωση αύλειου χώρου σταθμού μηχανημάτων** "

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΤΑΣΙΟΣ Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3669/2008, (Φ.Ε.Κ. 116/Α'/18-06-2008), περί "Κύρωσης της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν.3852/07-06-2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/07-06-2010), "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α'/08-08-2016), "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την υπ' αριθμ. 6405/19-01-2022 (Φ.Ε.Κ. 563/Β'/11-02-2022) Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας, "Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας".
5. Την υπ' αριθμ. **727/2024** (ΑΔΑ: Ψ0Β97ΛΨ-8Λ4) **απόφαση** της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Δ.Μ., με την οποία εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα της Π.Ε. Φλώρινας «**Έργα χρηματοδοτούμενα από Κ.Α.Π. 2024 / Κατηγορία – Τομέας: Συγκοινωνίες - Βελτιώσεις, Συντηρήσεις Επαρχιακού Οδικού Δικτύου, Τροπ. 1**», στο οποίο εντάχθηκε η χρηματοδότηση κατασκευής του έργου: «**Ασφαλτόστρωση Αύλειου Χώρου Σταθμού Μηχανημάτων**», με συνολικό προϋπολογισμό **#150.000,00 €#**, με το Φ.Π.Α.
6. Την υπ' αριθμ. **15174/29-01-2024 απόφαση** της Δ/σης Τ.Υ. Π.Ε Φλώρινας με την οποία εγκρίθηκαν η μελέτη και η Ε.Σ.Υ. του ανωτέρω έργου .
7. Την υπ' αριθμ. **890/2024** (ΑΔΑ 6ΨΘΔ7ΛΨ-ΓΧΥ, ΑΔΑΜ: 24ΑWRD015044638) **απόφαση** της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας (Πρακτικό 23^{ης}/03-06-2024 συνεδρίασης), με την οποία αποφασίζει την κατακύρωση εκτέλεσης του έργου:

«**Ασφαλτόστρωση Αύλειου Χώρου Σταθμού Μηχανημάτων**» στην Επιχείρηση «**ΤΑΣΙΟΣ Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ**», με ποσοστό μέσης έκπτωσης **#10,41%#**.

- 8.** Την **Σύμβαση του έργου** του θέματος με αριθμό πρωτοκόλλου **117923/23-07-2024** (Α.Δ.Α.: 6ΗΙΘ7ΛΨ-Κ46, Α.Δ.Α.Μ.: 24ΣΥΜΝ015174197 2024-07-23), που υπογράφηκε από τους συμβαλλόμενους στις **23-07-2024** για το ποσό των **#134.389,95 €#**, με το **Φ.Π.Α.** (108.378,99€ χωρίς το Φ.Π.Α.) και έχει προθεσμία περαίωσης των εργασιών του έργου **Εκατόν ογδόντα (180)** ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης.
- 9.** Τα συμβατικά τεύχη, τις μελέτες και τις προδιαγραφές της εργολαβίας.
- 10.** Την υπ' αριθμ. **129306/13-08-2024** (Α.Δ.Α.: 94ΨΩ7ΛΨ-Σ8Ψ) απόφαση ορισμού επιβλέποντα του έργου του θέματος.
- 11.** Τον **1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) - Τακτοποιητικό** που αναφέρεται στο θέμα, έχει συντάξει η Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπογράψει ο ανάδοχος του έργου.
- 12.** Την **Αιτιολογική - Εισηγητική Έκθεση** της Προϊσταμένης του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων Δομών Περιβάλλοντος (Τ.Ε.Δ.Π.).
- 13.** Την υπ' αριθμ. **Ε.Η.Δ. 01/08/12-03-2026 πράξη** του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Δ.Ε.) της Π.Ε. Φλώρινας.
- 14.** Την υπ' αριθμ. **543/26 (Α.Δ.Α.: 99ΡΑ7ΛΨ-ΙΟΨ)** απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (πρακτικό 15^{ης} συνεδρίασης στις 30-03-2026), με την οποία εγκρίθηκε ο **1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) - Τακτοποιητικός**, του έργου του θέματος.
- 15.** Την υπ' αριθμ. **3015/26-5-2026** απόφαση δέσμευσης πίστωσης (ΑΔΑ Ε0ΚΚ7ΛΨ-ΦΤ7, ΑΔΑΜ:26REQ019100792) του τμήματος Οικονομικής- Λογιστικής Διαχείρισης της Π.Ε. Φλώρινας.

Και επειδή :

ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) - Τακτοποιητικός συντάσσεται σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α'/08-08-2016), "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ" και το Ν.3669/2008, (Φ.Ε.Κ. 116/Α'/18-06-2008), περί "Κύρωσης της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων", όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) - Τακτοποιητικός αποτυπώνει τις τελικώς εκτελεσμένες ποσότητες των εργασιών μετά την ολοκλήρωση του έργου, συντάσσεται προκειμένου να συμπεριλάβει:

- Διαφοροποιήσεις (αυξήσεις - μειώσεις) ποσοτήτων συμβατικών εργασιών της μελέτης, οι οποίες προέκυψαν κατόπιν αναλυτικών επιμετρήσεων κατά την κατασκευή του έργου. Οι μειώσεις καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου διατηρώντας τις βασικές διακριτές ομάδες – εργασίες του έργου.
- Την κάλυψη της αναθεώρησης του έργου σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 359881/10-12-2021 (Φ.Ε.Κ. 5983/Β'/20-12-2021) απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών "Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του Ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου

153 του Ν. 4412/2016" και σύμφωνα με την Εγκύκλιο 1 (αριθμ. πρωτ. 17587/19-01-2023 Α.Δ.Α.: 911Υ465ΧΘΞ-ΟΕΑ) του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την έγκριση των εργασιών του **1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.)-Τακτοποιητικού** του έργου του θέματος, συνολικής δαπάνης **#144.342,63 Ευρώ#** συμπεριλαμβανομένης της Αναθεώρησης (σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 359881/10-12-2021 (Φ.Ε.Κ. 5983/Β'/20-12-2021) απόφαση και σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 17587/19-01-2023 (Α.Δ.Α.: 911Υ465ΧΘΞ-ΟΕΑ) Εγκύκλιο 1 του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών) και του Φ.Π.Α., όπως έχει συνταχθεί από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.

Πίνακας αποδεκτών

1. Ανάδοχο του έργου
[ΤΑΣΙΟΣ Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ](#)
Βασιλέως Κων/νου 24
Τ.Κ.47100, Άρτα
Τηλ.: 2681072620
email: tasiosan@hotmail.gr
2. Τμήμα Οικονομικής – Λογιστικής
Διαχείρισης Π.Ε. Φλώρινας.

**Ο Προϊστάμενος
Δ.Τ.Υ. Π.Ε. Φλώρινας**

**Παντελής Πηλείδης
Πολιτικός Μηχανικός**

Εσωτερική Διανομή

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

1. Χρονολογικό αρχείο
2. Φάκελο έργου