

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» – ΑΔΑ:

ΚΡΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ
τηλ.210/5502244
Φ.831/6063
Σ.2514

ΑΠΟΦΑΣΗ

«Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών
(Απόφαση Μετάθεσης Παράδοσης Συμβατικού Αντικειμένου του
Συμφωνητικού Αριθμ. 59/2026/ΚΕΑ (ΠΥΠ 59/2026))»

Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 721/70 (ΦΕΚ Α' 251/23-11-1970) περί «Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ. Την υπ' αριθμ. Φ.800/133/134893/19-11-2007 Απόφαση ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β' 2300/03-12-07) «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

δ. Την υπ' αριθμ. Φ.800/1879/83343/Σ.22957/31-12-2019 Διαπιστωτική Πράξη του κ. ΥΕΘΑ «Περί ορισμού χωριστών επιχειρησιακών μονάδων, κατά την έννοια του άρθρου 6 παρ. 2 του ν. 4412/2016 (Α'147), του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ) και του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ)».

ε. Το πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ: 26REQ019392676.

στ. Το εγκεκριμένο αίτημα με ΑΔΑΜ: 26REQ019401275.

ζ. Την πρόσκληση υποβολής προσφοράς υπ' αριθμ. 59/2026/ΚΕΑ με στοιχεία Φ.831/4742/Σ.1908/08 Ιουλ 26/ΚΕΑ/ΟΙΚ (με ΑΔΑΜ: 26PROC019403911).

η. Την Φ.831/5214/Σ.2111/24 Ιουλίου του 2026 Απόφαση Δκτη ΚΕΑ (ΑΔΑ: 97Ψ66-1ΩΕ, ΑΔΑΜ: 26AWRD019519845) με την οποία ανατέθηκε η παραλαβή διακοπών επαφής ΗΡ-ΤΗDe-MF της ΔΠΑ, στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «INQUALITY Ο.Ε. και ΑΦΜ: 801402431», ΚΟΡΑΗ 31, Τ.Κ.18345, Τηλ. 2104833273, E-mail: savvas@inquality.gr, ποσού 3.180,60€ (τρεις χιλιάδες

εκατό ογδόντα και εξήντα), όπως αναλύεται εκτενέστερα σε §2 της εν λόγω διοικητικής πράξης.

θ. Το υπ. αριθμ. 59/29 Ιουλίου 2026 Συμφωνητικό (26SYMV019545407) μεταξύ του Δκτη του ΚΕΑ και του προαναφερόμενου αναδόχου, με το οποίο καθορίστηκε, μεταξύ άλλων, το χρονικό διάστημα παραλαβής του συμβατικού αντικειμένου, **εντός 30 ημερολογιακών ημερών**, ήτοι έως 28 Αυγούστου 2026.

ι. Το e-mail 26 1304 Αυγ 26, με το οποίο ο ανάδοχος:

(1) Γνώρισε στο ΚΕΑ το πρόβλημα που αντιμετωπίζει κατά την παράδοση του αγαθού §η της παρούσας, καθιστώντας αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοσή του, για τους λόγους που επικαλείται σε αυτό.

(2) Αιτήθηκε παράλληλα την παράταση του χρόνου παράδοσης, αναφέροντας ότι η παραλαβή του εξοπλισμού από τον φορέα του εξωτερικού, θα πραγματοποιηθεί μετά την 46^η εβδομάδα τ.ε., ήτοι έως 13 Νοεμβρίου 2026.

(3) Το e-mail 01 1425 Σεπ 26 του Φορέα Προβολής της απαίτησης, με το οποίο παρείχε σύμφωνη γνώμη επί των ανωτέρω.

ια. Το γεγονός ότι το αίτημα του οικονομικού φορέα για τη χορήγηση παράτασης, λαμβάνοντας υπόψη το χρόνο παραλαβής ως παρ. (ι) (2) του σκεπτικού έκδοσης της παρούσης, αφορά σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τον αρχικό συμβατικό χρόνο υλοποίησης (ως προβλέπεται σε §1 του άρθρου 206 του Ν.4412/16), που είναι έως τις 28 Αυγούστου τ.ε..

ιβ. Την αδήριτη αναγκαιότητα – σκοπιμότητα σύναψης σύμβασης στο αντικείμενο του θέματος, προκειμένου να καλυφθούν οι ανελαστικές επιχειρησιακές ανάγκες του ΚΕΑ.

ιγ. Την ανάγκη λήψης απόφασης με γνώμονα τις αρχές της τυπικότητας, της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης, του ελεύθερου ανταγωνισμού και του δικαίου, σε συνδυασμό με την ανάγκη εξασφάλισης του συμφέροντος του Δημοσίου και την ικανοποίηση επιχειρησιακών απαιτήσεων της Μονάδας.

ιδ. Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου της ΠΥΠ 59/2026/ΚΕΑ.

Αποφασίζουμε

1. Τη μετάθεση του χρόνου προμήθειας των υλικών ως αναλύεται σε §ι. της παρούσης έως 28 Σεπτεμβρίου 2026, συνυπολογίζοντας γενικότερα τα προβλήματα στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα, χωρίς την επιβολή προστίμου, για λόγους που αναφέρθηκαν στο προοίμιο της παρούσας.

2. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα καθοριζόμενα στο υπ. αριθμ. 59/29 Ιουλίου 2026 Συμφωνητικό (26SYMV019545407).

3. Χειριστής θέματος: Εσμίας (ΥΤΑ) Στυλιανός Οξύνογλου, τηλ. 210 550 2244 Δχστης Δαπανών.

Ελευσίνα, 02 Σεπτεμβρίου 2026

Ακριβές Αντίγραφο

Σμήναρχος (ΜΑ) Περικλής Στρατηγόπουλος
Διοικητής

Επισμηνίας (ΥΤΑ) Στυλιανός Οξύνογλου
Διαχειριστής Δαπανών

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για Ενέργεια

«INQUALITY Ο.Ε.»

ΚΟΡΑΗ 31, Τ.Κ. 18345, ΜΟΣΧΑΤΟ

Τηλ. 2104833273

Email: betty@inquality.gr

Αποδέκτες για Πληροφορία

ΚΕΑ/ΔΠΑ, ΜΕΦ, ΟΙΚ