



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞ. ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ**

Ταχ. Δ/ση : Διοικητήριο
Τ.Κ : 27100
Πληρ. : Φώτης Χριστοδουλόπουλος
Τηλέφωνο : 2621360267
email : fchrist@ilia.pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πύργος 1/12/2021
Αριθ. Πρωτ.: 349154/5997

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «**ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ : ΖΑΧΑΡΩΣ, ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ**», προϋπολογισμού 74.000,00€, Μετά του Φ.Π.Α., Αναδόχου: **ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 186 του Ν. 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 159 παρ. 1 περ. 1γ, σύμφωνα με τις οποίες ο Περιφερειάρχης μπορεί να μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων του σε μέλη του Π.Σ.
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 132/27-12-2010 (ΦΕΚ 225 Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθ. 248595/27-12-2016 (ΦΕΚ 4309/τ.Β'/30-12-2016) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/νήςσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου καθώς και (α) τη με αριθ. 165633/8-8-2017 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/νήςσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΦΕΚ 2953 Β'/29-8-2017) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» με την οποία τροποποιήθηκε η με αριθ. 248595/27-12-2016 απόφαση και (β) τη με αριθ. 88897/18-5-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/νήςσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΦΕΚ 2070 Β'/7-6-2018) «Τροποποίηση- Συμπλήρωση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» με την οποία συμπληρώθηκε η με αριθ. 248595/27-12-2016 απόφαση.
4. Την υπ'αριθ. 142/01-9-2019 (ΑΔΑ: ΩΤ787Λ6-ZKB) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διατυπωθείσα στο υπ'αριθ. 10ο/2019 πρακτικό αυτού με θέμα «Εκλογή προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας για την περιφερειακή περίοδο 01/09/2019 έως 07/11/2021 (άρθρο 165 παρ.1.2 και 3 του Ν.3852/2010)».
5. Την υπ'αριθ. 143/01-9-2019 (ΑΔΑ: ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διατυπωθείσα στο υπ'αριθ. 10ο/2019 πρακτικό αυτού με θέμα «Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την περιφερειακή περίοδο 01/09/2019 έως 07/11/2021 (άρθρο 175 παρ.1, 2 και 3 του Ν.3852/2010)».
6. Την υπ'αριθ.πρωτ.ΠΔΕ/ΔΔ/217911/3717/1-9-2020, (ΦΕΚ. 715/Υ.Ο.Δ.Δ/7-9-2020) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ίσχυε μετά την τροποποίηση της με τη με αριθ. Π.Δ.Ε/Δ.Δ/236275/4503/26-8-2021 (ΦΕΚ 721/Υ.Ο.Δ.Δ/2-9-2021) Απόφαση Περιφερειάρχη και όπως τροποποιήθηκε- συμπληρώθηκε με τη με αριθ. Π.Δ.Ε/Δ.Δ/306389/5471/29-10-2021 (ΦΕΚ 932/ Υ.Ο.Δ.Δ/29-10-2021) Απόφαση Περιφερειάρχη.
7. Την υπ' αριθμ.ΠΔΕ/ΔΔ/274705/3714/19.9.2019 Απόφαση του κ.Περιφερειάρχη περί «Ορισμός Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
8. Την υπ' αριθμ.ΠΔΕ/ΔΔ/249252/4252/29.9.2020 (ΦΕΚ 4372/Β/05.10.2020) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε

εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος» όπως τροποποιήθηκε με τις με αρ. ΠΔΕ/ΔΔ/21898/940/27-1-2021 ΦΕΚ 384 τεύχος Τβ/2-2-2021 και με αριθ. ΠΔΕ/ΔΔ/146644/3041/1-6-2021 (ΦΕΚ2511/Β/14-6-2021) Αποφάσεις Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος καθώς και τη με αρ ΠΔΕ/ΔΔ/306724/5025/19-11-2020 ΦΕΚ5569/Β/17-12-2020 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος με θέμα «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιότητας σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος».

9. Την υπ' αριθμ. 2887/21/30.1.2017 (ΑΔΑ:ΩΑ727Λ6-ΘΗΜ) Απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί ορισμού και τοποθέτησης Προϊσταμένων Γενικών Δ/νσεων.
10. Την υπ' αριθμ. 332693/4863/31.1.2017 απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί ορισμού και τοποθέτησης Προϊσταμένων Δ/νσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
11. Την υπ' αριθμ.πρωτ.ΟΙΚ.44488/495/15.2.2017 (ΑΔΑ:7ΛΔ77Λ6-ΗΣ5) Απόφαση του κ. Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακού Συντονισμού & Διοίκησης της Π.Δ.Ε. περί τοποθέτησης Προϊσταμένων Τμημάτων της Π.Δ.Ε.
12. Την με αριθμ. 127630/2008/25-4-2018 (ΑΔΑ: ΨΘΤΞ7Λ6-ΕΓΞ) Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακού Συντονισμού & Διοίκησης για μετακίνηση των Προϊσταμένων Τμημάτων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε Ηλείας.
13. Την με αρ. 171993/2692/4-6-2018 (ΑΔΑ:Ψ8ΒΕ7Λ6-5ΘΡ) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Περιφ/κου Συντονισμού & Διοίκησης για ορισμό αναπληρωτών Προϊσταμένων Τμημάτων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας.
14. Την υπ' αριθμ. Πρωτ. ΟΙΚ.92550/132/5-4-2017 (ΦΕΚ 1300/τ.Β'/13-4-2017) Απόφαση κ. Αντιπεριφερειάρχη «Περί εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων στους Προϊσταμένους των Δ/νσεων και των τμημάτων της Π.Ε Ηλείας.
15. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013 τ. Α) περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α'42), αρμοδιότητας των Περιφερειών.
16. Την Εγκύκλιο 6/17.4.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ.7/2013 σε θέματα έργων και μελετών & υπηρεσιών του Ν.3316/2005, αρμοδιότητας των Περιφερειών.
17. Τις κείμενες διατάξεις περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων που ισχύουν κατά το χρόνο δημοπράτησης του έργου
18. Την από 23.1.2020 βεβαίωση περαίωσης αυτού (αριθμ.πρωτ. 16858/162/23-1-2020 Υπηρεσίας μας) την από 12.2.2020 θεώρηση της τελικής επιμέτρησης του έργου καθώς και το εγκεκριμένο τελικό ΦΑΥ του έργου
19. Το από 7.12.2020 πρακτικό κληρώσεως επιτροπής μελών προσωρινής παραλαβής.
20. Την υπ' αριθμ.πρωτ.ΟΙΚ.280135/4548/7.12.2020 (ΑΔΑ ΩΥ587Λ6-ΘΝΨ) Απόφαση της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας με θέμα: "Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου με τίτλο : «**ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ : ΖΑΧΑΡΩΣ, ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ**», προϋπολογισμού 74.000,00 ευρώ".
21. Το από 23 /9 /2021 πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του Έργου, όπως συντάχθηκε από την επιτροπή παραλαβής.

Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε το από 23 / 9 /2021 πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο:
«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ : ΖΑΧΑΡΩΣ, ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ», προϋπολογισμού 74.000,00€, μετά του Φ.Π.Α., Αναδόχου: **ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε. , συνολικής τελικής δαπάνης 65.228,04 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.** και επιστρέφουμε την υπ' αριθμ. **e-54458/16.8.2019** εγγυητική Καλής Εκτέλεσης του **ΤΜΕΔΕ, ποσού 2.700,00€**

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ανάδοχο του έργου
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.,
 Μανωλοπούλου & Προύσσης 2 Τ.Κ 27131, ΠΥΡΓΟΣ,
 Τηλ. 2621036161

Ε.Δ.

1.Φ.Ε.

2.Χ Α

Ε.Π.

Ο Δ.Τ.Ε της Π.Ε. Ηλείας

Μιχαήλ Καλογερόπουλος
Τοπογράφος Μηχανικός με Α'β.