



Πειραιώς 132
118 54 Αθήνα
Τηλ.: 210-3727400
Fax: 210-3255460
E-mail: info@rae.gr
Web: www.rae.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 231/2020

Ανάκληση της υπ' αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-0839 Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό έργο ισχύος 1,73 MW, στη θέση «Ρέμα Μυρισιώτη», της Δημοτικής Ενότητας Αγράφων, του Δήμου Αγράφων, της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.453/οικ. 14575/28.07.2005 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΥΔΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» και διακριτικό τίτλο «ΥΔΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.».

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της στην Αθήνα, στις 06/02/2020 και

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 «Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α' 179), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαράγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 129), όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» (ΦΕΚ Α' 45), όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 Απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κανονισμός αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ΑΠΕ και Σ.Η.Θ.Υ.Α.» (ΦΕΚ Β' 2373) (εφεξής ο «Κανονισμός Αδειών»).
5. Την υπ' αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-0839 Άδεια Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό έργο ισχύος 1,73 MW, στη θέση «Ρέμα Μυρισιώτη», της

Δημοτικής Ενότητας Αγράφων, του Δήμου Αγράφων, της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας (εφεξής το «Έργο»), η οποία χορηγήθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΙΑΝ Δ6/Φ20.453/οικ. 14575/28.07.2005 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, (εφεξής η «Άδεια Παραγωγής») στην εταιρεία με την επωνυμία «ΥΔΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» και διακριτικό τίτλο «ΥΔΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»).

6. Τα υπ' αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-34539/23.01.2006, Ι-40220/19.07.2006, Ι-42845/31.10.2006, Ι-55701/25.07.2007, Ι-67084/04.02.2008, Ι-76867/03.09.2008, Ι-86859/16.03.2009, Ι-99423/21.10.2009, Ι-112340/03.05.2010, Ι-124543/22.10.2010, Ι-136360/15.04.2011, Ι-145963/27.10.2011, Ι-154302/02.04.2012, Ι-163249/11.10.2012, Ι-170545/11.04.2013, Ι-176632/17.10.2013, Ι-183343/24.04.2014, Ι-188984/15.10.2014, Ι-194980/27.04.2015, Ι-199718/19.10.2015, Ι-205735/20.04.2016, Ι-213025/12.10.2016, Ι-220162/12.04.2017, Ι-229237/30.11.2017, Ι-237870 /05.06.2018 και Ι-250705/07.12.2018 δελτία προόδου που υποβλήθηκαν στην Αρχή.
7. Τα υπ' αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-35143/13.02.2006, Ι-42293/12.10.2006 και Ι-134132/08.03.2011 έγγραφα που κοινοποιήθηκαν στην Αρχή
8. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-75995/21.02.2019 και με αρ. 94/2019 Πράξη Διαπίστωσης Παράβασης, που εκδόθηκε σε σχέση με την Άδεια Παραγωγής (εφεξής «Πράξη Διαπίστωσης Παράβασης») και επιδόθηκε στην Εταιρεία, όπως προκύπτει από την υπ' αριθ. 7065Δ/01.03.2019 Έκθεση Επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών, κ. Ηλία Π. Μούστου (αρ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-257853/29.03.2019).
9. Την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας των δέκα πέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της ως άνω Πράξης Διαπίστωσης Παράβασης, προκειμένου η Εταιρεία να υποβάλλει εγγράφως στη ΡΑΕ τις απόψεις της.
10. Το υπ' αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-272608/04.12.2019 δελτίο προόδου που υποβλήθηκε στην Αρχή

Σκέφθηκε ως εξής:

Επειδή, η Εταιρεία είναι κάτοχος της υπ' αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-0839 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό έργο ισχύος 1,73 MW, στη θέση «Ρέμα Μυρισιώτη», της Δημοτικής Ενότητας Αγράφων, του Δήμου Αγράφων, της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΙΑΝ Δ6/Φ20.453/οικ. 14575/28.07.2005 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του ν. 3468/2006: «4. Η άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. χορηγείται για χρονικό διάστημα μέχρι είκοσι πέντε (25) έτη και μπορεί να ανανεώνεται μέχρι ίσο χρόνο. Ο αδειούχος προβαίνει αμελλητί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την έκδοση της άδειας εγκατάστασης και σε κάθε περίπτωση εντός διαστήματος που δεν υπερβαίνει τους τριάντα (30) μήνες από την έκδοση της άδειας παραγωγής, καθώς και για την υλοποίηση του έργου. Η ΡΑΕ ανακαλεί την άδεια παραγωγής στην περίπτωση μη συμμόρφωσης του αδειούχου με την

ανωτέρω υποχρέωση, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της υπουργικής απόφασης της παραγράφου 4 του άρθρου 5 με την οποία εγκρίνεται ο Κανονισμός Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.».

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 («Υποχρεώσεις κατόχου άδειας παραγωγής») του Κανονισμού Αδειών: «1. Ο κάτοχος της άδειας παραγωγής υποχρεούται να τηρεί τους ειδικούς και τους γενικούς όρους της άδειας, καθώς και το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη δραστηριότητα αυτή. 2. Ο κάτοχος της άδειας παραγωγής υποχρεούται να ενημερώνει τη ΡΑΕ για την πρόοδο των έργων. Μετά τη λήψη της άδειας παραγωγής και μέχρι την έκδοση της άδειας λειτουργίας ο κάτοχος της άδειας υποχρεούται: α) Να ενημερώνει τη ΡΑΕ για την πρόοδο υλοποίησης των έργων, με την υποβολή σχετικής έκθεσης ανά εξάμηνο.(.....), β) Να παρέχει στη ΡΑΕ κάθε στοιχείο ή έγγραφο εφόσον του ζητείται, καθώς και διευκρινήσεις σε περίπτωση διαπίστωσης απόκλισης από τους όρους της άδειας παραγωγής και τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με τον νόμο και τον παρόντα Κανονισμό.(....)3. [...] Από κάθε έκθεση προόδου θα πρέπει να προκύπτει ότι ο κάτοχος της άδειας παραγωγής έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την έγκαιρη πραγματοποίηση του έργου.».

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 («Προϋποθέσεις ανάκλησης της άδειας παραγωγής») του Κανονισμού Αδειών: «Η άδεια παραγωγής ανακαλείται με απόφαση της ΡΑΕ σε κάθε περίπτωση παραβίασης του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, καθώς και των γενικών και ειδικών όρων της. Η άδεια παραγωγής ανακαλείται, ιδίως, στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Αν διαπιστωθεί ότι ο αδειούχος δεν προέβη αμελλητί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την έκδοση της άδειας εγκατάστασης του έργου και σε κάθε περίπτωση εντός του χρονικού διαστήματος που προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 3 του Νόμου β) Μετά από διαπίστωση αντικειμενικής αδυναμίας υλοποίησης του έργου, ή αδυναμίας έγκαιρης υλοποίησής του.(....)».

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 («Διαδικασία Ανάκλησης») του Κανονισμού Αδειών: «1. Σε περίπτωση παραβίασης του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου καθώς και των όρων της άδειας παραγωγής, καθώς στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 42, η ΡΑΕ κοινοποιεί στον κάτοχο της άδειας πράξη διαπίστωσης παράβασης ή αδυναμίας υλοποίησης, στην οποία περιγράφεται η παράβαση ή/και ζητούνται διευκρινίσεις εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση. 2. Η έγγραφη απάντηση του αδειούχου πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα έγγραφα και στοιχεία που τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς του. Η επίκληση εκ μέρους του αδειούχου, καθυστέρησης στην έκδοση εγκρίσεων και αδειών από αρμόδιες υπηρεσίες, θα πρέπει να συνοδεύεται από σχετικά έγγραφα και στοιχεία που τεκμηριώνουν τους σχετικούς ισχυρισμούς. 3. Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο εξέτασης των ισχυρισμών του αδειούχου σχετικά με την παράβαση, ή την καθυστέρηση ως προς την αδειοδοτική διαδικασία του έργου, μπορεί να ζητήσει περαιτέρω διευκρινήσεις ή την προσκόμιση συμπληρωματικών εγγράφων. 4. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας που προβλέπεται στην παράγραφο 1, ή σε περίπτωση εμπρόθεσμης απάντησης του κατόχου της άδειας

παραγωγής με την οποία δεν αντικρούεται η τέλεση της παράβασης ή/και δεν παρέχονται οι αναγκαίες διευκρινίσεις, η ΡΑΕ ανακαλεί την Άδεια.».

Επειδή, σύμφωνα με τον όρο 14 («Διάρκεια ισχύος της άδειας και ανάκληση») της Άδειας Παραγωγής: «(.....) 2. Ανάκληση της άδειας είναι δυνατή ... εάν μέσα στο διάστημα ισχύος της άδειας εγκατάστασης δεν εκδοθεί άδεια λειτουργίας, καθώς και στις ακόλουθες περιπτώσεις:(δ) όταν ο κάτοχος της άδειας παραβαίνει κατ' επανάληψη και συστηματικά το κανονιστικό πλαίσιο και τους όρους της άδειας αυτής...».

Επειδή, σύμφωνα με τον όρο 15 («Ειδικοί Όροι») της Άδειας Παραγωγής «1. Ο κάτοχος της παρούσας άδειας υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως τη ΡΑΕ για την πρόοδο των έργων που αναφέρονται στην αίτηση χορήγησης άδειας παραγωγής, με την υποβολή σχετικής Εκθέσεως ανά 6-μηνο από την ημερομηνία χορήγησης της Άδειας Παραγωγής μέχρι να του χορηγηθεί Άδεια Λειτουργίας. Στην έκθεση αυτή θα περιλαμβάνονται σύντομη περιγραφή των εργασιών, το εκτιμώμενο υπολειπόμενο ποσοστό (κατ' αξία και χρόνο) για την αποπεράτωση του έργου, τυχόν δυσκολίες που αντιμετωπίζονται στην υλοποίησή του, καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία με την οποία να επιβεβαιώνεται ο χρόνος ένταξης του στο Σύστημα [...]».

Επειδή, από τα ως άνω υποβληθέντα δελτία προόδου και εισερχόμενα έγγραφα προκύπτουν τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με το υπ' αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-40220/19.07.2006 δελτίο προόδου η Περιφέρεια ζήτησε την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων στα πλαίσια της Προκαταρκτικής Περιβαλλοντική Εκτίμησης και Αξιολόγησης του έργου τα οποία σύμφωνα με την ενημέρωση της Εταιρείας αναμένονταν να κατατεθούν άμεσα, ενώ στις 11.10.2006 εκδόθηκε μη δεσμευτική προσφορά σύνδεσης από τον Διαχειριστή Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ) (υπ' αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-42293/12.10.2006). Από τα υπ' αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-42845/31.10.2006 και Ι-55701/25.07.2007 δελτία προκύπτει η υποβολή των συμπληρωματικών στοιχείων, ενώ σύμφωνα με το υπ' αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-67084/04.02.2008 δελτίο που υποβλήθηκε ακολούθως εξετάζεται η δυνατότητα διασύνδεσης με το δίκτυο με χρήση αποκλειστικής γραμμής διασύνδεσης. Ωστόσο με το υπ' αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-76867/03.09.2008 η Εταιρεία ενημερώνει για την αρνητική γνώμοδότηση του Δασαρχείου Καρπενησίου καθώς και για την επιστροφή του φακέλου της Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας (ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ) προκειμένου να τροποποιηθεί σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Ειδικού Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης και να υποβληθεί εν συνεχεία στην Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ). Ακολούθως η Εταιρεία ανέθεσε σε γραφείο μελετών τη συγκέντρωση στοιχείων για την προώθηση της αδειοδοτικής διαδικασίας (υπ' αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-86859/16.03.2009 δελτίο προόδου) αναμένοντας άμεσα αποτελέσματα (υπ' αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-99423/21.10.2009 δελτίο προόδου). Ωστόσο οι εκτιμήσεις της Εταιρείας δεν επαληθεύτηκαν καθώς

από τα υπ' αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-112340/03.05.2010, Ι-124543/22.10.2010, Ι-136360/15.04.2011 και Ι-145963/27.10.2011 δελτία προόδου που υποβλήθηκαν τα επόμενα δύο (2) έτη δεν προκύπτει κάποιο νεότερο στοιχείο. Επιπλέον, όπως αναφέρεται στα υπ' αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-154302/02.04.2012 και Ι-163249/11.10.2012 δελτία προόδου, με τους περιορισμούς που έχει θέσει το Δασαρχείο Καρπενησίου το Έργο δεν είναι δυνατόν να αδειοδοτηθεί. Ωστόσο από το υπ' αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-170545/11.04.2013 επόμενο δελτίο προόδου προκύπτει η εκπόνηση νέας μελέτης λαμβάνοντας υπόψη τις επισημάνσεις του Δασαρχείου. Ακολούθως, η Εταιρεία αναφέρει ότι εκπονήθηκε γεωλογική – γεωτεχνική μελέτη ώστε να ληφθεί απόφαση μερικού επανασχεδιασμού του έργου για να αντιμετωπιστούν τα αδειοδοτικά προβλήματα (υπ' αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-183343/24.04.2014 δελτίο προόδου), ενώ καταβάλλονται προσπάθειες αποδοχής του Έργου από την τοπική κοινωνία ώστε να προχωρήσει με το νέο σχεδιασμό (υπ' αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-188984/15.10.2014 δελτίο προόδου). Επιπλέον, στο υπ' αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-194980/27.04.2015 δελτίο προόδου η Εταιρεία αναφέρει ότι συνεχίστηκαν οι προσπάθειες εύρεσης εφικτής λύσης με τυχόν ανασχεδιασμό ώστε το Έργο να είναι βιώσιμο χωρίς αποτελέσματα, ενώ οι ίδιες αναφορές υπάρχουν και στα υπ' αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-199718/19.10.2015, Ι-205735/20.04.2016, Ι-213025/12.10.2016, Ι-220162/12.04.2017, Ι-229237/30.11.2017, Ι-237870 /05.06.2018 και Ι-250705/07.12.2018 δελτία προόδου που υποβλήθηκαν τα επόμενα τρία χρόνια.

Επειδή, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, κατ' εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 43 του Κανονισμού Αδειών, η ΡΑΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για την παρακολούθηση των αδειών παραγωγής από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του Κανονισμού Αδειών, με την υπ' αριθμ. 94/2019 Απόφασή της κοινοποίησε στην Εταιρεία Πράξη Διαπίστωσης Παράβασης (αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-75995/21.02.2019) του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, καθώς και των όρων της Άδειας Παραγωγής, η οποία επιδόθηκε στην Εταιρεία νόμιμα, όπως προκύπτει από την υπ' αριθμ. 7065Δ/01.03.2019 Έκθεση Επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών, κ. Ηλία Π. Μούστου (αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-257853/29.03.2019). Ειδικότερα, διαπιστώθηκε παράβαση της υποχρέωσης της Εταιρείας να προβαίνει αμελλητί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την υλοποίηση του Έργου σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 4 του ν. 3468/2006 και τους όρους της Άδειας Παραγωγής.

Επειδή, με την ανωτέρω Πράξη Διαπίστωσης Παράβασης ζητήθηκαν οι απόψεις της Εταιρείας σχετικά με τη διαπιστωθείσα παράβαση.

Επειδή, η Εταιρεία ουδέποτε απάντησε στην ως άνω Πράξη Διαπίστωσης Παράβασης με αποτέλεσμα η προθεσμία των δέκα πέντε (15) ημερών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 43 παρ. 4 του Κανονισμού Αδειών, να παρέλθει άπρακτη.

Επειδή, σε συνέχεια των ανωτέρω η Εταιρεία απέστειλε την υπ' αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-272608/04.12.2019 έκθεση προόδου, στην οποία γίνεται αναφορά στην υπ' αριθμ. 94/2019 Πράξη

Διαπίστωσης Παράβασης ενώ δεν προκύπτει κάποια πρόοδο της αδειοδοτικής διαδικασίας του έργου.

Επειδή, έχουν παρέλθει δεκατέσσερα (14) και πλέον έτη από τη χορήγηση της Άδειας Παραγωγής και μεγάλο χρονικό διάστημα κατά το οποίο εξετάζεται ο επανασχεδιασμός του Έργου, χωρίς ωστόσο να έχει ολοκληρωθεί η αδειοδοτική διαδικασία ή να αποδεικνύεται ότι αυτή βρίσκεται σήμερα σε ώριμο στάδιο βάσει των υποβληθέντων εγγράφων και στοιχείων.

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Κανονισμού Αδειών η άδεια παραγωγής ανακαλείται μετά από διαπίστωση αντικειμενικής αδυναμίας υλοποίησης του Έργου, ή αδυναμίας έγκαιρης υλοποίησής του.

Επειδή, εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις ανάκλησης της Άδειας Παραγωγής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 (α) και (β) του Κανονισμού Αδειών.

Για τους παραπάνω λόγους

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Την ανάκληση της υπ' αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-0839 Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό έργο ισχύος 1,73 MW, στη θέση «Ρέμα Μυρισιώτη», της Δημοτικής Ενότητας Αγράφων, του Δήμου Αγράφων, της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.453/οικ. 14575/28.07.2005 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΥΔΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» και διακριτικό τίτλο «ΥΔΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.».

Η απόφαση αυτή αναρτάται στον ιστότοπο της ΡΑΕ καθώς και στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί ενδικοφανής προσφυγή εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση ή την κοινοποίησή της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32 και 33 του ν. 4001/2011.

Αθήνα, 06/02/2020

Για τη ΡΑΕ

Δρ. Νικόλαος Γ. Μπουλαξής
Πρόεδρος