



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ταχ.Δ/νση : Πτολεμαίων 1 – Διοικητήριο
Τ. Κ. : 53 100 Φλώρινα
Πληροφορίες: Νίκου Ι.
Τηλέφωνο : 2385 0 54483
E-mail: i.nikou@florina.pdm.gov.gr

Προς: Πίνακα Αποδεκτών

ΘΕΜΑ : Έγκριση Τελικής Επιμέτρησης του έργου: «Καθαρισμός ρεμάτων και συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων ρεμάτων Δήμου Αμυνταίου Π.Ε Φλώρινας»
ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Χρ. Τσαλιγόλουλος & Σια Ε.Ε

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν.3669/2008, (Φ.Ε.Κ. 116/Α'/18-06-2008), περί "Κύρωσης της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν.3852/07-06-2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/07-06-2010), "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το Προεδρικό Διάταγμα υπ' αριθ. 146/27-12-2010 (Φ.Ε.Κ. 239/Α'/27-12-2010) "Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α'/08-08-2016), "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει..
5. Το Πρόγραμμα της Π.Ε. Φλώρινας "ΠΔΕ - ΣΑΕΠ 541/2020", στο οποίο εντάχθηκε η χρηματοδότηση κατασκευής του έργου «Καθαρισμός ρεμάτων και συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων ρεμάτων Δήμου Αμυνταίου Π.Ε Φλώρινας», με συνολικό προϋπολογισμό έργου: #65.700,00€# με Φ.Π.Α
6. Την υπ' αριθμ. **1768/20 απόφαση** της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (πρακτικό 54/08-12-2021), με την οποία κατακυρώνεται η εκτέλεση του έργου: « **Καθαρισμός ρεμάτων και συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων ρεμάτων Δήμου Αμυνταίου Π.Ε Φλώρινας**» στον οικονομικό φορέα **Χρ. Τσαλιγόλουλος & Σια Ε.Ε** με ποσοστό μέσης έκπτωσης **3,00%**.

7. Την **Σύμβαση του έργου** του θέματος, που υπογράφηκε από τους συμβαλλόμενους στις **13-04-2021** για το ποσό των **#63.729,00€#**, με το Φ.Π.Α. και είχε προθεσμία περαίωσης των εργασιών του έργου μέχρι την **08-04-2022**
8. Τα συμβατικά τεύχη, τις μελέτες και τις προδιαγραφές της εργολαβίας.
9. Την υπ' αριθμ. **52242/14-04-2021 απόφαση** ορισμού επιβλεπόντων, της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Φλώρινας, για το έργο του θέματος.
10. Την υπ' αριθμ. **62252/ 05-05-2021 απόφαση** σύστασης επιτροπής παραλαβής αφανών εργασιών της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Φλώρινας, για το έργο του θέματος.
11. Την υπ' αριθμ. **84455/08-06-2021 απόφαση** έγκρισης 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου του θέματος, της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Φλώρινας.
12. Την βεβαίωση περαίωσης εργασιών του έργου του θέματος, με ημερομηνία 14-7-2021
13. Την 116904/2-8-2021 αίτηση του αναδόχου, με την οποία ο ανάδοχος υπέβαλε την Τελική Επιμέτρηση του έργου.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την **έγκριση της Τελικής Επιμέτρησης**, του έργου: «Καθαρισμός ρεμάτων και συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων ρεμάτων Δήμου Αμυνταίου Π.Ε Φλώρινας», όπως συντάχθηκε και υποβλήθηκε από τον ανάδοχο, ελέγχθηκε και υπογράφηκε από την επίβλεψη του έργου και τον αναπληρωτή προϊστάμενο του Τ.Δ.Π.

Πίνακας αποδεκτών

1. Ανάδοχο του έργου
Χρ. Τσαλιγόλουλος & Σια Ε.Ε Α.
Παπαναστασίου 1
Θεσσαλονίκη

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τ.Δ.Π.
Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Φλώρινας

Εσωτερική Διανομή

Δ.Τ.Ε. (αρχείο + φάκελο έργου)

Πηλείδης Παντελής
Πολιτικός Μηχανικός