



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ,
ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ**

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 22/07/2026
Πάτρα, 22/07/2026
Α. Π.: οικ. ΠΔΕ/ΔΤΕ/257556/6183

Διεύθυνση: Ακτή Δυμαίων & Δημ. Υψηλάντου 1
Πόλη: Πάτρα
Ταχ. Κώδικας: 261 10
Πληροφορίες: Α. Κοκόση
Τηλέφωνο: 2613 620262
Τηλεομοιοτυπία: 2610 329452
Ηλ. Ταχυδρομείο: dte@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ), και του 1ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε., κατά το σκέλος της αρχικής σύμβασης αυτού, του έργου: «**Διαμόρφωση Δυτικής Ακτογραμμής & Κατασκευή Πεζοδρόμου στην Τ.Κ Αμφιλοχίας**»

- **Προϋπολογισμός Μελέτης:** 2.500.000,00 € (με Φ.Π.Α.)
- **Χρηματοδότηση Έργου:** Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ) / ΣΑΝΠ 201
- **Ενάρθμος:** 2024ΝΠΤ20100001, **κωδικός ΟΠΣ:** 5223272
- **Ανάδοχος:** «ΑΦΟΙ ΤΣΕΛΙΟΥ Α.Ε.»

Ο Διευθυντής Τεχνικών Έργων της Π. Ε. Δυτικής Ελλάδος, έχοντας υπόψη:

1. Τις ισχύουσες διατάξεις.
2. Τη Νομοθεσία που διέπει την εκτέλεση των Δημ. Έργων και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 156 §2 & 3.α. του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/Α/31-2013) και ειδικότερα το άρθρο 3, περί Αρμοδίων Οργάνων, καθώς και η υπ' αριθμ. 6/17-4-2013 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών.
4. Το φάκελο της εργολαβίας του έργου που αναφέρεται στο θέμα
5. Την με αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΓΠ/228483/4031/30-07-2025 (ΑΔΑ: Ψ2Κ27Λ6-35Α, ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝ017389115 2025-08-12) σύμβαση κατασκευής έργου, ποσού 1.464.907,75 € (χωρίς Φ.Π.Α.).

6. Την από 26/06/2026 (αρ.πρωτ. ΔΤΕ/ΠΔΕ/226681/5444) Εισήγηση του Προϊσταμένου τμήματος Πράξεων Περιφερειακής Σημασίας, Μελετών & Ελέγχου Ποιότητας, από την οποία προκύπτει ότι ο 1^{ος} Α.Π.Ε. στο σκέλος της αρχικής σύμβασης που περιλαμβάνει και το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε.), συνολικής δαπάνης 1.464.907,75 € (χωρίς Φ.Π.Α.) είναι σε ισοζύγιο με την αρχική Σύμβαση, και συντάχθηκε προκειμένου να τακτοποιηθούν αυξήσεις των ποσοτήτων συμβατικών εργασιών που καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου. Καθώς και την θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (9ο Πρακτικό της 13-07-2026)

7. Το γεγονός ότι στον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών προβλέπεται και η σύναψη Σ.Σ.Ε. η οποία θα εξεταστεί σε μεταγενέστερο χρόνο από την Περιφερειακή Επιτροπή

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Εγκρίνουμε τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση) και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., κατά το σκέλος της αρχικής σύμβασης αυτού, του έργου «**Διαμόρφωση Δυτικής Ακτογραμμής & Κατασκευή Πεζοδρόμου στην Τ.Κ Αμφιλοχίας**», προϋπολογισμού 2.500.000,00€ (με Φ.Π.Α.), ο οποίος είναι ποσού 1. 464.907,75 € χωρίς Φ.Π.Α., (1.816.485,61 € με ΦΠΑ), όσο και η σύμβαση.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΔΕ

Χρ. Καραγιάννης
Μηχανολόγος Μηχανικός

Συνημμένα

1^{ος} ΑΠΕ & 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Κοινοποίηση

1. «ΑΦΟΙ ΤΣΕΛΙΟΥ Α.Ε.»
2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Τ.Α.)
3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Εσωτερική Διανομή

1. Χ. Α.
2. Φ. Ε. (Κοκόση Α.)
3. Προϊστάμενο Τμ. Π.Π.Σ.Μ.Ε.Π