



ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:	ΕΞΟΦΛΗΣΗ 4ου ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:"ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 2021-2022". ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ. ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΟ ΧΕΠ 1399/2022 Β		
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	Παπαγεωργίου Χρήστος	Α.Φ.Μ.:	024244050
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) είκοσι χιλιάδες επτακόσια είκοσι δύο ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτά	(αριθμητικά)	20.722,72
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) είκοσι χιλιάδες εκατόν ενενήντα εννέα ευρώ και πενήντα τρία λεπτά	(αριθμητικά)	20.199,53

Κ.Α. Δαπανών	Περιγραφή	Ενταλθέν
30-7322.0004	Αστικές αναπλάσεις Δ.Τρικκαίων 2021-2022	20.722,72
Κινήσεις:	Προϋπ/σθέντα: 102.194,58 Διαμορφωθέντα: 102.194,58 Δεσμευθέντα: 102.194,58 Υπολ. αδιάθετο: 0,00	

ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως) είκοσι χιλιάδες επτακόσια είκοσι δύο ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτά 20.722,72

ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ / Χρηματοδότηση	Ενταλθέν
ΤΑΚΤΙΚΑ	20.722,72
ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων	20.722,72
ΣΥΝΟΛΑ	20.722,72

Συνημμένα		Παραστατικά/ Μισθοδοτικές			Α/Α		Κράτηση		Ποσό	
A/A	Περιγραφή	Αρ. Τμ.	Ημ/νία Εκδ.	Συν. Ποσό						
1	Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας	8	24/04/2024	20.722,72	2	0,07 % ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ			11,70	
2	Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας				5	ΑΡΧΗΣ ΔΗΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ			10,03	
3	Βεβαίωση ΚΑ για επίτροπο				6	Κράτηση Υπερ ΑΕΠΠ			0,30	
4	Κατάσταση δαπάνης				7	Χαρτόσημο υπερ ΑΕΠΠ			0,06	
5	Φύλλο εκκαθάρισης δαπάνης				1	ΟΓΑ Χαρτοσήμου υπερ ΑΕΠΠ				
6	ΑΑΥ Κλεισθένης Α/55				3	ΦΟΡΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ 3%			500,68	
7	Απόφαση ΔημάρχουΑΠ 1368, 341/2022, 151/2023, 55/2024				4	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ			0,35	
8	Λοιπά Δικαιολογητικά στο ΧΕΠ αρ.1399/2022 Β					ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ			0,07	
9	Πρακτικό Κατακύρωσης									
10	Απόφαση Ο.Ε.ΑΡ.9/2022									
11	Υπεύθυνη Δήλωση ΦΠΑ									
12	Τεχνικό Πρόγραμμα ΑΔΣ ΑΡ.299/2021, 314/2022									
13	ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ									
14	ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΦΟΡΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΥΠΕΡ ΠΟΜΗΤΕΔΥ, ΕΜΔΥΔΑΣ									
15	ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΕΚΑΤΩΝ ΑΠ.23281/24-4-2024, 4ος ΕΑΕ, ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΠΑΕ									
16	ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ.103/5788/11-3-2022									
17	ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΠ 13963/29-3-2022 & ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΟΣ ΜΗΧ. ΑΠ 17308/14-4-2022									
18	ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠ 14830/27-4-2022									
19	ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠ									
					ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ: 523,19					
					ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ: 20.199,53					

ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ / /

Ο ΔΗΜ. ΤΑΜΙΑΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΙΑΚΑΒΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΙΚΟΥ

ΑΘΕΩΡΗΤΟ ΑΠΟ ΤΟ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΒΑΣΗ ΤΟΥ Π.Δ.
136/2011

20	ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2022,2023,2024		
21	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 4ου ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ		
22	ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠ 13337/22-3-2022		
23	ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΥ 2021,2022,2023		
24	ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠ 9281/21-2-2024		