



ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ: ΤΑΚΤΙΚΑ

ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΧΡΗΜ/ΣΗ:

ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ : Δήμο ΧΙΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ.....: **ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ**

A.Φ.Μ. : 141714458

ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΧΙΟΣ

ΑΙΤΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ		Κ.Α. Εξόδων	Ποσό	Περιγραφή Κ.Α.
Εξόφληση 5ης Εντολής πληρωμής του υποέργου 1-Αναπλάσεις οδών στα πλαίσια του έργου : Ανοικτό Κέντρο εμπορίου (ίδιοι πόροι)		30-7331.281	73.316,78	Ανοικτό κέντρο εμπορίου- αναπλάσεις οδών
ΣΥΝΟΛΟ : 73.316,78				
ΣΥΝΗΜ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ		
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Αρ. 11-14/10/2024	ΦΟΡΟΣ 3% (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)	2.233,95	Αρ.Τιμολ.	Ημ/νία
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. 67741-18/10/2024	ΤΣΜΕΔΕ 0.60 % (ΕΡΓΩΝ)	446,79	11	14/10/2024
ΑΑΥ Α 1413 - 3/7/2024 με ΑΔΑ ΡΙ40ΩΗΝ-7ΛΙ - 3/7/2024 2:58:57 μμ	Κράτηση υπερ της ΠΟ.ΜΗ.Τ	186,16	67741	18/10/2024
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	ΤΥΔΚ 1,00	744,65	ΣΥΝΟΛΟ	
ΦΥΛΛΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΤΠΕΔΕ 1,00	744,65	73.316,78	
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ (ΕΡΓΩΝ, κλπ	14,89		
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ (ΕΡΓΩ	0,06		
5η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	ΕΤΑΚΔΕ 2%	1.489,30		
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ	ΚΡΑΤ 0,10% ΥΠΕΡ ΕΑΔΗΣ	74,46		
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΙΚΑ ΕΡΓΟΥ ΑΠ.256/24 & ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΦΕΙΛΗΣ	ΧΜΟ ΚΡΑΤ 0,10% ΥΠΕΡ Ε	2,23		
ΥΠ. ΔΗΛΩΣΗ ΦΠΑ ΑΠ.2210515/24	ΟΓΑ ΧΜΟΥ 0,10% ΥΠΕΡ Ε	0,45		
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ				
4η ΜΕΙΩΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΑΠ.66531/24				
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 2ης παρατασης ΑΠ.67381/24 - ΑΔΕ 804/24 (παραταση ως 23/12/24)				
ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΕΥΔ	ΚΡΑΤΗΣ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ:	5.937,59	ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ / /	
ΠΡΟΓΡ.ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΠ.150712ΕΞ2024/15-10-24	ΚΡΑΤ. ΕΡΓΟΔΟΤΗ:	0,00	Ο ΔΗΜ. ΤΑΜΙΑΣ	
ΑΙΤΗΜΑ ΟΡΘΟ 2ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΑΠ.65064/23-9-24	ΣΥΝΟΛ. ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:	5.937,59		
ΑΙΤΗΜΑ ΛΑΝΘΑΣΜ.2ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΑΠ.62917/24-9-24	ΚΑΘΑΡ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ:	67.379,19		
ΑΔΕ 451/24 - (1η παραταση ως 1/10/24)				
ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΕΥΔ				
ΠΡΟΓΡ.ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΠ.2422/11-6-24				
ΑΙΤΗΜΑ 1ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΑΠ.19234/27-2-24				
ΣΥΜΒΑΣΗ 23SYMV013526033				
ΔΙΑΒ/ΚΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΑΠ.66413, 66413, 65102, 66961/24				
ΔΙΑΒ/ΚΑ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡ. 67115/24				
ΛΟΙΠΑ ΔΙΚ/ΚΑ ΣΤΟ Χ.Ε Α32/24				

ΠΛΗΡΩΤΕΟ (ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ΟΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΔΟΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ) : 71082,83 €

ΑΔΑ: 92ΞΤΩΗΝ-097
Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να Πληρώσει το Συνολικό Ποσό που είναι
Εβδομήντα Τρείς Χιλ. Τριακόσια Δέκα Εξι κόμμα Εβδομήντα Οκτώ (73.316,78)
ευρώ ###

ΧΙΟΣ 23/10/2024

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ	Η ΠΡΟΪΣΤ.ΤΜ.ΠΡΟΫΠ.-ΛΟΓΙΣΤ. & ΑΝΑΠΛ.ΠΡΟΪΣΤ.Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚ.ΥΠΗΡ.Δ. ΧΙΟΥ	Ο Π.Ο.Υ. Δ.ΧΙΟΥ & ΑΝΑΠΛ.ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ	Ο ΛΑΒΩΝ
-------------	---	--	---------

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗ	ΜΑΡΙΑ ΓΚΑΝΑΠΗ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΩΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
---------------------	---------------	-----------------------