



2025-08-05	ΕΤΟΣ:	2025
	ΣΕΙΡΑ:	A
	ΑΡΙΘΜΟΣ:	1.710
	ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔ.:	4/8/2025

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:	ΔΑΠΑΝΗ 15ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΙΧΟΥΛΙ) ΤΗΣ Δ.Ε ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ & ΤΩΝ Π.Ε. 7 & Π.Ε.8 ΤΗΣ Δ.Ε ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ" ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ Α.Π.14254/6-9-2022 22ΣΥΜΝ011198622 (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι) & 1η ΣΥΜΠΛ.ΣΥΜΒ. 24ΣΥΜΝ014505141 ΠΟΣΟΥ 161.200,00€ Α.Π..2319/31-1-2024- 2η ΣΥΜΠΛ.ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.5423/26-2-2025 25ΣΥΜΝ016385078		
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ	Α.Φ.Μ.:	094141355
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) εβδομήντα έξι χιλιάδες εξακόσια πενήντα δύο ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά	(αριθμητικά)	76.652,65
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσια είκοσι ευρώ και είκοσι λεπτά	(αριθμητικά)	74.720,20

ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ / Χρηματοδότηση	Ενταλθέν	Κ.Α. Δαπανών	Περιγραφή	Ενταλθέν
ΤΑΚΤΙΚΑ	14.836,00	63-7336.001	Αντικατάσταση & Επέκταση δικτύου ύδρευσης περιο	76.652,65
ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΕ6-7	14.836,00			
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	61.816,65			
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (μέσω επενδυτικού δανείου με το Τ.Ι	61.816,65			
ΣΥΝΟΛΑ	76.652,65			

ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως)	εβδομήντα έξι χιλιάδες εξακόσια πενήντα δύο ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά	76.652,65
--------------------	---	-----------

Συνημμένα		Παραστατικά/ Μισθοδοτικές			Α/Α		Κράτηση	Ποσό
Α/Α	Περιγραφή	Αρ. Τιμ.	Ημ/νία Εκδ.	Συν. Ποσό				
1	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	ΤΠΥ00/473	01/08/2025	76.652,65	1	ΦΟΡΟΣ 3%		1.852,09
2	ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΙΚΑ				2	ΥΠΕΡ ΔΕΠΠ 0,06% (ΣΥΜΒ. 22-3-17)		37,09
3	ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ				3	ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΥΣΗ 0,07% (ΣΥΜΒ.1-4-2019 ΕΩΣ 30-9-22)		43,27
4	ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ				ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:			1.932,45
5	ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ				ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:			74.720,20
6	ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΕΜΔΥΔΑΣ, ΠΟΜΗΤΕΔΥ							
7	ΑΠΟΣΤΟΛΗ 15ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.20047/24-7-2025							
8	15ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΟΣ ΑΠΟ 15η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ, 15η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ, ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ, ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΤΡΙΜΗΝΑ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α'& Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2025							
9	10η ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΙΓΥΗΣΕΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.19208/17-7-2025							
10	9η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ							
11	ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 9ης ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.18915/16-7-2025 ΑΔΑ:6ΜΝΧΩΞ-ΦΚΑ							
12	ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.8678/16-4-2024							
13	ΑΠΟΦΑΣΗ 102/2025 Δ.Σ 4ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΔΑ:ΨΓΕΘΩΞ9-1ΣΒ							
14	ΑΠΟΦΑΣΗ 8/2022 Ο.Ε ΑΔΑ:6ΗΗ9ΩΞ9-53Υ							



2025-08-05	ΕΤΟΣ:	2025
	ΣΕΙΡΑ:	A
	ΑΡΙΘΜΟΣ:	1.710
	ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔ.:	4/8/2025

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:	ΔΑΠΑΝΗ 15ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΙΧΟΥΛΙ) ΤΗΣ Δ.Ε ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ & ΤΩΝ Π.Ε. 7 & Π.Ε.8 ΤΗΣ Δ.Ε ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ" ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ Α.Π.14254/6-9-2022 22ΣΥΜΝ011198622 (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι) & 1η ΣΥΜΠΛ.ΣΥΜΒ. 24ΣΥΜΝ014505141 ΠΟΣΟΥ 161.200,00€ Α.Π..2319/31-1-2024- 2η ΣΥΜΠΛ.ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.5423/26-2-2025 25ΣΥΜΝ016385078		
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ	Α.Φ.Μ.:	094141355
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) εβδομήντα έξι χιλιάδες εξακόσια πενήντα δύο ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά	(αριθμητικά)	76.652,65
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσια είκοσι ευρώ και είκοσι λεπτά	(αριθμητικά)	74.720,20

ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ / Χρηματοδότηση	Ενταλθέν	Κ.Α. Δαπανών	Περιγραφή	Ενταλθέν
ΤΑΚΤΙΚΑ	14.836,00	63-7336.001	Αντικατάσταση & Επέκταση δικτύου ύδρευσης περιο	76.652,65
ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΕ6-7	14.836,00			
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	61.816,65			
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (μέσω επενδυτικού δανείου με το Τ.Ι	61.816,65			
ΣΥΝΟΛΑ	76.652,65			

ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως)	εβδομήντα έξι χιλιάδες εξακόσια πενήντα δύο ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά	76.652,65
--------------------	---	-----------

15	ΑΠΟΦΑΣΗ 110/2023 Δ.Σ ΑΔΑ:ΨΨ08ΩΞ9-0ΕΘ		
16	ΑΠΟΦΑΣΗ 171/2024 Δ.Σ ΑΔΑ:Ρ9ΖΨΩΞ9-4Ξ7		
17	ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.14254/6-9-2022 22ΣΥΜΝ011198622		
18	1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.2319/31-1-2024 24ΣΥΜΝ014505141		
19	2η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.5423/26-2-2025 25ΣΥΜΝ016385078		
20	ΩΣ ΧΕΠ Α857/2023		
21	ΩΣ ΧΕΠ Α1123/2025 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ Α.Α.Υ/2025		
22	ΦΥΛΛΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ (1)		
23	ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Α/374		

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να πληρώσει το συνολικό ποσό που είναι
εβδομήντα έξι χιλιάδες εξακόσια πενήντα δύο ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά 76.652,65 €

Ο ΕΚΔΟΣΑΣ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ Π/Υ, ΟΙΚΟΝ. ΔΙΑΧ/ΣΗΣ & ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΑΤΖΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΟΝΟΥ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ/...../.....

Ο ΔΗΜ. ΤΑΜΙΑΣ

ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ