



ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

(Αθεώρητο Βάσει του Π.Δ.136/2011)

ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:		ΕΞΟΦΛΗΣΗ 4ου ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ:Ασφαλτόστρωση δρόμου από Οικισμό Στρογγυλό προς Οικισμό Άνω Κωτυλίου ΤΚ. Κωτυλίου Δ.Μεγαλόπολης		
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:		ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ	Α.Φ.Μ.:	114329599
Κ.Α. Δαπανών	Περιγραφή Κ.Α.			Ποσό
030.3170104016	Ασφαλτόστρωση δρόμου από Οικισμό Στρογγυλό προς Οικισμό Άνω Κωτυλίου ΤΚ. Κωτυλίου Δήμου Μεγαλόπολης (6ο ΕΑΠ) ΣΥΝΕΧΙΖ			60.650,22
ΣΥΝΟΛΟ :				60.650,22
Γενικός Λογαριασμός				Ποσό
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ				60.650,22
127- ΕΑΠ				60.650,22
ΣΥΝΟΛΟ :				60.650,22
Συνημμένα		Παραστατικά/ Μισθοδοτικές		Κρατήσεις
A/A	Περιγραφή	Αριθμός	Ημ/νία Εκδ.	Ποσό
1	Κατάσταση πληρωμής	56	10/07/2026	60.650,22
2	Α.Α.Υ. 80-2016 Α/391			
3	Βεβαίωση ΚΑ για επίτροπο (1)			
4	Η ΥΠ'ΑΡ. 3/25 ΠΡΑΞΗ ΕΛ. ΣΥΝ.(ΠΡΟΣΥΜΒ. ΕΛΕΓΧΟΣ), ΑΠΟΦ. ΠΕΡΙΦ. ΣΥΜΒ. 114/25 ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ) Α.Δ.Σ.6/25, 21/26 (ΤΕΧΝΙΚΟ)			
5	ΣΥΜΒΑΣΗ (Α.Π. 2756/25-2-25), 1η ΠΑΡΑΤΑΣΗ 31/12/26			
6	4η ΑΝΑΛ.ΕΠΗΜ/ΣΗ (Α.Π. 7961/19-5-26), 4η ΜΕΙΩΣΗ ΕΙΓΥΗΣ. (Α.Π. 12009/19-5-26), 4ος ΛΟΓ/ΣΜΟΣ (Α.Π. 12010/19-5-26)			
7	2ος ΑΠΕ , 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. (Α.Π. 14464/19-5-26), ΓΝΩΜΟΔ. ΤΕΧΝ. ΣΥΜΒ. Δ.Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου Α.Π.Ε. (Α.Π. 97868/17-6-26), Α.Δ.Ε. 204/26 (ΕΓΚΡ. Α.Π.Ε.)			
8	ΔΙΑΒΙΒ. 4οΥ ΛΟΓ. ΓΙΑ ΕΚΤΑΜ/ΣΗ (Α.Π. 8447/28/5/26), ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ , ΦΩΤ/ΦΟ ΔΙΑΒΙΒ. ΔΙΚΑΙΟΛ. ΦΑΚ. ΔΑΠΑΝΗΣ			
9	ΕΤΕΡΑ ΔΙΚ/ΚΑ ΧΕΠ 1008/25, 995/25,839/25			
		ΕΞΟΦΛΗΘΗ		
		ΜΕΤΡΗΤΑ:		
		ΕΠΠΑΓΗ :		
		ΛΟΓ/ΣΜΟΣ :		
		Μεγαλόπολη/...../ 2026		
		Η ΤΑΜΙΑΣ		
		ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ		
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ Χ.Ε.Π.		(ολογράφως) εξήντα χιλιάδες εξακόσια πενήντα ευρώ και είκοσι δύο λεπτά		(αριθμητικά) 60.650,22
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:				(αριθμητικά) 1.514,79
ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ:		(ολογράφως) πενήντα εννέα χιλιάδες εκατόν τριάντα πέντε ευρώ και σαράντα τρία λεπτά		(αριθμητικά) 59.135,43

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

.....

ΤΡΕΜΠΕΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ