



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Γενική Δ/ση Αναπτ/κού Προγρ/σμού
Περιβάλλοντος & Υποδομών
Δ/ση Τεχνικών Έργων

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα, 18/06/2026
 Α. Π.: ΠΔΕ/ΔΤΕ/202965/4932

Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων

Ταχ.Δνση: Ακτή Δυμαίων & Δ.Υψηλάντη 1

ΤΚ 261 10 - Πάτρα

Πληρ. Ελ. Σιαπλαούρας

Τηλ. 2613-620-234

Fax. 2610-329-452

Email-Υπηρ. dte@pde.gov.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (Τακτοποιητικού) της 3^{ης} Εκτελεστικής Σύμβασης του έργου «**ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Δ.Ε. 2023-2024**»

Πηγή Χρηματοδότησης: ΚΑΠ με κωδικού έργου 2022ΚΑΠ070500303

Κωδικός Έργου: με Κ.Α. Εξόδων:9771.01.1121

Ανάδοχος: «**Α.Τ.Ε.Χ.Α. ΑΤΕ**»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης).
2. Το Π.Δ. 132/27-12-2011 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
3. Το Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση – Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/ΕΚ» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 αρμοδιότητας Περιφερειών.
5. Την υπ. αριθ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/τ.Β'/07-06-2018) απόφαση - «Τροποποίηση - Συμπλήρωση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ'Α/8.8.2016) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων έργων»
7. Τις διατάξεις περί εκτέλεσης Δημοσίων Έργων, που ισχύουν κατά το χρόνο δημοπράτησης του έργου.
8. Τα συμβατικά Τεύχη της εργολαβίας και τον φάκελο του έργου.
9. Την Α.Π. ΠΔΕ/ΓΠ/47952/811/12-02-2025 (ΑΔΑ: 6ΠΙΧ7Λ6-ΡΝΝ) (ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝ016344453) Σύμβαση Συμφωνίας Πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Δ.Ε. 2023-2024».
10. Την Α.Π. ΠΔΕ/ΔΤΕ/125542/2984/20-04-2026 (ΑΔΑ:Ψ2ΤΠ7Λ6-Μ3Τ) (ΑΔΑΜ: 26ΣΥΜΝ018847597) 3^η Εκτελεστική Σύμβαση Συμφωνίας Πλαίσιο στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Δ.Ε. 2023-2024».
11. Την Α.Π. 202965/4935/12-06-2026 Θετική Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Δ.Ε. (Θέμα 10 του 7^{ου} πρακτικού της Συνεδρίασης της 9^{ης} Ιουνίου 2026).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) - (Τακτοποιητικός) της 3ης Εκτελεστικής Σύμβασης, σε ισοζύγιο με την υπογραφείσα 3^η Εκτελεστική Σύμβαση, του έργου του θέματος.

Συνημμένα: Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) -(Τακτοποιητικός)

Κοινοποίηση:

1. Ανάδοχο: «Α.Τ.Ε.Χ.Α. ΑΤΕ, Καρόλου 85 Ε, Πάτρα, Τ.Κ. 26223,
Τηλ. 2610 433367, email: atexaate@gmail.com

Ε.Δ.

1. Φ.Ε.(Σιαπλαούρας Ελ.)
2. Χ.Α.
3. Αθανασόπουλος Νικ. Προϊστ/νος Τ.Σ.Ε.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Καραγιάννης Χρήστος
Μηχ/γος Μηχ/κός