

2η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ανάδοχος: «**G.T.B. ΑΝΟΔΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.**» με διακριτικό
 τίτλο: «**G.T.B. ΑΝΟΔΟΣ Α.Ε.**»
 Είδος
 εκτελούμενου
 έργου: «**Τοπογραφική αποτύπωση α) του τμήματος “Ηγουμενίτσα -
 Σαγιάδα – Μαυρομάτι”, από Χ.Θ. 10+500 έως Χ.Θ.19+543 και β) του
 ποταμού Καλαμά, περί την Χ.Θ. 7+200, του τμήματος “Ηγουμενίτσα
 – Σαγιάδα - Μαυρομάτι (τμήμα 30.02)” του Κάθετου Άξονα 30
 “Ηγουμενίτσα – Σαγιάδα – Μαυρομάτι / Παράκαμψη Ηγουμενίτσας”
 της Εγνατίας οδού - Κωδ. Αναφοράς 5810»
 Αρ. σύμβασης: **3002/5810/A01/02-12-2020****

Συνοπτικός Πίνακας των πιστώσεων και πληρωμών

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ	ΕΥΡΩ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΕΥΡΩ
Αμοιβή Μελέτης Απρόβλεπτα 15 % <u>Συμβατική Αμοιβή</u> Φ.Π.Α. (24%) Σύνολο	41.500,00 € +6.225,00 € <u>47.725,00 €</u> 11.454,00 € 59.179,00 €	Άθροισμα πληρωμών μέχρι σήμερα: 1. για εργασίες 2. για Φ.Π.Α. (24%) 3. Σύνολο:	21.203,25 € <u>5.088,78 €</u> 26.292,03 €
Συμπληρωματικό ποσό που εγκρίθηκε σύμφωνα με την ανάλυση της επόμενης σελίδας	0 €	Ποσό πληρωμής με την παρούσα: 1. για εργασίες 2. για Φ.Π.Α. (24%) 3. Σύνολο:	9.087,10 € <u>2.180,90 €</u> 11.268,00 €
Άθροισμα εγκρίσεων (προ ΦΠΑ)	47.725,00 €	Άθροισμα πληρωμών: 1. για εργασίες 2. για Φ.Π.Α. (24%) 3. Σύνολο	30.290,35 € <u>7.269,68 €</u> 37.560,03 €
Άθροισμα πληρωμών (προ ΦΠΑ) - Κρατήσεις - ΦΠΑ Κρατήσεων	30.290,35 €	Κρατήσεις - ΦΠΑ Σύνολο	0
Υπόλοιπο εγκρίσεων (προ ΦΠΑ) εκ των οποίων: - Απρόβλεπτα 15% - Υπόλοιπο Αμοιβής Μελέτης	17.434,65 € 6.225,00 € 11.209,65 €	Συνολική δαπάνη έργου:	37.560,03 €

Ο υποφαινόμενος μηχανικός έχοντας υπόψη την υπ' αριθμ. 3002/5810/A01/02-12-2020 υπογραφέισα σύμβαση με το ανωτέρω γραφείο μελετών

ΕΝΤΕΛΛΟΜΑΙ

να πληρωθεί σύμφωνα με τη συνημμένη πιστοποίηση στον Ανάδοχο το ποσό των **έντεκα χιλιάδων διακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ (11.268,00 €)**, από το οποίο ποσό **εννέα χιλιάδων ογδόντα επτά ευρώ και δέκα λεπτών (9.087,10 €)** για την αμοιβή των υπηρεσιών του Αναδόχου και ποσό **δύο χιλιάδων εκατόν ογδόντα ευρώ και ενενήντα λεπτών (2.180,90 €)** για Φ.Π.Α.

Θεσ/νίκη/...../2021
ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ
 Ο Επιβλέπων Μηχανικός

Θεσ/νίκη/...../2021
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
 Η Διευθύντρια Μελετών

Χρήστος Καραγιώργης

Ουρανία Κουρουμλή - Arend