

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ
Α.Φ.Μ: 997636180

ΑΔΑ: 93ΥΝΩ1Θ-Λ41
Αριθμός Εντάλματος 0255Α
Οικονομικό Έτος 2024
Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ - ΑΠΟΘΗΚΕΣ Α.Σ.Ο. (Β' ΕΙ
Λογαριασμός ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ
Σύνολο Εντάλματος 119.007,49
Κρατήσεις 3.008,47
Μη Αποδοτέες Κρατήσεις 815,77
Στον Δικαιούχο 115.999,02

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Προς την Ειδική Ταμιακή Υπηρεσία του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ .Δυνάμει του παρόντος, πληρώσατε στον δικαιούχο το ποσό των: 115.999,02 €

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΑΙΤΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	ΠΟΣΟ
ΑΝΤΑΙΟΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΙΛ ΟΡΕΙΝΟΥ 4 ΑΙΓΙΟ	Εξόφληση 21ου Λογ/σμού του έργου [Αποκ/ση Διατηρ. Κτιρίων Συγκρ. Αποθηκών Α.Σ.Ο. & αλλαγής χρήσης (Β' Ειδ. Π.Υ.)} με Κωδ. ΟΠΣ 5001387 (ΣΥΝ/ΧΙΖΟΜΕΝΟ) ΕΣΠΑ (21SYMV008085585=97.498,66€) + (23SYMV012903697=21.508,83€)	119.007,49

εκατόν δέκα εννιά χιλιάδες επτά Ευρώ και σαράντα εννιά Λεπτά

ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ

A/A	ΚΑ Εξόδων	Ποσό
1	02.30.64.7341.016	119.007,49
	Σύνολο :	119.007,49

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΔΙΔΟΝΤΑΙ	3.008,47
1 Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή 0,07% επί της Αρχικ	67,18
2 Τέλη χαρτοσήμου 3% επί της ΕΑΑΔ	2,02
3 20% Εισφορά υπέρ ΟΓΑ.	0,40
4 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 3% (Δημοσίων Έργ	2.879,21
5 Κράτηση υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικασ	57,58
6 Χαρτόσημο & ΟΓΑ χαρτοσήμου υπέρ της Αρχ	2,08
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΟΝΤΑΙ	815,77
7 ΕΜΔΥΔΑΣ (Τ.Ε.Ε.)	575,84
8 ΠΟ. ΜΗ. Τ. Ε. Δ.Υ. (2,5‰)	239,93
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ	3.824,24

Ο ΕΚΔΟΤΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΚΑΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Γ. ΒΟΪΔΗΛΑΣ

Αθεώρητο από Ελεγκτικό Συνέδριο, βάσει π.δ. 136/2011

Κιάτο, 02/07/2024

Ο παρακάτω υπογεγραμμένος ΑΝΤΑΙΟΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με Α.Δ.Τ: έλαβα εκατόν δέκα πέντε χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα εννιά Ευρώ και δύο Λεπτά(115.999,02), Αρ.Επιταγής

Κιάτο, / /

Ο ΛΑΒΩΝ

Ο ΤΑΜΙΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

- Βεβαίωση Πίστωσης
- Εκκαθάριση Δαπάνης
- Μητρώο Δεσμεύσεων
- Κατάσταση Πληρωμής

ΑΔΑ: 93ΥΝΩ1Θ-Λ41	
Αριθμός Εντάλματος	0255Α
Οικονομικό Έτος	2024
Χρηματοδότηση	ΕΣΠΑ - ΑΠΟΘΗΚΕΣ Α.Σ.Ο. (Β΄ ΕΙ
Λογαριασμός	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ
Σύνολο Εντάλματος	119.007,49
Κρατήσεις	3.008,47
Μη Αποδοτέες Κρατήσεις	815,77
Στον Δικαιούχο	115.999,02

- 05) Βλέπε Α-017Α/2024 Χρηματικό Ένταλμα (Αφορά τον 19ο Λογ/σμό) την με αριθμ. πρωτ. 25491/31-12-2023 ΑΝΑΚΛΗΤΙΚΗ Απόφαση Ανάλιψης Υποχρέωσης έτους 2023 (ΑΔΑ: 6Ε9ΚΩ1Θ-ΛΩΒ) καθώς & την με αριθμ. 186/2024 Απόφαση Ανάλιψης Υποχρέωσης και Διάθεσης Πίστωσης με
- 06) Βλέπε Α-0198Α/2024 Χρηματικό Ένταλμα (Αφορά τον 20ο Λογ/σμό)
- 07) Η αριθμ. 187/2024 Απόφαση Ανάλιψης Υποχρέωσης και Διάθεσης Πίστωσης με αριθμ. πρωτ. 4625/29-02-2024 ποσού 21.508,83€ (ΑΔΑ: ΨΑ0ΝΩ1Θ-46Ι)
- 08) Η από 23-02-2024 αίτηση παράτασης
- 09) Η με αριθμ. πρωτ. 4205/07-03-2024 (ΣΕ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών προς την ΕΥΔ/ΕΠΑΝΕΚ περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του εν λόγω έργου
- 10) Το με αριθμ. πρωτ. 1147/08-03-2024 έγγραφό της ΕΥΔ/ ΕΠΑΝΕΚ προς το Δήμο μας με το οποίο δίνεται η προέγκριση τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (5η Παράταση) για το υποέργο
- 11) Η από 12-03-2024 Εισήγηση Τεχνικής Υπηρεσίας προς την Δημοτική Επιτροπή για λήψη σχετικής απόφασης
- 12) Η αριθμ. 79/2024 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου μέχρι 03-05-2024
- 13) 3ος Α.Π.Ε. (Συνοπτικό Δελτίο & Αιτιολογική Έκθεση κ.λ.π.)
- 14) Η από 07-03-2024 Εισήγηση Τεχνικής Υπηρεσίας προς το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου
- 15) Το με αριθμ. πρωτ. 5241/07-03-2024 έγγραφό μας προς το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου
- 16) Το με αριθμ. πρωτ. 82/27-03-2024 έγγραφο του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων με το οποίο μας διαβιβάστηκε το αριθμ. 6/21-03-2024 Πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΘΕΜΑ: 15ο ημερησίας διάταξης), σύμφωνα με τ
- 17) Το με αριθμ. πρωτ. 1801/24-04-2024 έγγραφό της ΕΥΔ/ΕΠΑΝΕΚ προς το Δήμο μας με το οποίο δίνεται η προέγκριση τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (3ος Α.Π.Ε. , 4ο & 5ο Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. , 1η Σ.Σ.Ε. & 6η Παράταση) για το υποέργο
- 18) Η από 25-04-2024 Εισήγηση Τεχνικής Υπηρεσίας προς τη Δημοτική Επιτροπή για λήψη σχετικής απόφασης
- 19) Η αριθμ. 156/29-04-2024 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής περί «Έγκρισης 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) , 4ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. της Αρχικής Σύμβασης, του 5ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. της και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου (Σ.Σ.Ε.) και της 6ης πα
- 20) 15η Αναλυτική Επιμέτρηση
- 21) Η με αριθμ. πρωτ. 9422/14-05-2024 Απόφαση έγκρισης 15ης Αναλυτικής Επιμέτρησης του εν λόγω έργου
- 22) 11ος Ειδικός Απολογισμός Εργασιών
- 23) Η με αριθμ. πρωτ. 9418/14-05-2024 Απόφαση Μείωσης Εγγυήσεων
- 24) 21η Εντολή Πληρωμής – Συνοπτική Επιμέτρηση
- 25) Βεβαίωση εκτέλεσης εργασιών εντός του συμβατικού χρόνου
- 26) Αίτημα Κατανομής - ΑΑ: 130715
- 27) Ενημέρωση από ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 : Υποβλήθηκε από Δικαιούχο, MIS: 5021547 Κωδικός ΠΔΕ: 2019ΣΕ15510011, ΑΑ Αιτήματος κατανομής 130715, ΕΠ1, ΑΠ03 - Προσκλ.: 2419
- 28) Ενημέρωση από ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 : Ελέγχθηκε από Φορέα Διαχείρισης – ΥΠΟΒΟΛΗ στην ΕΥΣΕ, Κωδικός MIS: 5021547, Κωδικός ΠΔΕ: 2019ΣΕ15510011 - ΑΑ Αιτήματος Κατανομής: 131275, ΕΠ1, ΑΠ03 – Προσκλ.: 2419
- 29) Ενημέρωση από ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 : Ελέγχθηκε από ΕΥΣ, MIS: 5021547, Κωδικός ΠΔΕ: 2019ΣΕ15510011- ΑΑ Αιτήματος Κατανομής: 131235, ΕΠ1, ΑΠ03 – Προσκλ.: 2419
- 30) Ενημέρωση από ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 : ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ από ΤτΕ, Κωδικός MIS: 5021547, Κωδικός ΠΔΕ: 2019ΣΕ15510011, γραμμή κατανομής: 137793, ΕΠ1, ΑΠ03 – Προσκλ.: 2419
- 31) Το αριθμ. 27/12-06-2024 Τιμολόγιο ποσού 119.007,49€ – Υπεύθυνη Δήλωση ΦΠΑ
- 32) Φορολογική Ενημερότητα
- 33) Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας (Ι.Κ.Α.)
- 34) Η με αριθμ. πρωτ. 101/12-06-2024 Βεβαίωση Μη Οφειλής για Είσπραξη 21ου Λογ/σμού
- 35) Υπεύθυνη Δήλωση περί μη προεξόφλησης λογαριασμού – Γνωστοποίηση Τραπεζικού Λογαριασμού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ
Α.Φ.Μ: 997636180

ΑΔΑ: 93ΥΝΩ1Θ-Λ41	
Αριθμός Εντάλματος	0255Α
Οικονομικό Έτος	2024
Χρηματοδότηση	ΕΣΠΑ - ΑΠΟΘΗΚΕΣ Α.Σ.Ο. (Β΄ ΕΙ)
Λογαριασμός	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ
Σύνολο Εντάλματος	119.007,49
Κρατήσεις	3.008,47
Μη Αποδοτέες Κρατήσεις	815,77
Στον Δικαιούχο	115.999,02

- 36) Αποδεικτικά Κράτησης
- 37) Συνοπτικό Δελτίο Στοιχείων Έργου
- 38) Το με αριθμό πρωτοκόλλου 11607/17-06-2024 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών προς τη Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών με θέμα «Διαβίβαση φακέλου δικαιολογητικών για την πληρωμή του 21ου Λογαριασμού» του εν λόγω έργου