

7η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΤΕΛΙΚΗ)**ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ:****ΧΩΡΟΣ' Ε.Ε. - Ι.Β.ΠΙΑΤΣΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ****ΑΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ:****4312/11-1-2012****ΑΡ. ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:****7η (Τελική) (1η επιμέρους)****ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:**

Ανάθεση καθηκόντων Συμβούλου για την υποστήριξη της Δ/σης Μελετών της 'ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.' στην εκπόνηση της μελέτης «Αναβάθμιση - Διαπλάτυνση Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Μουδανίων από Α/Κ Κ12 έως Α/Κ Θέρμης (τμήμα 58.1.1)».

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (€)

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Ποσό που εγκρίθηκε (χωρίς Φ.Π.Α)	300.000,00	Άθροισμα πληρωμών μέχρι σήμερα. α. για εργασίες β. για Φ.Π.Α. (23%) Σύνολο:	294.117,25 67.646,97 361.764,22
Ποσό Φ.Π.Α.	69.000,00	Ποσό πληρωμής με την παρούσα α. για εργασίες β. για Φ.Π.Α. (24%) Σύνολο:	5.882,75 1.411,86 7.294,61
Συνολική αρχική έγκριση	369.000,00	Άθροισμα πληρωμών α. για εργασίες β. για Φ.Π.Α. Σύνολο:	300.000,00 69.058,83 369.058,83
Συνολική αξία εκτελεσθεισών εργασιών προ Φ.Π.Α.	300.000,00	Σύνολο:	369.058,83
Υπόλοιπο εγκρίσεων (προ ΦΠΑ)	0,00	κρατήσεις Συνολική δαπάνη έργου:	0,00 369.058,83

Ο υπογράφων μηχανικός, έχοντας υπόψη: α) την υπ' αριθμ. 4312/11-1-2012 σύμβαση Συμφωνία - Πλαίσιο και β) την υπ' αριθμ. 4312/ 1η επιμέρους Σύμβαση/09-04-2012,

Εντέλλομαι

να πληρωθεί κατά τη συνημμένη πιστοποίηση στον ανάδοχο μελετητή το ποσό των **ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΩΝ (7.294,61 €)**, από τα οποία **ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ (5.882,75 €)** για εργασίες και **ΧΙΛΙΑ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΝΤΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ (1.411,86 €)** για Φ.Π.Α.

Θεσσαλονίκη, ...-...-2020

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Ο Επιβλέπων Μηχανικός

Θεσσαλονίκη, ...-...-2020

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΝΤΕΛΛΕΤΑΙ

Η Διευθύντρια Μελετών

Κλήμης Παπαδόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός

Ουρανία Κουρουμλή - Arend
Πολιτικός Μηχανικός