



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Ταχ. Δ/νση : ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ
Ταχ. Κωδ. : 31100, Λευκάδα
Πληροφορίες : Γιαννακόπουλος Χρ
Τηλ. : 2645360767
TELEFAX : 26453 60765
Email : giannakopoulos@pin.gov.gr

ΑΔΑ: 932Μ7ΛΕ-ΚΨ8
Κύριο Πρωτόκολλο
42939 - 28/05/2026
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Αναπλ/της Διευθυντής Τεχνικών Έργων
Π. Ε. Λευκάδας

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΕΚΒΡΑΧΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ, ΒΡΑΧΟΠΑΓΙΔΕΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ (17-11-2015)», Προυπ/σμου 520.000,00 € με Φ.Π.Α. , Αρχικού Συμβατικού Προυπ/σμου 306.800,01 € με ΦΠΑ και νέου Συμβατικού Προϋπολογισμού 380.104,78 € με ΦΠΑ του Αναδόχου «ΩΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις

1. Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
3. Του Π.Δ.147/23-12-2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» (ΦΕΚ 2540/Α΄27-12-2010) όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 4083/β/23-11-2017.
4. Της με αριθμ. πρωτ. οικ. 101815/15784/24-11-2017 Αποφάσεως της Π.Ι.Ν. «περί ορισμού Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων & τοποθέτησεως προσωπικού Υπηρεσιών Π.Ι.Ν.».
5. Του Π.Δ 7/2013 (ΦΕΚ 26 Α΄/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν & λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών & υπηρεσιών του Ν.3316/2005 (Α΄42)», αρμοδιότητας Περιφερειών, καθώς και την εγκύκλιο 6/17-04-2013 (ΑΔΑ:ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργείου Εσωτερικών.
6. Την με αριθμ. πρωτ. οικ. 888151/138251/10-10-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων «περί ορισμού Αναπληρωτή Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδος».
7. Το άρθρο 35 του Ν.5013/2023.
8. Την Α.Π. 31547/4734/05-05-2025 (ΑΔΑΜ 25SYMN016751670) σύμβαση του έργου.
9. Την Α.Π. 114777/19-12-2025(ΑΔΑ:9Ψ967ΛΕ-Ψ2Μ) Απόφαση έγκρισης του 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου.
10. Τη σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Λευκάδος σύμφωνα με τη 2^η Πράξη (Θέμα 2^ο) της 2^{ης} Συνεδρίασης /08-05-2026.
11. Την Αριθμ. 350-28/12-05-2026 (ΑΔΑ:9ΛΡΕ7ΛΕ-ΠΤΒ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων που εγκρίνει τον 2^ο Α.Π.Ε. του έργου.
12. Το από 10-03-2026 σχέδιο 2^{ου} ΑΠΕ.

Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε τον από 10/03/2026 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «ΕΚΒΡΑΧΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ, ΒΡΑΧΟΠΑΓΙΔΕΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ (17-11-2015)», συνολικής δαπάνης **380.104,78 €, που είναι υπερβατικός κατά το ποσό των 73.304,77 σε σχέση με την αρχική σύμβαση του έργου** και χρηματοδοτείτε από πιστώσεις Ε.Π.Α. με Κ.Ε.: 2023ΝΠ2220000 (ΜΙΣ: 5216902) (πρώην ΣΑΕΠ 022 με Κ.Ε. 2015ΕΠ022000060), όπως αυτός ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την υπηρεσία μας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

«ΩΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»

Κέδρων 26 -Τ.Κ.14578 - ΕΚΑΛΗ
EMAIL: info@oriontexniki.gr
(συνημμένος 2ος ΑΠΕ)

Ε. Δ.: Φ.Ε.

Ο Αναπλ/της Δ/ντης Τ.Ε.Π.Ε.Λ.

**Ευάγγελος Βουκελάτος
Μηχ/γος Μηχανικός ΠΕ/Α΄**