

67η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΕΡΓΟ: 2015 ΣΕ 27110000 ΓΟΥΡΝΕΣ - ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Κ/Ξ ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.- ΕΚΤΕΡ Α.Ε. - ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. - ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ				
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 65.000.000 ΜΕ ΦΠΑ		ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ: Μ.Τ.Ε. 13,00 %		
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ		ΠΛΗΡΩΜΕΣ		
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	35.538.967,96	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΤΩΝ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	α) για εργασίες	43.352.217,16
Γ.Ε. και Ο.Ε.	6.397.014,23		β) για ΦΠΑ	10.333.151,90
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	197.965,74		ΑΘΡΟΙΣΜΑ	53.685.369,06
ΔΑΠΑΝΗ ΑΣΦΑΛΤΟΥ	1.308.515,31		γ) Προκαταβολή	2.235.328,67
Γ.Ε. και Ο.Ε. (ασφάλτου)	204.913,50		δ) για απόσβεση προκαταβ.	-2.235.328,67
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	10.403.990,16		ε) για τόκους προκαταβ.	-502.899,47
ΦΠΑ			ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 10-11-2020	180.582,62
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΡΘΡΟΥ 58 Ν. 3669/08	180.582,62	ΑΘΡΟΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΟ	53.363.052,21
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	54.231.949,52			
ΠΟΣΟ		ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ	α) για εργασίες	46.424,49
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ			β) για ΦΠΑ	11.141,88
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ			ΑΘΡΟΙΣΜΑ	57.566,37
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	54.231.949,52		ΣΥΝΟΛΟ	57.566,37
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ	53.974.287,40	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	α) για εργασίες	43.398.641,65
			β) για ΦΠΑ	10.344.293,78
			ΑΘΡΟΙΣΜΑ	53.742.935,43
			γ) Προκαταβολή	2.235.328,67
			δ) για απόσβεση προκαταβ.	-2.235.328,67
ε) για τόκους προκαταβ.	-502.899,47			
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 10-11-2020	180.582,62	ΣΥΝΟΛΟ	53.420.618,58	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	257.662,12		ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	50.769,35
			Συνολικοί τόκοι	502.899,47
			ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	53.974.287,40
ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ				

Ο ΥΠΟΦΑΙΝΟΜΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΧΩΝ ΥΠ'ΟΨΗΝ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ Δ1/540/3-4-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ
ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

ΕΝΤΕΛΛΟΜΑΙ

ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΡΓΟΛΑΒΟ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 46.424,49
€ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, 11.141,88 € ΓΙΑ ΦΠΑ (ΑΘΡΟΙΣΜΑ 57.566,37 €) ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ 0.000,00 € ΓΙΑ
ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΑΙ 000,00 € ΓΙΑ ΤΟΚΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΑΙ 180.582,62 ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ
ΘΕΟΜΗΝΙΑ, ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 57.566,37 €

ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 14 / 6 / 2022

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ

ΝΑΣΗ ΑΝΝΑ
ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 14 / 6 / 2022

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΓΑΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ