

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΟΣ : ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΑΣΗΣ
«ΘΑΛΗΣ»
Πίνακας Αποδεκτών 4^ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τηλ. 210-5382517
ΚΟΙΝ. : Φ.600.163/125/18234
Σ.2492
Χαϊδάρι, 28 Μαΐ 26

ΘΕΜΑ : Συμβάσεις – Διαγωνισμοί [1^η Εκτελεστική Σύμβαση (ΕκΣ) της Υπ' Αριθ. 01/25 Συμφωνίας Πλαίσιο (Σ-Π) για την Προμήθεια Απαιτούμενων Ανταλλακτικών των MS 240 GD για την Υλοποίηση του Επισκευαστικού Έργου των 301 ΕΒ,305 ΣΠ και 315 ΣΠΤΧ]

ΣΧΕΤ. : α. Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως Τροποποιήθηκε και Ισχύει
β. Η 1^η ΕκΣ της υπ' αριθ. 01/25 Σ-Π για την Προμήθεια Απαιτούμενων Ανταλλακτικών MS 240 GD μεταξύ της ΜΕΡΥΒ και της Εταιρείας «ΛΕΝΤΖΙΟΣ Π. – ΜΗΝΑΣ Π. Ο.Ε.» (ΑΔΑΜ : 25SYMV017760856)
γ. Η από 13 Μαΐου 2026 Επιστολή της Εταιρείας «ΛΕΝΤΖΙΟΣ Π. – ΜΗΝΑΣ Π. Ο.Ε.»
δ. Το από 20 Μαΐ 26 Πρακτικό Γνωμοδότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύμβασης

1. Αφού ελήφθησαν υπόψη:

α. Οι διατάξεις των άρθρων 132 και 206 του (α) σχετικού νόμου, περί «Χρόνου παράδοσης υλικών» και «Τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκεια τους» αντίστοιχα.

β. Τα καθορισμένα στο άρθρο 13 της (β) σχετικής ΕκΣ περί «Τροποποίησης Σύμβασης Κατά τη Διάρκειά της».

γ. Τα αναγραφόμενα στη (γ) σχετική επιστολή της εταιρείας «ΛΕΝΤΖΙΟΣ Π. - ΜΗΝΑΣ Π. ΟΕ» περί μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης.

δ. Η (δ) σχετική γνωμοδότηση της αρμόδια επιτροπής παρακολούθησης της σύμβασης, για την αποδοχή του ανωτέρου αιτήματος.

Αποφασίζουμε

την **τροποποίηση** των άρθρων 3 και 11 της 1^{ης} ΕκΣ της υπ' αριθ. 01/2025 Σ-Π μεταξύ της ΜΕΡΥΒ και της εταιρείας «ΛΕΝΤΖΙΟΣ Π.-ΜΗΝΑΣ Π. ΟΕ», που αφορά την προμήθεια θέματος και τη **μετάθεση του χρόνου παράδοσης των υλικών έως τη 15 Ιουλ 26**, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 206 του ν.4412/16.

2. Το παρόν αποτελεί **αναπόσπαστο** μέρος της 1^{ης} ΕκΣ.

3. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

-2-

4. Οι φορείς του ΓΕΣ και της ΑΣΔΥΣ, προς τους οποίους κοινοποιείται το παρόν (υ.τ.α.), παρακαλούνται για την ενημέρωσή τους.

5. Χειριστής θέματος: Λοχαγός (ΕΜ) Σπυρίδων Τρικότσουλας, Τμηματάρχης ΜΕΡΥΒ/4^ο ΕΓ/Τμ. Προμηθειών, τηλ. 210-5382517 (ΟΤΕ), 814-2517 (ΕΨΑΔ), email: dyv-tpm@army.gr.

Ακριβές Αντίγραφο

Υποστράτηγος Θεόδωρος Ζήκος
Διοικητής

Λοχαγός (ΕΜ) Σπυρίδων Τρικότσουλας
Τμηματάρχης ΜΕΡΥΒ/4^ο ΕΓ/Τμ. Προμ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για Ενέργεια

ΤΥΛΠ

Εταιρεία «ΛΕΝΤΖΙΟΣ Π.-ΜΗΝΑΣ Π. ΟΕ», Ι. Δραγούμη 47, Ιωνία Θεσ/νικης, ΤΚ 55236, τηλ. 2310 784180

Αποδέκτες για Πληροφορία

ΓΕΣ/Γ'ΚΛΑΔΟΣ

ΓΕΣ/Γ3

ΓΕΣ/ΔΤΧ – ΔΥΠ – ΔΟΙ

ΑΣΔΥΣ/ΔΙΣΕ – ΔΤΧ – ΔΥΠ – ΔΟΙ

ΜΕΡΥΒ/4^ο ΕΓ – ΔΤΧ – ΔΥΠ – ΔΟΙ

Ε'ΕΛΔΑΠ