



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ

ΜΟΝΑΔΑ Β' «Παρακολούθησης Δράσεων &
Υλοποίησης Έργων»

Ταχ. Δ/ση : Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2
Τ.Κ. - Πόλη : 115 26 - Αθήνα
Ιστοσελίδα : <https://justedespa.gr/>
Πληροφορίες : Κατερίνα Κολιού
E-mail : kkoliou@mou.gr
Τηλ. : 210-69.30.459



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Αθήνα, 6/12/2024
Αρ. πρωτ.: 302

ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: 2η τροποποίηση της υπ' αρ. 6/2023 σύμβασης: Αποδοχή Πρακτικού 8/12-11-2024 της ΕΠΠΕ του Υποέργου 1: «Ανάπτυξη συστήματος συλλογής και επεξεργασίας στατιστικών δεδομένων της Δικαιοσύνης» της Πράξης «Ανάπτυξη συστήματος συλλογής και επεξεργασίας στατιστικών δεδομένων της Δικαιοσύνης» (Κωδικός ΟΠΣ 6004782)

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

- i. Του ν. 4914/2022 (ΦΕΚ 61/Α/21.03.2022) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων ΑΕ» και άλλες διατάξεις»,
- ii. του ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184/Α/23.09.2020) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση σε Ελληνική Νομοθεσία Οδηγίας 2016/2102 και Οδηγίας 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο Οδηγίας 2018/1972) και άλλες διατάξεις»,
- iii. του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει,
- iv. του ν. 4314/2014 (Α' 265) "Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις" και του ν. 3614/2007



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



- (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,
- v. του π.δ. 6/2021 (ΦΕΚ 7Α'/15-01-2021), «Οργανισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης»,
 - vi. του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α' 130),
 - vii. του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 131),
 - viii. του π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου - Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού - Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α' 130) - Μεταβατικές διατάξεις» (Α' 139),
2. Την υπ' αρ. 124077/20-12-2022 (Β' 6695) ΚΥΑ για την «Αναδιάρθρωση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης και κατάργηση της υπό στοιχεία 45480/ΕΥΘΥ318/2017 (Β' 1446) κοινής υπουργικής απόφασης»,
 3. Την υπ' αρ. 19877/7-5-2020 (ΦΕΚ Β' 1819/13-5-2020) Απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση της απόφασης περί ορισμού αποφαινομένων οργάνων στο Υπουργείο Δικαιοσύνης»,
 4. Την υπ' αρ. 1245/22-07-2022 Απόφαση ένταξης της Πράξης «Ανάπτυξη συστήματος συλλογής και επεξεργασίας στατιστικών δεδομένων της Δικαιοσύνης» με Κωδικό ΟΠΣ 5095003, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020”» (ΑΔΑ: 92Α946ΜΠΥΓ-6ΓΞ),
 5. Την Πρόσκληση υπ' αρ. 2851/08-12-2023, (κωδικός 09, Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ: 5536 ΑΔΑ: 97Ρ946ΜΠΥΓ-ΞΑΑ) με τίτλο «Ώριμα Έργα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Ψηφιακών Υποδομών» για την υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός»,
 6. Την υπ' αρ. 2968/21-12-2023 Απόφαση τροποποίησης της Πράξης «Ανάπτυξη συστήματος συλλογής και επεξεργασίας στατιστικών δεδομένων της Δικαιοσύνης» με Κωδικό ΟΠΣ 5095003, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020”» (ΑΔΑ: 6ΡΑΠ46ΜΠΥΓ-ΙΡΩ),
 7. Την υπ' αρ. 1467/18-06-2024 Απόφαση ανάκλησης της απόφασης ένταξης της Πράξης «Ανάπτυξη συστήματος συλλογής και επεξεργασίας στατιστικών δεδομένων της Δικαιοσύνης» με Κωδικό ΟΠΣ 6004782 στο Πρόγραμμα “Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021-2027”» (ΑΔΑ: 9ΙΜ746ΜΠΥΓ-26Θ),
 8. Την υπ' αρ. 1580/02-07-2024 Απόφαση ένταξης της Πράξης «Ανάπτυξη συστήματος συλλογής και επεξεργασίας στατιστικών δεδομένων της Δικαιοσύνης» με Κωδικό ΟΠΣ 6004782 στο Πρόγραμμα “Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021-2027”» (ΑΔΑ: 9ΙΜ746ΜΠΥΓ-26Θ),
 9. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά



τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω,

10. Την υπ' αρ. 289/01-08-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011062780) Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το Υποέργο 1 της Πράξης: «Ανάπτυξη συστήματος συλλογής και επεξεργασίας στατιστικών δεδομένων της Δικαιοσύνης» με Κωδικό ΟΠΣ 5095003 και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης που συνέταξε η Αναθέτουσα Αρχή για την ανωτέρω εν θέματι σύμβαση,
11. Την υπ' αρ. 382/30-11-2023 (ΑΔΑΜ: 23AWRD013932925) απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της διαδικασίας, στο πλαίσιο της ανωτέρω διακήρυξης, στον Ανάδοχο και την αριθμ. πρωτ. 404/15-12-2023 ειδική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής προς τον Ανάδοχο για την υπογραφή του παρόντος, η οποία κοινοποιήθηκε σε αυτόν την 15-12-2023»,
12. Την υπ' αρ. 6/2023 (ΑΔΑΜ: 24SYMV014243491) Σύμβαση για το Υποέργο 1 της Πράξης «Ανάπτυξη συστήματος συλλογής και επεξεργασίας στατιστικών δεδομένων της Δικαιοσύνης» με MIS 5095003,
13. Την υπ' αρ. 19/06-02-2024 (ΑΔΑ: 9ΚΡΓΩ-Β6Ν) απόφαση με θέμα: «Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της σύμβασης για το Υποέργο 1 της Πράξης: “Ανάπτυξη συστήματος συλλογής και επεξεργασίας στατιστικών δεδομένων της Δικαιοσύνης” με Κωδικό ΟΠΣ 5095003»,
14. Την 1^η Τροποποίηση της υπ' αρ. 6/2023 Σύμβασης για το Υποέργο 1 της Πράξης «Ανάπτυξη συστήματος συλλογής και επεξεργασίας στατιστικών δεδομένων της Δικαιοσύνης» (ΑΔΑΜ: 24SYMV015836894, ΑΔΑ: ΡΥΩΡΩ-3ΚΩ),
15. Το υπ' αρ. 146/31-10-2024 Αίτημα του Αναδόχου σχετικά με τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος του έργου,
16. Το Πρακτικό 8/12-11-2024 της ανωτέρω αρμόδιας ΕΠΠΕ,

Αποφασίζουμε

1. Την αποδοχή της εισήγησης της ΕΠΠΕ για το Υποέργο 1 της Πράξης: «Ανάπτυξη συστήματος συλλογής και επεξεργασίας στατιστικών δεδομένων της Δικαιοσύνης», με Κωδικό ΟΠΣ 6004782, η οποία περιλαμβάνεται στο Πρακτικό 8/12-11-2024.
2. Την τροποποίηση του Άρθρου 1: Αντικείμενο - Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα της σύμβασης ως προς το χρονοδιάγραμμα ως ακολούθως:



Φάσεις Έργου	ΜΗΝΕΣ																
	1 ^{ος}	2 ^{ος}	3 ^{ος}	4 ^{ος}	5 ^{ος}	6 ^{ος}	7 ^{ος}	8 ^{ος}	9 ^{ος}	10 ^{ος}	11 ^{ος}	12 ^{ος}	13 ^{ος}	14 ^{ος}	15 ^{ος}	16 ^{ος}	17 ^{ος}
Εξειδίκευση Μελέτης Εφαρμογής																	
Προμήθεια και εγκατάσταση έτοιμου λογισμικού																	
Μοντελοποίηση Συστημάτων / Υποσυστημάτων Συλλογής Δεδομένων, Αποθήκης Δεδομένων, Επιχειρηματικής Ευφυΐας, Διαχείρισης Χρηστών - Μοντελοποίηση - Απεικόνιση Υφιστάμενων Ερωτηματολογίων																	
Μετάπτωση δεδομένων																	
Υπηρεσίες εκπαίδευσης																	
Δοκιμαστική Λειτουργία																	
Παροχή υποστήριξης προς το ΥΔ για τη δημιουργία δομής συλλογής και επεξεργασίας στατιστικών δεδομένων																	
Υπηρεσίες Διοίκησης Έργου																	

και την αντίστοιχη τροποποίηση των προθεσμιών παράδοσης των παραδοτέων ως εξής:



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



A/A	Κωδικός Παραδοτέου	Τίτλος Παραδοτέου	Τύπος Παραδοτέου ¹	Μήνας Παράδοσης
1.	Π1	Εξειδίκευση Μελέτη Εφαρμογής	Μ	Μ5
2.	Π2.1	Π2.1: Εγκατάσταση λογισμικού συστημάτων στον εξοπλισμό υποδομής του G-Cloud (ή σε υφιστάμενες υπολογιστικές υποδομές που θα υποδειχθούν από την αναθέτουσα αρχή)	Λ	Μ6
3.	Π2.2	Τεκμηρίωση Εγκατάστασης	ΑΝ	Μ6
4.	Π3.1	Υποσύστημα συλλογής δεδομένων	Σ	Μ13
5.	Π3.2	Υποσύστημα Αποθήκης Δεδομένων	Σ	Μ13
6.	Π3.3	Υποσύστημα Επιχειρηματικής Ευφυΐας	Σ	Μ13
7.	Π3.4	Υποσύστημα Διαχείρισης Χρηστών	Σ	Μ13
8.	Π3.5	Εγχειρίδια Διαχειριστή και Χρηστών	ΑΝ	Μ13
9.	Π3.6	Μηχανισμός Διάθεσης Ανοιχτών Δεδομένων	Σ, ΑΝ	Μ13
10.	Π3.7	Ερωτηματολόγια όπως αυτά θα καθοριστούν στη φάση εξειδίκευσης της Μελέτης Εφαρμογής	Σ	Μ13
11.	Π3.8	Αναφορές όπως αυτές θα καθοριστούν στη φάση εξειδίκευσης της Μελέτης Εφαρμογής	Σ	Μ13
12.	Π4	Απολογιστική αναφορά μετάπτωσης	ΑΝ	Μ14
13.	Π5.1	Πρόγραμμα εκπαίδευσης	Μ	Μ14
14.	Π5.2	Υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό Διαχειριστών Συστημάτων και Λογισμικού Εφαρμογής	ΑΛ	Μ15
15.	Π5.3	Υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό χρηστών εφαρμογών για την κάθε ομάδα χρηστών για τις εκπαιδεύσεις με φυσική παρουσία αλλά και τις εξ αποστάσεως εκπαιδεύσεις χρηστών	ΑΛ	Μ15
16.	Π5.4	Διενέργεια εκπαιδεύσεων	ΑΛ	Μ14-15
17.	Π6.1	Πλήρως ελεγμένο πληροφοριακό σύστημα έτοιμο να τεθεί σε Παραγωγική Λειτουργία	Σ	Μ17
18.	Π6.2	Επικαιροποιημένος Πηγαίος Κώδικας και Σχήμα Βάσης Δεδομένων που χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη του νέου συστήματος	ΑΛ	Μ17
19.	Π6.3	Επικαιροποιημένη Τεκμηρίωση / Εγχειρίδια Εφαρμογών	ΑΝ	Μ17
20.	Π7	Προδιαγραφές λειτουργίας δομής	Μ	Μ5
21.	Π8	Υπηρεσίες Διοίκησης Έργου	ΑΝ	Μ1-17

Κατά τα λοιπά το άρθρο 1 παραμένει ως έχει.

¹ Τύπος Παραδοτέου: Μ (Μελέτη), ΑΝ (Αναφορά), Λ (Λογισμικό), Σ (Σύστημα), ΑΛ (Άλλο)



3. Την τροποποίηση της παραγράφου 3.1 του Άρθρου 3 - Διάρκεια σύμβασης, ως εξής:
- «3.1. Δυνάμει του άρθρου 1.3 της Διακήρυξης η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται σε έως και δεκαεπτά (17) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.
- Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ενδιάμεσων παραδοτέων εφόσον δεν επηρεάζουν τη συνολική διάρκεια της σύμβασης, μπορεί να αναπροσαρμόζεται με συμφωνία των μερών, χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του συμφωνητικού.»
4. Οι ανωτέρω τροποποιήσεις ισχύουν από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

