

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

18^η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ανάδοχος: «PASECO – ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ με δ.τ. «PASECO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.»

Είδος εκτελούμενου έργου: «Συμφωνία - Πλαίσιο για την Εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών για τις ανάγκες της "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε." - **Κωδ. αναφοράς 5547**».

Αρ. σύμβασης: 0000/5547/A01 Συμφωνία Πλαίσιο

1. Φάκελος τροποποίησης ΑΕΠΟ του τμήματος της εσωτερικής περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης από Α/Κ Κ10 έως Α/Κ Κ12
2. ΜΠΕ του έργου «Κυκλοφοριακή αναβάθμιση εσωτερικής περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης με υπερυψωμένη λεωφόρο ταχείας κυκλοφορίας στο τμήμα από Α/Κ Κ5 έως Α/Κ Κ10
3. «Φάκελος Ανανέωσης της ΑΕΠΟ του Σταθμού Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) Ελευθεροχωρίου»
4. «Φάκελος Ανανέωσης της ΑΕΠΟ του Σταθμού Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) Περιστερίου»
5. «Φάκελος Ανανέωσης της ΑΕΠΟ του Σταθμού Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) Κοκκινοχωρίου»
6. «Φάκελος Ανανέωσης της ΑΕΠΟ του Σταθμού Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) Καρβάλης»,
7. «Φάκελος Ανανέωσης της ΑΕΠΟ του Σταθμού Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) Σώστη»
8. «ΜΠΕ του έργου: Ε.Ο. 2, Τμήμα «Παλιό Λιμάνι Καβάλας-Ανισόπεδος Κόμβος Άσπρων Χωμάτων»
9. «Φάκελος Ανανέωσης της ΑΕΠΟ του τμήματος Δερβένι – Δορκάδα»
10. «Φάκελος Ανανέωσης ΑΕΠΟ του έργου: «Εγνατία Οδός, τμήμα: Νέα Καρβάλη – Α/Κ Χρυσούπολης»
11. «Φάκελος Ανανέωσης ΑΕΠΟ του έργου: «Σταθμός Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) Καβάλας» και Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση (ΕΟΑ)»
12. Φάκελος Ανανέωσης ΑΕΠΟ του τμήματος Χαλάστρα-Εύζωνοι και εκπόνηση Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης
13. Φάκελο Ανανέωσης ΑΕΠΟ του έργου: «Εγνατία Οδός, Κάθετος άξονας 45, τμήματα: Διοσηλιό – Μανιάκοι και Μανιάκοι - Κορομηλιά».
14. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του τμήματος «Νιγρίτα – Σοχός».
15. Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση του οδικού έργου: «Παράκαμψη Ηγουμενίτσας»
16. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Σταθμός Διοδίων Πλατάνου (Χ.Θ. 277+000)»
17. Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΜΕΟΑ) του έργου: «Συνδετήρια Οδός της Εγνατίας Οδού με τους οικισμούς του Δήμου Χορτιάτη (59.4.1/2)»
18. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Έργου "Κυκλοφοριακή αναβάθμιση εσωτερικής περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης με Υπερυψωμένη Λεωφόρο Ταχείας Κυκλοφορίας στο τμήμα από Α/Κ Κ5 (Νοσοκομείο Παπαγεωργίου) έως Α/Κ Κ10 (Κωνσταντινουπολίτικα)" (τμήμα 57.2.1) και Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης»
19. Μελέτη εκπόνησης Φακέλου Τροποποίησης ΑΕΠΟ του οδικού τμήματος: «Α/Κ Νέων Μουδανιών – Γέφυρα Ποτίδαιας (58.4.1)
20. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την τροποποίηση της ΑΕΠΟ του τμήματος της Εσωτερικής Περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης από Α/Κ Κ10 (Κωνσταντινουπολίτικα) έως Α/Κ Κ12 (τμήμα 57.2.2)
21. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του τμήματος: «Νιγρίτα-Σοχός-Ασκός-Βαϊοχώρι» καθώς και μελέτης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ)
22. «Φάκελος Ανανέωσης της ΑΕΠΟ του Σταθμού Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) Ελευθεροχωρίου»
23. «Φάκελος Ανανέωσης της ΑΕΠΟ του Σταθμού Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) Σώστη»

Αρ. σύμβασης: 15/07/2020
Συνοπτικός Πίνακας των πιστώσεων και πληρωμών

Εγκρίσεις	ΕΥΡΩ	Πληρωμές	ΕΥΡΩ
Αμοιβή μελετών	173.913,04 €	Άθροισμα των πληρωμών που έγιναν μέχρι σήμερα	
Απρόβλεπτα 15%	26.086,96 €	1) Εργασίες	82.332,91 €
Συμβατική Αμοιβή	200.000,00 €	2) ΦΠΑ	19.759,97 €
ΦΠΑ 24%	48.000,00 €	3) Σύνολο	102.093,18 €
Σύνολο	248.000,00 €		
Συμπληρωματικό ποσό που εγκρίθηκε σύμφωνα με την ανάλυση της επόμενης σελίδας (προ ΦΠΑ)	0,00 €	Ποσό πληρωμής σύμφωνα με την παρούσα εντολή	
		1) Εργασίες	1.900,14 €
		2) ΦΠΑ 24%	456,03 €
		3) Σύνολο	2.356,17 €
Άθροισμα εγκρίσεων (προ ΦΠΑ)	200.000,00 €	Άθροισμα πληρωμών	104.449,35 €
		Άθροισμα εγκεκριμένων πληρωμών	
		1) Εργασίες	84.233,05 €
Άθροισμα πληρωμών (προ ΦΠΑ)	84.233,05 €	2) ΦΠΑ	20.216,00 €
		3) Σύνολο	104.449,35 €
		Κρατήσεις	0,00 €
Υπόλοιπο εγκρίσεων (προ ΦΠΑ)	115.766,95 €		
Εκ των οποίων:			
- Απρόβλεπτα	26.086,96 €	Συνολική δαπάνη έργου (με ΦΠΑ)	104.449,35 €
- Υπόλοιπο αμοιβής μελετών	89.679,99 €		

Ο υποφαινόμενος έχοντας υπόψη του την από 15/07/2020 Σύμβαση

Εντέλλομαι

να πληρωθεί σύμφωνα με τη συνημμένη πιστοποίηση στην παραπάνω εταιρεία το ποσό των **Δύο χιλιάδων τριακοσίων πενήντα έξι ΕΥΡΩ & δεκαεπτά ΛΕΠΤΩΝ (2.356,17 €)** από το οποίο ποσό, Χίλια εννιακόσια ΕΥΡΩ & δεκατέσσερα ΛΕΠΤΑ (1.900,14 €) είναι για την αμοιβή των υπηρεσιών, και το ποσό των Τετρακοσίων πενήντα έξι ΕΥΡΩ & τριών λεπτών (456,03 €) για ΦΠΑ.

Θεσσαλονίκη, / / 2022

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Θεσσαλονίκη, / / 2022

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

Ο Επιβλέπων
Γεώργιος Κρίνας

Η Δ/ντρια Μελετών
Ουρανία Κουρουμλή – Arend