

ΠΡΟΣ:

Πίνακας Αποδεκτών

736 ΔΝΣΗ ΣΤΡΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Τηλέφ.: 210 767 5457

ΚΟΙΝ.:

Φ.917.32/75/3278

Σ.983

Βύρωνας, 14 Οκτ 25

Συν.: Πίνακας Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Κατασκευή Στρατιωτικών Έργων (Κατασκευή 1 Υποστέγου Στάθμευσης 1 Θέσεως και 1 Υποστέγου Στάθμευσης 2 θέσεων Ταχυπλόων Σκαφών, στο 3^ο ΕΤΕΘ)

ΣΧΕΤ.: α. Ν.4412/2016 (Όπως τροποποιήθηκε και Ισχύει)
β. Η υπ' αριθ.: 22/2024 Σύμβαση Έργου (ΑΔΑΜ: 24SYMV015420060)
γ. Η Υπ' Αριθμό Πρωτ. 3202/08 Οκτ 25 Αίτηση του Αναδόχου

1. Σας διαβιβάζουμε συνημμένα τον 5^ο λογαριασμό του έργου θέματος, όπως ελέγχθηκε, διορθώθηκε και θεωρήθηκε αρμοδίως από τη Διεύθυνση, για πληρωμή.

2. Το ποσό του Λογαριασμού ανέρχεται στις **#69.532,37€#** ήτοι:

α. Δαπάνη εκτελεσθέντων εργασιών: **59.429,38€**

β. Καταβολή ΦΠΑ 17%: **+ 10.102,99€**

γ. Σύνολο: **69.532,37€**

3. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πληρωμής και οδηγίες για την έκδοση τιμολογίου, θα κοινοποιηθούν με νεότερο έγγραφο.

4. Κατόπιν των ανωτέρω, η ΑΣΔΑΑΜ/ΔΜΧ παρακαλείται για τις περαιτέρω ενέργειές της για τη διάθεση του παραπάνω ποσού, που αφορά στον 5^ο Λογαριασμό του έργου του θέματος.

5. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

6. Χειριστής θέματος: Λοχαγός (ΜΧ) Αθανάσιος Γραμματικός, με τηλέφωνα επικοινωνίας: (ΟΤΕ) 210 767 5443, (ΕΨΑΔ) 801-5443 και email: 736dse@army.gr.

Ακριβές Αντίγραφο

Αντισυνταγματάρχης (ΜΧ) Γεώργιος Βελεγράκης

Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς

Λοχαγός (ΜΧ) Αθανάσιος Γραμματικός
Αξκός 736 ΔΣΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για Ενέργεια

ΑΣΔΑΑΜ/ΔΜΧ

736 ΔΣΕ/Τμήμα Οικονομικής Δχσης

Ανάδοχος Έργου: «ΤΡΙΕΛΞΙΣ ΑΤΕ»

(Μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

Αποδέκτες για Πληροφορία

736 ΔΣΕ/Τμήμα Κατασκευών-Οχύρωσης

736 ΔΣΕ/Σταθμός Έργων ν. Χίου

736 ΔΣΕ/Επιβλέπων