

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Πληρωτέο από το Ταμείο του Δήμου Ν. Ζίχνης
και τον προϋπολογισμό του Δήμου Ν. Ζίχνης

Προς τον Δημοτικό Ταμιά

Σύμφωνα με τα άρθρα 24,25 και 88 του από 17/5/59 Β.Δ/τος "Περί οικονομικής διοικ/σεως και λογ/κού των Δήμων και Κοινοτήτων" και 103,175 του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114Α/8-6-06) "Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων" και από τον εγκεκριμένο Προϋπ/σμό του Δήμου Ν. Ζίχνης Οικον.Ετους 2025 πληρώστε το ποσό των:

(22.807,94) είκοσι δύο χιλ. οκτακόσια επτά Ευρώ και ενενήντα τέσσερα Λεπτά

στους παρακάτω δικαιούχους:

Δικαιούχος	Α.Φ.Μ.	Αιτιολογία Πληρωμής	Πληρ.Ποσό
ΜΑΡΚΙΑΝΟΣ Ι.ΓΕΩΡΓΙΟΣ	037222490	Έργο : Κατασκευή ραμπών πρόσβασης ΑΜΕΑ - Επεμβάσεις στα σχολικά κτίρια του Δήμου Νέας Ζίχνης - 1ος λογαριασμός	22.807,94
ΣΥΝΟΛΟ			22.807,94

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Κ.Α.Λογ.	Γεν.Λογ.	Ειδ.Λογ.	Περιγραφή	Διαμ/θέντα	Ενταλθέντα	Με το παρόν	Υπόλοιπο	Ποσό
60/7331.01	15.11.02.1000	ΕΚΤΑΚΤΑ-Ειδικευμένα	Κατασκευή ραμπών πρόσβασης ΑΜΕΑ-επεμβάσεις στα σχολικά κτίρια του Δήμου	49.999,00	0,00	22.807,94	27.191,06	22.807,94

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Φορέας Χρηματοδότησης	Ποσό
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ	22.807,94

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Είδος	Ποσό	Είδος	Ποσό	Είδος	Ποσό
ΕΑΔΗΣΥ	18,39	3%	551,80		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ					570,19
ΚΑΘΑΡΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ					22.237,75

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Γενική συγγραφή υποχρεώσεων 15/05/2024 Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων 15/05/2024 Προϋπολογισμός μελέτης 15/05/2024 Τεχνική έκθεση 15/05/2024 Τιμολόγιο μελέτης 15/05/2024 Πρωτογενές αίτημα στις 16/05/2024 με ΑΔΑΜ 24REQ014765225 Απόφαση ανάληψης 104/2024 με ΑΔΑΜ 24REQ014768106 Πρόσκληση υποβολής προσφορών με αρ.πρωτ.5044/23-08-2024 και ΑΔΑΜ 24PROC015320836 Προσφορές (Μαρκιανός Γεώργιος - Δαμαρίδης Γεώργιος - Καλφόπουλος Νικόλαος Μιλτιάδης) Πρακτικό επιτροπής διαγωνισμού στις 02/09/2024 Πίνακας συμμετεχόντων Πρόσκληση σε μειοδότη για υπογραφή σύμβασης με αρ.πρωτ.5257/02-09-2024 Αντίγραφο ποινικού μητρώου Πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας Βεβαίωση ΑΑΔΕ και Υπεύθυνη δήλωση	Απόφαση Δημάρχου 684/5240/02-09-2024 και ΑΔΑΜ 24ΑWRD015359092 Σύμβαση με αρ.πρωτ.5668/18-09-2024 και ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ015441338 Απόφαση ορισμού επιβλέποντα του έργου με αρ.πρωτ.5920/26-09-2024 και ΑΔΑ Ψ04ΨΩΚΘ-ΡΒ4 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 1/2025 και ΑΔΑ ΡΒΝΦΩΚΘ-ΛΙΗ Πρώτος λογαριασμός του έργου στις 25/02/2025 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών για την εντολή μεταφοράς πιστώσεων με αρ.πρωτ.22067/23-04-2025 Τιμολόγιο Αίτηση υποβολής δικαιολογητικών με αρ.πρωτ.3270/15-05-2025 Βεβαίωση ΕΦΚΑ απογραφής του έργου με αρ.πρωτ.184/13-05-2025 Ασφαλιστική και Φορολογική ενημερότητα Κρατήσεις Τραπεζικός Λογαριασμός και Υπεύθυνες δηλώσεις Κατάσταση δαπανών
--	---

Νέα Ζίχνη 19/5/2025
Η Αναπλ/τρια Διευθύντρια Διοικητικών-
Οικονομικών Υπηρεσιών

Η Προϊσταμένη Οικον.Τμήματος

Ευαγγελία Ξουριδα

Κουβοπούλου Καλλιρόη

Εξωφλήθηκε
Νέα Ζίχνη / /
Ο λαβών δικαιούχος

Πληρώθηκαν Ευρω 22.807,94
Νέα Ζίχνη / /
Ο Ταμίας