



**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ**

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ

«Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ»

ΑΡ. ΓΕΜΗ:134032417000

Παν. Δράκου 11 & Πινδάρου, Θήβα

www.fodsaste.gr

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της 21^{ης} (22/7/2025) τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδας ΑΕ των ΟΤΑ, «Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας ΑΕ».

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 133/2025

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της από 28/08/2023 σύμβασης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, με την εταιρεία επωνυμίας «ΑΦΟΙ ΤΣΩΜΟΥ ΟΕ», για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. ΛΑΜΙΑΣ.

Σήμερα 22 Ιουλίου 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, το Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Ανώνυμη Εταιρεία των ΟΤΑ, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση (21^η) με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 3 του Καταστατικού του φορέα και το άρθρο 20 παράγραφος 3α του Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, ύστερα από την με Αρ. Πρωτ 2089/18.07.2025 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, κου Πανουργιά Παπαϊωάννου Δημάρχου Λαμιέων, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 3 του Καταστατικού της Εταιρείας και το άρθρο 20 παράγραφος 3α του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος κος Παπαϊωάννου, διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο έντεκα (11) μελών ήταν παρόντα τα επτά (7) μέλη και συγκεκριμένα:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ήταν οι:

1. Πανουργιάς Παπαϊωάννου, Δήμαρχος Λαμιέων, Πρόεδρος ΔΣ
2. Παναγιώτης Ταγκαλής, Δήμαρχος Δελφών, Αντιπρόεδρος ΔΣ
3. Ελένη Βάκα, Δήμαρχος Χαλκιδέων, Μέλος ΔΣ
4. Αθανάσιος Ζεκεντές, Δήμαρχος Λοκρών, Μέλος ΔΣ
5. Χρήστος Κακαβάς, Δήμαρχος Καρπενησίου, Μέλος ΔΣ
6. Νικόλαος Μαστροκώστας, Δημ. Σύμβουλος Μέλος ΔΣ (Αναπληρωτής Δημάρχου Κύμης-Αλιβερίου, κου Νικόλαου Μπαράκου σύμφωνα με την υπ αριθμ 33/2024 Απόφ. Δημ. Συμβ.).
7. Γεώργιος Τσαπουρνιώτης, Δήμαρχος Μαντουδίου - Λίμνης - Αγ. Άννας, Μέλος ΔΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ ήταν οι:

1. Γεώργιος Αναστασίου, Δήμαρχος Θηβαίων, Μέλος ΔΣ
2. Γεώργιος Αραπίτσας, Δήμαρχος Αλιάρτου-Θεσπιέων, Μέλος ΔΣ
3. Νικόλαος Γουρνής, Δήμαρχος Ερέτριας, Μέλος ΔΣ
4. Ηλίας Κυρμανίδης, Δήμαρχος Καμ. Βούρλων, Μέλος ΔΣ

Αν και κλήθηκαν νόμιμα

Παραβρέθηκαν επίσης ο Γενικός Διευθυντής, εκπρόσωποι της νομικής υπηρεσίας και διευθυντικά στελέχη του Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.

Χρέη πρακτικογράφου της συνεδρίασης εκτελούσε η κα Μαργαρίτα Τσοκανή, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 124/2021 απόφαση του ΔΣ του Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας ΑΕ.

Ο Πρόεδρος κος Πανουργιάς Παπαϊωάννου, εισηγούμενος το τέταρτο (4^ο) θέμα ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου την εισήγηση της Δ/νσης Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων, του φορέα και είπε τα εξής:

Ο Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της εγκατάστασης του ΧΥΤΑ Λαμίας όσον αφορά στη διενέργεια της απρόσκοπτης και ενδεδειγμένης καθημερινής διαδικασίας της υγειονομικής ταφής των εισερχόμενων ποσοτήτων απορριμμάτων, έχει συνάψει, σε συνέχεια διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού, ανοιχτής διαδικασίας, σύμβαση προμήθειας υλικού επικάλυψης με τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΤΣΩΜΟΥ Ο.Ε.».

Η από 28-08-2023 αρχική σύμβαση με τον εν λόγω ανάδοχο αφορούσε στην προμήθεια 60.000 m³ χώματος, συνολικής αξίας 341.400,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ (ήτοι 60.000 m³ X 5,69 ευρώ/m³ πλέον Φ.Π.Α.), για χρονική διάρκεια 24 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της, ήτοι από 28/08/2023 μέχρι 27/08/2025 ή έως εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού, η οποία στη συνέχεια τροποποιήθηκε με την από 14-04-2025 σύμβαση (Α' Τροποποίηση).

Σύμφωνα με το υπ'αρ.πρωτ.2063/16-07-2025 εσωτερικό Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων, το αντικείμενο της εν λόγω Α' Τροποποίησης της από 28-08-2023 σύμβασης, η οποία αφορά στην ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσεως ποσοστού 30% επί του προϋπολογισμού της αρχικής σύμβασης ανάθεσης, ολοκληρώνεται το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Προκειμένου να συνεχίσει απρόσκοπτα η ορθή διαχείριση του απορριμματικού όγκου που εισέρχεται στον Χ.Υ.Τ.Α, ο Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας, προκήρυξε ηλεκτρονικό διαγωνισμό, άνω των ορίων, με αρ.πρωτ. Διακήρυξης 725/2025 και τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. ΛΑΜΙΑΣ», η διαγωνιστική διαδικασία του οποίου βρίσκεται σε εξέλιξη.

Στην παρούσα φάση, λαμβάνοντας υπόψη τη νομοθεσία που διέπει τις Δημόσιες Συμβάσεις για προμήθειες και υπηρεσίες (Ν. 4412/2016) και δεδομένου ότι αφενός ότι ο ανωτέρω διαγωνισμός βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη και αφετέρου σε περίπτωση λήξης του φυσικού αντικείμενου της ανωτέρω εν ισχύ σύμβασης, στο Χ.Υ.Τ.Α. Λαμίας δεν θα παρέχεται η αναγκαία ποσότητα χώματος επικάλυψης, η Δ/νση ΑΣΑ με το εν λόγω εσωτερικό Υπηρεσιακό Σημείωμα της, αιτείται να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα που παρέχεται στη παράγραφο 2 του Άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με την οποία :

“2. Χωρίς να απαιτείται επαλήθευση αν τηρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α' έως δ' της παρ. 4, οι συμβάσεις μπορεί να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με το παρόν Βιβλίο, εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη και των δύο ακόλουθων τιμών:

α) των κατώτατων ορίων του άρθρου 5, και

β) του δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις υπηρεσιών και προμηθειών και του 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις έργων.”

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω προτείνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο:

1. Η Β' τροποποίηση της σύμβασης που βρίσκεται σε ισχύ, ήτοι η σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης – τροποποίησης, με την αύξηση της αξίας κατά τριάντα τρεις χιλιάδες επτακόσια ενενήντα οχτώ ευρώ και εξήντα λεπτών (33.798,60€) πλέον Φ.Π.Α. 24% που αντιστοιχεί σε 5.940 m³ εδαφικού υλικού επικάλυψης (ήτοι 5,69 €/m³ x 5.940 m³ χώματος = 33.798,60€ πλέον ΦΠΑ).

Επισημαίνεται ότι το εν λόγω ποσό δεν υπερβαίνει το 10% της αξίας της αρχικής σύμβασης, με τον ανάδοχο με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΤΣΩΜΟΥ Ο.Ε.», για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. Λαμίας».

Η σύμβαση αναμένεται να επαρκέσει για χρονικό διάστημα κατ' εκτίμηση 2,4 μηνών και θα έχει ισχύ έως εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού.

2. Το ανωτέρω ποσό θα βαρύνει τον κωδικό του προϋπολογισμού του Φορέα για το έτος 2025 :

- 64.08.07 «Έξοδα Υλικού Επικάλυψης ΧΥΤΑ».

3. Ο κωδικός του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) είναι: 14212400-4 «Χώμα».

Συνημμένα αρχεία της παρούσας εισήγησης:

- 2063 16072025 ΔΝΣΗΔΙΑΧΑΣΑ-ΕΣΓιαΤροπΣύμβΠρομΥλικΕπικάλΧΥΤΑΛαμ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε., λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω εισήγηση και κατόπιν της διαλογικής συζήτησης που ακολούθησε,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει την Β' τροποποίηση της σύμβασης που βρίσκεται σε ισχύ, ήτοι η σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης – τροποποίησης, με την αύξηση της αξίας κατά τριάντα τρεις χιλιάδες επτακόσια ενενήντα οχτώ ευρώ και εξήντα λεπτών (33.798,60€) πλέον Φ.Π.Α. 24% που αντιστοιχεί σε 5.940 m³ εδαφικού υλικού επικάλυψης (ήτοι 5,69 €/m³ x 5.940 m³ χώματος = 33.798,60€ πλέον ΦΠΑ).

Επισημαίνεται ότι το εν λόγω ποσό δεν υπερβαίνει το 10% της αξίας της αρχικής σύμβασης, με τον ανάδοχο με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΤΣΩΜΟΥ Ο.Ε.», για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. Λαμίας».

Η σύμβαση αναμένεται να επαρκέσει για χρονικό διάστημα κατ' εκτίμηση 2,4 μηνών και θα έχει ισχύ έως εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού.

2. Το ανωτέρω ποσό θα βαρύνει τον κωδικό του προϋπολογισμού του Φορέα για το έτος 2025 :

- 64.08.07 «Έξοδα Υλικού Επικάλυψης ΧΥΤΑ».

Ο κωδικός του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) είναι: 14212400-4 «Χώμα».

Η παραπάνω απόφαση πήρε **α/α 133/2025** και υπογράφεται το πρακτικό όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΣ του

Φο.Δ.Σ.Α ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ

Πανουργιάς Ν. Παπαϊωάννου

Δήμαρχος Λαμιέων

Παναγιώτης Ταγκαλής

Ελένη Βάκα

Αθανάσιος Ζεκεντές

ΤΑ ΜΕΛΗ

Χρήστος Κακαβάς

Νικόλαος Μαστροκώστας

Γεώργιος Τσαπουρνιώτης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ Ν. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ