



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αρ Πρωτ:ΕΞΕ 243016/08-07-2026

Σχετ: 231771

Ταχ. Θυρ. : 71305
Ταχ. Δ/νση: Λασσαίας 1^α
Πληροφορίες: **Σπανάκης Ελευθέριος**
Τηλέφωνα: **6947530259**
e-mail: espanakis@malevizi.gr

ΠΡΟΣ: Περιφέρεια Κρήτης
Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας
Διεύθυνση Οικονομικού
Πλατεία Ελευθερίας 1, Ηράκλειο

ΚΟΙΝ: 1.Κος. Περιφερειάρχης
2.ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΗ ΜΟΝ Α.Ε.
Αδαμάντιου Κοραή 19, Γάζι, Τ.Κ. 71414
Τηλ.: 2810 822811
e-mail: ergodynami@gmail.com

ΘΕΜΑ: Διαβιβαστικό 1^{ου} λογαριασμού του έργου

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ					
Κωδικός Έργου	2023ΑΝΤΩΝΤΡΙΤΣ	Αρ. Υπ.	1	Κωδικός ΣΔ	
Έργο	ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ				
Υποέργο	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - Β' ΦΑΣΗ, ΑΠΟ ΟΔΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΩΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΓΑΖΙ				
Χρηματοδότηση	Υπουργείο	Πρ/σμός	3.492.480,56 €	Ημ. ΕΔΠ	12-11-2024
Προϊσταμένη Αρχή	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ				
Διευθύνουσα Υπηρεσία	ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΔΡΑ)				
Υπεύθυνος Έργου	Σπανάκης Ελευθέριος, Κοκολάκη Χρυσούλα, Παπαδάκη Καλλιόπη				

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ					
Ανάδοχος	ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ				
Ποσ. Έκπτωσης	27,27%	Ποσό Σύμβασης	2.542.912,43 €	Ημ. Υπογρ. Σύμβασης	07-08-2025

ΣΧΕΤ: Η με αρ. πρωτ. 231771/30-06-2026 αίτηση του αναδόχου.

Σας στέλνουμε συνημμένα τον 1ο Λογαριασμό του παραπάνω έργου του θέματος, ποσού:

Εργασίες:	Διακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες εκατό πενήντα εννιά ευρώ και σαράντα επτά λεπτά	232.159,47 €
ΦΠΑ:	Πενήντα πέντε χιλιάδες επτακόσια δεκαοχτώ ευρώ και είκοσι επτά λεπτά	55.718,27 €
Σύνολο:	Διακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα επτά ευρώ και εβδομήντα τέσσερα λεπτά	287.877,74 €

και σας γνωρίζουμε ότι οι πιστοποιημένες με την 1η εντολή πληρωμής εργασίες του παραπάνω έργου, εκτελέσθηκαν μέσα στην συμβατική προθεσμία.

Επιπλέον σας γνωρίζουμε ότι το παρόν έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ (ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ: 02.00.071-00.9378.01.002 ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ).

Συνημμένα:

1. Σύμβαση Έργου
2. 1^{ος} Λογαριασμός

Εσωτερική διανομή

1. Φάκελος έργου
2. Χρονολογικό αρχείο.

**Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Προϊστάμενος της Δ/σης Τεχνικών Έργων
Περιφέρειας Κρήτης**

**Μιχαήλ Ψαρουδάκης
Πολιτικός Μηχανικός με Α΄β.**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

1η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - Β' ΦΑΣΗ ΑΠΟ ΟΔΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΩΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΑΖΙ.»

Ανάδοχος : ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΗ ΜΟΝ. Α.Ε.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ & ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Προϋπολογισμός Μελέτης :	3.492.480,56 €	Προσφερόμενη έκπτωση	27,07%
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ	ΕΥΡΩ [€]	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΕΥΡΩ [€]
Ποσό που εγκρίθηκε αρχικά :	2.050.741,48 €	Αθροισμα μέχρι σήμερα πληρωμών	Εργασίες : 0,00 €
			ΦΠΑ : 0,00 €
		Σύνολο	Σ1 0,00 €
ΦΠΑ :	492.177,95 €		Εργασίες : 232.159,47 €
ΣΥΝΟΛΟ :	2.542.919,43 €		ΦΠΑ 0%: 55.718,27 €
Συμπληρωματικές εγκρίσεις :	0,00 €	ΣΥΝΟΛΟ :	Σ2 287.877,74 €
ΦΠΑ :	0,00 €	Αθροισμα πληρωμών εκτελεσμένων εργασιών	Εργασίες : 232.159,47 €
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ :	2.542.919,43 €		ΦΠΑ : 55.718,27 €
Αξία εκτελεσμένων εργασιών :	232.159,47 €	Σύνολο	Σ3 287.877,74 €
ΦΠΑ :	55.718,27 €	Κρατήσεις	Ποσό : 0,00 €
ΣΥΝΟΛΟ :	287.877,74 €		ΦΠΑ : 0,00 €
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ :	2.255.041,69 €	Σύνολο	Σ4 0,00 €
		Συνολική αξία Εκτελεσμένων Εργασιών :	287.877,74 €

Οι υπογράφοντες μηχανικοί, έχοντας υπ' όψη την με αριθμό 218/2023 (ΑΔΑ: 9ΝΟ4ΟΡΙΗ-ΕΛΞ) με την οποία κατακυρώθηκε στην εταιρεία ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΗ ΜΟΝ Α.Ε. μετά και την εισήγηση της επιτροπής διαγωνισμού και τον έλεγχο των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών η εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - Β' ΦΑΣΗ ΑΠΟ ΟΔΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΩΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΑΖΙ.»

ΕΝΤΕΛΛΟΜΑΙ

να πληρωθεί στον Ανάδοχο του έργου το ποσό των Ευρώ :

Αριθμητικά :	232.159,47 €
ΦΠΑ :	55.718,27 €
ΣΥΝΟΛΟ :	287.877,74 €

Διακόσιες Ογδόντα Επτά Χιλιάδες Οκτακόσια Εβδομήντα Επτά και Εβδομήντα Τέσσερα Εκατοστά

Ηράκλειο/...../2026		Θεωρήθηκε Ηράκλειο/...../2026	
ELEFTHERIOS SPANAKIS IO5 SPANAKIS 1848116-407007	Για την επίβλεψη CHRYSOULA KOKOLAKI 02/07/2026 16:35	Η Προϊσταμένη Δ/σας Υπηρεσίας ΚΑΛΛΙΟΡΙ ΡΑΠΑΔΑΚΙ 03/07/2026 08:10	
Σπανάκης Ελευθέριος Πολιτικός Μηχανικός	Κοκολάκη Χρυσούλα Αρχιτέκτων Μηχανικός	Τζούλια Μπαρτολότα Πολιτικός Μηχανικός με 'Α β	