

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ
Α.Φ.Μ: 997636406

ΑΔΑ: 947ΛΟΛΩ5-8Δ4
Αριθμός Εντάλματος 0008Α
Οικονομικό Έτος 2020
Χρηματοδότηση
Λογαριασμός ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ
Σύνολο Εντάλματος 28.022,44
Κρατήσεις 708,39
Μη Αποδοτέες Κρατήσεις 192,09
Στον Δικαιούχο 27.314,05

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Προς την Ειδική Ταμιακή Υπηρεσία του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ .Δυνάμει του παρόντος, πληρώσατε στον δικαιούχο το ποσό των: 27.314,05 €

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΑΙΤΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	ΠΟΣΟ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ. & ΣΙΑ Ο.Ε. - " ΚΤΙΣΜΑ Ο.Ε. "- ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π.Ε.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΑΤΡΩΝ & ΑΝΘΕΩΝ - ΒΕΛΟ Α.Φ.Μ : 999170911 Δ.Ο.Υ : ΚΟΡΙΝΘΟΥ Τράπεζα : ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τρ. Λογ/σμος : 6656-108474-283	Εξόφληση 2ου Λογ/σμού & Πιστ/σης του έργου "Αποκατάσταση Πεζοδρομίων και Ηλεκτροφωτισμού Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Κιάτου (Επιχ/ση Υπ. Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής) {ΣΑΕ 189 ΠΔΕ} -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ-{19ΣΥΜΝ005671293}	28.022,44

είκοσι οκτώ χιλιάδες είκοσι δύο Ευρώ και σαράντα τέσσερα Λεπτά

ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ		
Α/Α	ΚΑ Εξόδων	Ποσό
1	02.30.64.7326.002	28.022,44
	Σύνολο :	28.022,44

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ		
	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΔΙΔΟΝΤΑΙ	708,39
1	Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή 0,07% επί της Αρχικ	15,82
2	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3%	0,47
3	ΟΓΑ ΕΠΙ ΤΕΛΟΥΣ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 20%	0,09
4	ΦΟΡΟΣ 3% (ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ	677,96
5	Κράτηση υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστ	13,56
6	Χαρτόσημο & ΟΓΑ χαρτοσήμου υπέρ της Αρχί	0,49
	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΟΝΤΑΙ	192,09
7	ΕΜΔΥΔΑΣ (Τ.Ε.Ε.)	135,59
8	ΠΟ.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. (2,5%)	56,50
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ	900,48

Ο ΕΚΔΟΤΗΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΒΟΪΔΗΛΑΣ Γ. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

Αθεώρητο από το Ελεγκτικό Συνέδριο, βάσει του π.δ.
136/2011

ΚΙΑΤΟ, 21/05/2020

Ο παρακάτω υπογεγραμμένος ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ. & ΣΙΑ Ο.Ε. - " ΚΤΙΣΜΑ Ο.Ε.
"- ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με Α.Δ.Τ:_____ έλαβα
είκοσι επτά χιλιάδες τριακόσια δέκα τέσσερα Ευρώ και μηδέν πέντε
Λεπτά(27.314,05), Αρ.Επιταγής_____

ΚΙΑΤΟ, ____/____/____

Ο ΛΑΒΩΝ

Ο ΤΑΜΙΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

- 01) Βεβαίωση Πίστωσης
- 02) Κατάσταση Εκκαθάρισης Δαπάνης
- 03) Μητρώο Δεσμεύσεων

04) Κατάσταση Πληρωμής

05) Η με αριθμ. πρωτ. 661/31-12-2019 Απόφαση ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ Ανάλιψης Υποχρέωσης έτους 2019 (ΑΔΑ: ΨΩΗΡΟΛΩ5-3ΓΠ)

06) Η αριθμ. 23/2020 Απόφαση Ανάλιψης Υποχρέωσης και Διάθεσης Πίστωσης με αριθμ. πρωτ. 134/04-03-2020 ποσού 60.185,42€ (ΑΔΑ: Ω5ΙΔΟΛΩ5-ΖΔΙ)

07) Βλέπε το αριθμ. Α-11/2019 Χρηματικό Ένταλμα (Αφορά τον 1ο Λογαριασμό)

08) Η από 09-03-2020 Αίτηση Παράτασης

09) Η από 11-03-2020 Εισήγηση Τεχνικής Υπηρεσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων για λήψη σχετικής Απόφασης

10) Το από 11-03-2020 Πρακτικό Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση πεζοδρομίων και Ηλεκτροφωτισμού Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Κιάτου»

11) Η αριθμ. 18/11-03-2020 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ με την οποία εγκρίθηκε η παράσταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 08-07-2020

12) Η αριθμ. 106/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων με την οποία εγκρίθηκε η παράσταση προθεσμίας περαίωσης του έργου

13) Το από 04-05-2020 (2ο) Πρακτικό Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση πεζοδρομίων και Ηλεκτροφωτισμού Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Κιάτου»

14) 1ο Πρωτόκολλο Παραλαβής Αφανών Εργασιών

15) 1η Αναλυτική Επιμέτρηση

16) 2ος Ειδικός Απολογισμός Εργασιών

17) Η με αριθμ. πρωτ. 2805/18-04-2020 Απόφαση Μείωσης Εγγυήσεων

18) Βεβαίωση εκτέλεσης εργασιών εντός του συμβατικού χρόνου από τους επιβλέποντες το έργο

19) 2η Εντολή Πληρωμής

20) Το αριθμ. 78/30-04-2020 Τιμολόγιο - Υπεύθυνη Δήλωση Φ.Π.Α.

21) Φορολογική Ενημερότητα

22) Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας (ΕΦΚΑ) εταιρείας και Μελών

23) Η με αριθμ. πρωτ. 64/30-04-2020 Βεβαίωση Οφειλής για Είσπραξη 2ου Λογ/σμού ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ποσού 326,76€ και 1.355,47€

24) Υπεύθυνη Δήλωση περί μη εκχώρησης - ενεχυρίασης λογαριασμού

25) Υπεύθυνη Δήλωση γνωστοποίησης Τραπεζικού λογαριασμού

26) Αποδεικτικά Κράτησης

27) Συνοπτικό Δελτίο Στοιχείων Έργου