



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ

Α.Φ.Μ. : 998698756

ΑΔΑ: 95Λ7ΩΗΗ-62Θ

ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ: 2026

ΣΕΙΡΑ: Β

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ: 653

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔ.: 29/6/2026

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:	2η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΠΛΗΗΜΥΡΟΠΑΘΩΝ ΤΗΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ DANIEL"		
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ Α.Ε.	Α.Φ.Μ.:	800316844
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:	εκατόν δεκατρείς χιλιάδες διακόσια σαράντα επτά ευρώ και επτά λεπτά		113.247,07
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:	εκατόν δέκα χιλιάδες τετρακόσια δεκαπέντε ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτά		110.415,89

Κ.Α. Δαπανών	Περιγραφή	Ενταλθέν
00.130.3170105003	Εργασίες για εγκατάσταση οικίσκων και σχετικές υποδομές Δήμου Φαρκαδόνας	113.247,07
Κινήσεις:	Προϋπ'σθέντα: 611.196,63 Διαμορφωθέντα: 545.115,79 Δεσμευθέντα: 451.896,34 Υπολ. αδιάθετο: 93.219,45	

ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως) εκατόν δεκατρείς χιλιάδες διακόσια σαράντα επτά ευρώ και επτά λεπτά 113.247,07

ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ / Χρηματοδότηση	Ενταλθέν
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	113.247,07
Χρηματοδότηση της Πράξης "Κάλυψη αναγκών διαχείρισης πλημμύρας που προκλήθηκαν από τη θεομηνία (Daniel) του Δήμου Φαρκαδόνας" (βάσει της υπ.Αρ. 12291/9-2-2024 αποφ.ΥΠΕΣ)	113.247,07
ΣΥΝΟΛΑ	113.247,07

Συνημμένα		Παραστατικά/ Μισθοδοτικές			Α/Α Κράτηση		Ποσό
A/A	Περιγραφή	Αρ. Τιμ.	Ημ/νία Εκδ.	Συν. Ποσό			
		00ΤΠΣ/97	16/06/2026	113.247,07	2	ΦΟΡΟΣ 3% Ε.Δ.Ε.	2.739,85
1	Κατάσταση πληρωμής				1	Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. 0,1	91,33
2	Φύλλο Εκκαθάρισης Δαπάνης						
3	Βεβαίωση Διάθεσης Πίστωσης						
4	Α.Α.Υ. Α/108						
5	Η αριθμ. 10/2024/04.12.2024 Πράξη Προσυμβατικού ελέγχου του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου						
6	Το αρ. πρω. 378/15.1.2025 Συμφωνητικό (ΑΔΑΜ:25ΣΥΜV016164441)						
7	2η εντολή πληρωμής του έργου με τα συνημμένα (Συνοπτικός Πίνακας πιστώσεων και πληρωμών, αναλυτικός πίνακας δαπανών, 2η συνοπτική επιμέτρηση, Πίνακας κρατήσεων)						
8	1ος Τακτοποιητικός Ανακεφαλαιωτικός Πόνακας Εργασιών (Τεχνική-Αιτιολογική Έκθεση, Πινάκιο Διαωρισμού Εργασιών, Πίνακας Υπολογισμού Αναθεώρησης Α' Τριμήνου 2025, Πίνακας Υπολογισμού Αναθεώρησης Β' Τριμήνου 2025, Πίνακας Υπολογισμού Αναθεώρησης Γ' Τριμήνου 2025)						
9	Το αριθμ. πρωτ. 48/27.3.2026 έγγραφο του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων Π.Ε. Τρικάλων με θέμα: «Γνωμοδότηση έγκρισης 1ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικού) του έργου»						
10	Η αριθ. 93/2026 απόφαση Δ.Ε. Δήμου Φαρκαδόνας περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ του έργου						
11	Η αριθ. πρωτ. 19509/28.04.2026 απόφαση Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας περί ελέγχου νομιμότητας της αριθμ. 93/2026 απόφασης Δ.Ε. του Δήμου Φαρκαδόνας						
						ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:	2.831,18
						ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:	110.415,89

12	Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από Πρωτοδικείο Λάρισας (Γεν. Αρ. Πιστ. 634954/2026)		
13	Η αριθμ. πρωτ. 204/16.06.2026 Βεβαίωση μη οφειλής από ΕΦΚΑ (Υποκατάστημα: 603 Τ.Δ. Τρικάλων)		
14	Υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου για το Φ.Π.Α.		
15	Υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου ότι ο 2ος Λογαριασμός του έργου δεν έχει ενεχυριαστεί - εκχωρηθεί σε τρίτους		
16	Αποδεικτικό κατάθεσης του ποσού που αντιστοιχεί στον πόρο 6% υπέρ ΕΜΔΥΔΑΣ		
17	Αποδεικτικό κατάθεσης του ποσού που αντιστοιχεί στον πόρο 2,5% υπέρ Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.		
18	Το αριθμ. πρωτ. 88777230/16.06.2026 Αποδεικτικό Φορολογικής ενημερότητας από ΑΑΔΕ		
19	Το αριθμ. πρωτ. 295815/29.01.2026 Αποδεικτικό Ασφαλιστικής ενημερότητας από e-ΕΦΚΑ		
20	Το αριθμ. πρωτ. 17670/31.03.2026 68ο αίτημα χρηματοδότησης της ΝΑ254 έτους 2026		
21	Το υπ' αριθμ. 118Α/08.04.2026 Γραμμάτιο Είσπραξης		
22	Λοιπά και πρωτότυπα δικαιολογητικά στο 301Β/2026 Χ.Ε.Π.		
23	Το υπ' αριθμ. πρωτ. 10290/29.06.2026 έγγραφο του συντάκτη του εντάλματος περί έκφρασης αντίθετης γνώμης		

Ο/Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ - ΟΙΚ/ΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΝΤΖΗΡΑΣ

ΤΣΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ

ΠΑΤΣΙΑΝΗ ΑΘΗΝΑ