



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Α.Φ.Μ. : 997699780

ΑΔΑ: 95Φ7Ω65-8ΒΚ
ΣΕΙΡΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ : Α
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ : 4539
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ : 2024
Κ.Α. : 64-7336.004

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ
ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΧΡΗΜ/ΣΗ: 5122.002 ΧΥ ΣΑΤΑ ΠΟΕ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ : Δήμο ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ.....: Κ/ΕΙΑ ΤΕΜΕΚ ΑΤΕ -ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ

ΑΙΤΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ		Κ.Α. Εξόδων	Ποσό	Περιγραφή Κ.Α.
Εξόφλ..6ου λογ.(ΕΝΑΝΤΙ ΤΙΜ 3/15-9-23 σε Χ-Α196/24) του έργου:Ανάπλαση των Ο.Τ. 63-64 και Ο.Τ. 66 Σχεδίου πόλης Αγρινίου:(ΑΝΑΘ)		64-7336.004	27.202,59	Ανάπλαση Ο.Τ63-64&Ο.Τ. 66 Σχ.π.Αγρ. ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜ
		ΣΥΝΟΛΟ : 27.202,59		
ΣΥΝΗΜ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ		ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ		
1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2. ΠΡΑΞΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ 3. Α.Α.Υ. Β195/2024 ΑΔΣ 196/2024 4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΑΠΟΔ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ-ΑΣΦ.ΕΡΓΟΥ-ΥΠΕΥΘ ΔΗΛ ΦΠΑ (ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ .σε Χ-Α196/24) 5.Η 6η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΣΥΝ.ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ-ΑΠΟΦ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ-ΠΙΝ ΑΝΑΘ 6.ΛΟΙΠΑ ΔΙΚ/ΚΑ ΣΕ Χ-Α196/2024		ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ		
		Αρ.Τιμολ.	Ημ/νία	Μικτό Ποσό
		3	15/9/2023	55.324,51
		ΣΥΝΟΛΟ		55.324,51
		ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ . . . / . . . /		
		Ο ΔΗΜ. ΤΑΜΙΑΣ		
				
		ΚΡΑΤΗΣ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ:	0,00	
		ΚΡΑΤ. ΕΡΓΟΔΟΤΗ:	0,00	
		ΣΥΝΟΛ. ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:	0,00	
		ΚΑΘΑΡ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ:	27.202,59	

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να Πληρώσει το Συνολικό Ποσό που είναι
Είκοσι Επτά Χιλ. Διακόσια Δύο κόμμα Πενήντα Εννέα (27.202,59) ευρώ ###
ΑΓΡΙΝΙΟ 4/12/2024

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
☐ (Π.Ο.Υ Ν.4270/2014)

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΟΥ