



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ**

ΕΡΓΟ :

Εργασίες άρσης καταπτώσεων πρανών
ρεμάτων Περιφέρειας Αττικής, έτος 2019

Εργολαβία: ΑΠ 108/20

1^η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Άθροισμα Δαπάνης Εργασιών	100.583,07	€
ΓΕ & ΟΕ (18%)	18.104,95	€
Συνολική δαπάνη εργασιών με ΓΕ & ΟΕ	118.688,02	€
Απολογιστικά αρχαιολογίας	12.600,00	€
Απολογιστικά ΑΕΚΚ	13.086,50	€
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% Απολογιστικών Εργασιών	1.618,25	€
Αφαιρούμενης της Έκπτωσης στο ΓΕ & ΟΕ		
Ποσό Απροβλέπτων (15%)	21.898,92	€
Σύνολο (Π1)	167.891,69	€
Πρόβλεψη αναθεώρησης	27.242,30	
Σύνολο (Π2)	195.133,99	€
Φ.Π.Α. (24%):	46.832,16	€
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ :	241.966,15	€

Στην Αθήνα σήμερα 06/03/ 2024 ημέρα Τετάρτη στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής (Λεωφ. Συγγρού 15-17), οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

ΑΦ ΕΝΟΣ,

ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ που εδρεύει στην Αθήνα Λ. Συγγρού 15-17, εκπροσωπούμενο από τον Περιφερειάρχη Αττικής **ΧΑΡΔΑΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟ**, ο οποίος εν προκειμένω ενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016, τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» και το Π.Δ. 7/2013 και εκπροσωπεί με την ιδιότητα αυτή την Περιφέρεια Αττικής, αποκαλούμενη εφεξής «Εργοδότης» και

ΑΦ ΕΤΕΡΟΥ,

Ο οικονομικός φορέας «Α.Γ.Τ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ AGT CONSTRUCTIONS A.T.E.» με έδρα Ρήγα Φεραίου 2 & Πλάτωνος Μεταμόρφωση, Τ.Κ. 144 52, τηλ. 210-6008844, fax: 210-6007501 και ΑΦΜ: 082579859, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, εκπροσωπούμενη από τον Γαίτη Ιωάννη με Α.Δ.Τ. ΑΑ-015159, καλούμενος εφεξής «Ανάδοχος», συμφώνησαν τα παρακάτω:

Ο εκπρόσωπος του πρώτου των συμβαλλομένων αφού έλαβε υπόψη του :

- τον.4472/2017(Α'74) και ιδίως τα άρθρα 118 και 119,
- τον.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

- των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου 176ν. 3669/2008 (Α' 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ),
- το ν. 4278/2014 (Α'157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα»,
- το ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει
- το ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α' 74) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,
- τον. 4129/2013(Α'52)«Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
- το άρθρο 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
- το ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...» ,
- το ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,
- το ν. 3548/2007 (Α' 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
- το ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” όπως ισχύει ,
- το π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,
- τη με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β' 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»,
- τοπ.δ80/2016“Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες”(Α'145).
- το ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (Α' 30), όπως τροποποιήθηκε με τον. 3414/2005 (Α'279), για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ.,το π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», την κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας υπ' αριθμ. 20977/2007 (Β' 1673) σχετικά με τα Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005”,καθώς και την απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών υπ' αριθμ. 1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β' 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”.
- τον.2859/2000(Α'248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».
- τις σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί, καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιο που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.
- το ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87Α/ 7-6-2010), όπως ισχύει.
- το Π.Δ. 7/18-1-2013 (Φ.Ε.Κ. 26Α) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 “Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις”, αρμοδιότητας των Περιφερειών».
- Την υπ' αριθμ. 37419/13479/08-05-2018 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η υπ'αριθ.121/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής (Φ.Ε.Κ.1661/Β/11-05-2018).

- Την υπ' αριθμ.23612/11-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί ορισμού Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής για τη δεύτερη θητεία της περιόδου 2019-2023 (ΦΕΚ 9/Τεύχος ΥΟΔΔ/12-1-2022)
- τη ΣΑΕΠ585 του Π.Δ.Ε. στη οποία έχει συμπεριληφθεί το έργο του θέματος με κωδικό χρηματοδότησης 2019ΕΠ58500009 σύμφωνα με την από 31-5-2019 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΑΔΑ: 66ΠΑ465ΧΙ8-ΗΗ2).
- την έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου που αποφασίστηκε με την υπ. αριθμ. 328/2019 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής περί έγκρισης Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2020 (ΑΔΑ:6ΗΨ87Λ7-7ΚΔ) και με την υπ. αριθμ.329/2019 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής περί έγκρισης προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2020 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2020 (ΑΔΑ:6ΤΨΜ7Λ7-ΙΨΞ).
- Την υπ'αριθ.930/12-05-2020 (ΑΔΑ:Ω9ΡΦ7Λ7-ZB2) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής περί έγκρισης: 1.της Διακήρυξης του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΤΟΣ 2019)»ΑΠ108/20 προϋπολογισμού:4.000.000,00€ (με ΦΠΑ) 2.της δημοσίευσης της διακήρυξης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 3. της αποστολής περίληψης διακήρυξης για δημοσίευση στον ελληνικό τύπο και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής.
- Την υπ' αριθ. 2379/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την κατακύρωση της σύμβασης του έργου του θέματος
- Τη με αριθ. πρωτ. 831/2020 Πράξη του προσυμβατικού ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Ε' Κλιμάκιο),
- Τη σύμβαση του έργου που υπεγράφη την 01/04/2021 με προθεσμία περαιώσεως των εργασιών είκοσιτέσσερις μήνες από την υπογραφή της (ΑΔΑΜ: 21SYMV008382919).
- Την υπ'αριθμ. 704/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την παράταση προθεσμίας του έργου έως την 31-08-2023.
- Την υπ'αριθμ. 1830/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την παράταση προθεσμίας του έργου έως την 31-12-2023.
- Την υπ' αριθμ. 2869/2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία χορηγήθηκε παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες ήτοι έως 30-04-2024.
- Ότι με την υπ. αριθμ. 706772/ 21-07-2022 (ΑΔΑ: 6Σ9Θ7Λ7-ΛΝΗ) Απόφαση της Δ/σης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ του έργου στο ποσό των 1.613.590,00 € με αναθεώρηση και ΦΠΑ, χωρίς μεταβολή του αρχικού ποσού της Σύμβασης.
- Ότι με την υπ. αριθμ. 562844/ 10-05-2023 (ΑΔΑ: ΡΗΗΝ7Λ7-ΣΤΤ) Απόφαση της Δ/σης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας εγκρίθηκε ο 2^{ος} ΑΠΕ του έργου στο ποσό των 1.613.590,00 € με αναθεώρηση και ΦΠΑ, χωρίς μεταβολή του αρχικού ποσού της Σύμβασης.
- Ότι με την υπ. αριθμ. 1926/2023 (ΑΔΑ: ΡΝΡΑ7Λ7-0ΤΕ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε ο 3^{ος} ΑΠΕ του έργου συνολικής δαπάνης 1.936.177,02 € με αναθεώρηση και ΦΠΑ, δηλαδή με αύξηση από την αρχική σύμβαση του έργου συνολικού ποσού 322.587,02€. λόγω αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης.
- Τη θετική γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής για τη σύναψη της παρούσας 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου (15ο θέμα 19ης Συνεδρίασης / 01-11-2023).
- Το με αρ. πρωτ. 1491823/4-12-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού με θέμα: Μεταβολή πιστώσεων στα υποέργα της πράξης «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ 5189306 με το οποίο η εν λόγω Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών θα χρηματοδοτηθεί από τον Κωδικό του έργου 2022ΝΠ28500018.
- Την υπ. αρ. πρωτ. 2800/2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 6Ζ187Λ7-Υ1Σ) με την οποία εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (ΣΣ) του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΤΟΣ 2019)» / ΑΠ 108, αναδόχου εταιρείας «Α.Γ.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»), ποσού 167.891,69 €, χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α., δηλαδή ποσοστό υπέρβασης 12,93% σε σχέση με την αρχική συμβατική δαπάνη και συνολικής δαπάνης 241.966,15 €. με αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%,

όπως περιλαμβάνεται στον 4^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών ο οποίος ανέρχεται σε συνολική δαπάνη **2.178.143,17 €**. (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

ΑΝΑΘΕΤΕΙ στον οικονομικό φορέα «**Α.Γ.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», ο οποίος και αποδέχεται, την εκτέλεση των εργασιών της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «Εργασίες άρσης καταπτώσεων πρανών ρεμάτων Περιφέρειας Αττικής, έτος 2019 », Εργολαβία Α.Π.108 Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στην 1^η συμπληρωματική σύμβαση εργασιών του έργου, θα εκτελεστούν σύμφωνα με :

-Τους όρους και τα περιεχόμενα των τευχών δημοπράτησης του έργου και την από 01/04/2021 Σύμβαση του έργου.

-Την από 11-06-2020 οικονομική προσφορά του αναδόχου, όπως αυτή κρίθηκε αποδεκτή με την υπ' αρ. 2379/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, που κατακύρωσε στην ανάδοχο το σχετικό διαγωνισμό, με μέσο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου 65,00%.

- Το συνολικό οικονομικό αντικείμενο της παρούσας 1^{ης} Συμπληρωματικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των **διακοσίων σαράντα ενός χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα έξι ευρώ και δεκαπέντε λεπτών (241.966,15)** και αναλύεται σε **118.688,02 €** για εργασίες (με Γ.Ε. & Ο.Ε), απρόβλεπτες δαπάνες **21.898,92 €**, δαπάνη απολογιστικών **27.304,75 €** (συμπεριλαμβανομένου του Γ.Ε & Ο.Ε. 18% και αφαιρούμενης της έκπτωσης 65,00 % επί του Γ.Ε. & Ο.Ε.), **27.242,30** πρόβλεψη αναθεώρησης και **46.832,16 €** Φ.Π.Α.

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου με κωδικό 2022ΝΠ28500018.

Για την εκτέλεση της σύμβασης ορίζεται Προϊσταμένη Αρχή η Δ/ση Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής, με εξαίρεση τις αρμοδιότητες Προϊσταμένης Αρχής του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013 που ασκεί η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής σε συνδυασμό με το άρθρο 176 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Περιφερειών» του Ν3852/2010, όπως ισχύει.

Διευθύνουσα Υπηρεσία είναι το Τμήμα Ρεμάτων της Δ/σης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής.

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων, δηλαδή ο οικονομικός φορέας «**Α.Γ.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», δηλώνει ότι τα ανωτέρω τα αποδέχεται ανεπιφύλακτα και αναλαμβάνει την εκτέλεση (α) των εργασιών όπως αυτές περιλαμβάνονται στην 1^η συμπληρωματική σύμβαση του έργου, αντί του συνολικού ποσού των **241.966,15 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.)**, σύμφωνα με τα τεύχη του έργου και την από **01/04/2021** αρχική σύμβαση.

Επίσης δηλώνει ότι θα εφαρμόσει πιστά τους όρους της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις υποδείξεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και της Προϊσταμένης Αρχής και θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις των Δημοσίων έργων, για την εκτέλεση των εργασιών του έργου.

Η ανάδοχος Εργοληπτική Επιχείρηση αναλαμβάνει τις εκ της παρούσης συμβάσεως υποχρεώσεις, αλληλεγγύως και εξ ολοκλήρου. Η ανάδοχος του έργου Εργοληπτική Επιχείρηση «**Α.Γ.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» κατέθεσε στη Δ/ση Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας Περιφέρειας Αττικής την υπ' αριθμόν **e-194200/20-12-2023** εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του **Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.** ποσού **9.756,70 ΕΥΡΩ**, ως εγγύηση καλής εκτέλεσης, που αποτελεί το 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.

Για κάθε διαφορά που προκύπτει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε από τους δυο συμβαλλόμενους σε έξι (6) όμοια αντίτυπα και τα δυο λαμβάνει ο ανάδοχος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ**

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
Α.Γ.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΪΤΗΣ