

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:

ΠΡΟΣ: - ΑΝΤΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
 ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ,
 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ,
 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ
 ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 Χιλιάρχου Ορεινού 4 ΑΙΓΙΟ
 25100
 Email: info@antaios.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
 Γ' ΚΛΑΔΟΣ (ΜΕΛΕΤΩΝ-
 ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΔΜ – ΟΠΛΙΣΜΟΥ
 ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ν.ΕΡΓΩΝ)
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ4 (ΔΗΜΟΣΙΩΝ
 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ)
 ΤΜΗΜΑ : Ι (ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ-ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
 Τηλέφ.: 2106551489
 Φ. 917.222201/6/327585
 Σ. 427

ΚΟΙΝ.: ΓΕΝ/Γ4, ΓΕΝ/Γ4-Ι, ΓΕΝ/Γ4-Υ
 ΝΚ/ΔΝΕΡ
 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ
 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
 ΥΠΕΘΑ
 (4 αντίγραφα μέσω ΓΕΝ/Γ4-Ι)

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Έγκρισης του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου:
<<Εγκατάσταση Ενός Μετατροπέα Συχνότητας, Ισχύος 500KVA, για την
Παροχή Ηλεκτρικής Ισχύος σε Ελλιμενιζόμενα Π.Π. στην ΠΝΒ
Κυριαμαδίου>> (CPV: 45310000-3)

Έχοντας υπόψη :

α. Την από 11-10-2023 σύμβαση με την εργοληπτική επιχείρηση "ΑΝΤΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", για την εκτέλεση των εργασιών που αναφέρονται στο θέμα, ποσού ευρώ

335.322,59

Ότι η συμβατική δαπάνη μετεβλήθη με προηγούμενους εγκεκριμένους Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες/Σ.Σ. κατά ευρώ

0,00

οπότε η νέα συμβατική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των ευρώ:

335.322,59

β. Οτι η ως άνω νέα συμβατική δαπάνη μετεβλήθη περαιτέρω:

(1) Με προηγούμενες εγκεκριμένες αποφάσεις Αναθεωρήσεων κατά ευρώ:

0,00

(2) Με προηγούμενες εγκεκριμένες αποφάσεις Ισοτιμιών κατά ευρώ:

0,00

(3) Με προηγούμενες εγκεκριμένες αποφάσεις ΦΠΑ κατά ευρώ:

80.477,42

(4) Με προηγούμενες διάφορες εγκεκριμένες αποφάσεις κατά ευρώ:

0,00

οπότε η συνολική εγκεκριμένη δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των ευρώ:

415.800,01

γ. Τα υποβληθέντα 2ο ΠΚΤΜΝΕ και 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του ως άνω έργου, όπως

έχουν συνταχθεί από την Υπηρεσία με αύξηση της
εγκεκριμένης δαπάνης του έργου κατά ευρώ:

50.204,21

δ. Τη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Έργων ΓΕΝ με την 55η Πράξη της 4ης/2024 από 15-10-2024 συνεδριάσεώς του υπέρ της εγκρίσεως των ως άνω στοιχείων, όπως ακριβώς έχουν συνταχθεί από την Υπηρεσία.

ε. Τον ν. 4412/16, άρθρο 147 (Α'147).

στ. Την υπ'αριθμ.Φ.800/133/134893 Απόφαση (ΦΕΚ Β'2300//3-12-2007) "περί μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας των Υφυπουργών Εθνικής Άμυνας σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές".

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Τ Α Ι

1. Η έγκριση των υποβληθέντων 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 2ου ΠΚΤΜΝΕ των εργασιών "Εγκατάσταση Ενός Μετατροπέα Συχνότητας, Ισχύος 500KVA, για την Παροχή Ηλεκτρικής Ισχύος σε Ελλιμενιζόμενα Π.Π. στην ΠΝΒ Κυριαμαδίου", εργολαβίας "ΑΝΤΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" (ΑΦΜ: 999893049 ΔΟΥ: ΑΙΓΙΟΥ), όπως συντάχθηκαν από την Επιβλέπουσα του έργου Υπηρεσία και υπογράφηκαν ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο, με υπέρβαση του ποσού της εγκεκριμένης συμβατικής δαπάνης μικρότερου του 15%, ήτοι 50.204,21€, ώστε να συμπεριληφθούν οι πρόσθετες εργασίες χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, καθώς δεν μεταβάλλουν τη συνολική φύση του έργου αλλά είναι απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητά του, σύμφωνα με τα άρθρα 155 και 156 του ν.4412/2016. Η εργολαβία δεν απαλλάσσεται του ΦΠΑ και η υπέρβαση του ποσού της εγκεκριμένης συμβατικής δαπάνης συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 62.253,22€

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην κατάθεση πρόσθετης εγγύησης καλής εκτέλεσης ποσού 2.510,21€, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν.4412/2016.

Χολαργός 6 Νοεμβρίου 2024

Υποναύαρχος Γεώργιος Φλώρος Π.Ν.
Υπαρχηγός ΓΕΝ