



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΦΛΩΡΙΝΑ, 30-09-2025  
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 24679  
ΑΔΑ:

**ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του αντικειμένου της Σύμβασης για «Έλεγχος Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός και Αποτελέσματα Χρήσης), έτους 2024, από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή».**

**ΑΠΟΦΑΣΗ  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ  
Αριθ. Απόφ.: 1543/2025**

Έχοντας υπόψη :

1. Τη με αρ. πρωτ. 8445/04-04-2025 Σύμβαση Προμήθειας (ΑΔΑΜ:25SYMV016595915 2025-04-04) μεταξύ του Δήμου Φλώρινας και της εταιρείας «ΚΜC ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε., με Αριθμό Μητρώου ΣΟΕΛ 167, Αριθμό Μητρώου ΕΛΤΕ 039 (ΑΦΜ 800437710, Δ.Ο.Υ.:ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) που εδρεύει στην Λ. Κηφισίας 201, ΤΚ 15124 Μαρούσι, που εκπροσωπείται νόμιμα από την Αντιπρόεδρο & Διευθύνουσα Σύμβουλο κα. Μαρία Μαργαρίτη του Κωνσταντίνου, με το σύνολο των Νόμων και των διατάξεων που αναφέρονται σε αυτή,
2. Τη σχετική τεχνική περιγραφή και το αίτημα με Α.Π. 34067/23-10-2024 (ΑΔΑΜ: 24REQ015646185 2024-10-03 της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
3. Την με αριθ. 1655/23-10-2024 (ΑΔΑ : 94ΤΟΩΗΙ-ΔΧ8) Απόφαση Αντιδημάρχου για την έγκριση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης,
4. Την με αρ.πρωτ. 34105/23-10-2024 (ΑΔΑ:9332ΩΗΙ-Κ5Δ) Βεβαίωση Πολυετούς Υποχρέωσης,
5. Τη με Α.Π. 1660/23-10-2024 (ΑΔΑ: ΨΤΗ6ΩΗΙ-ΛΓΝ ΚΑΙ ΑΔΑΜ : 24REQ015649357 2024-10-23) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης έτους 2024, με α/α καταχώρησης στο Μητρώο Δεσμεύσεων Α/845 και την εκ νέου με Α.Π. 7259/27-03-2025 (ΑΔΑ:ΕΩΝΘΩΗΙ-Ε0Ι) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης έτους 2025, με α/α καταχώρησης στο Μητρώο Δεσμεύσεων Α/372,
6. Την αριθ. 503/30-10-2024 (με ΑΔΑ: ΡΡ44ΩΗΙ-8ΣΔ και ΑΔΑΜ: 24ΑWRD015686679 2024-10-31) Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής για την απευθείας ανάθεση,
7. Τη με αρ. πρωτ. 24427/26-09-2025 αίτηση της αναδόχου εταιρείας για χρονική παράταση της Σύμβασης έως 31-10-2025,
8. Την με ημερομηνία 26-09-2025 Έκτακτη Εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την έγκριση της αίτησης της αναδόχου εταιρείας περί παράτασης της σύμβασης,
9. Την Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής υπ' αριθμόν 383/30-09-2025 (ΑΔΑ:ΨΦΞΙΩΗΙ-ΙΓΣ),
10. Το άρθρο 132, παρ. 1α του Ν. 4412/2016, βάσει του οποίου δύναται η τροποποίηση της σύμβασης, χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
11. Το άρθρο 206, παρ. 1γ του Ν. 4412/2016, βάσει του οποίου η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να είναι ίση ή μικρότερη από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης,
12. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου Φλώρινας έτους 2025,
13. Τη με αριθ. 01/02-01-2025 (με ΑΔΑ: 9ΡΖΤΩΗΙ-ΜΣΟ) Απόφαση Δημάρχου Φλώρινας για τον ορισμό των Αντιδημάρχων και τη με αριθ. 61/14-01-2025 (με ΑΔΑ: 9ΦΥ1ΩΗΙ-ΟΕΕ) Απόφαση Δημάρχου Φλώρινας για Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής τεκμηριωμένου αιτήματος.

**Αποφασίζουμε**

Δεδομένου ότι, η ανάδοχος εταιρεία ΚΜC ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε., με Αριθμό Μητρώου ΣΟΕΛ 167, Αριθμό Μητρώου ΕΛΤΕ 039 (ΑΦΜ 800437710, Δ.Ο.Υ.:ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) που εδρεύει στην Λ. Κηφισίας 201, Τ.Κ. 15124 Μαρούσι, δεν έχει ολοκληρώσει την παράδοση του αντικειμένου της Σύμβασης (υπ. 1). και της Απευθείας Ανάθεσης (υπ. 6) με τίτλο **«Έλεγχος Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός και Αποτελέσματα Χρήσης), έτους 2024, από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή»**, λόγω μη περάτωσης του ελέγχου, απαιτείται επιπλέον χρόνος και γι' αυτό εγκρίνουμε την χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του αντικειμένου της Σύμβασης για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα, ήτοι έως την **31<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2025**.

Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί στα αρμόδια τμήματα για εκτέλεση.

**Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ**

**ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**