

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ, Α. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΡΓΟ: Κάθετος Άξονας 61 Εγνατίας Οδού :
Τμήμα: Καβάλα – Δράμα (61.5)
Υποτμήμα: «Α/Κ Κρηνίδων - Ι/Κ Σταυρού»

ΑΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 6015
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Κ/ΞΙΑ ΙΝΤΕΡΚΑΤ Α.Ε. - ΤΕΚΑΛ Α.Ε.

26η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Προϋπολογισμός :	60.760.000,00 €	Έκπτωση: 14,00%		EURO
Αρχικό ποσό που εγκρίθηκε	42.282.372,89	Άθροισμα πληρωμών μέχρι σήμερα	α) εργασίες & υλικά	14.981.504,43
ΦΠΑ	10.147.769,49		β) αποζημιώσεις	2.176.621,64
ΣΥΝΟΛΟ	52.430.142,38		γ) ΦΠΑ	3.595.561,07
			Άθροισμα	20.753.687,14
			δ) προκαταβολές (+)	1.000.000,00
			ε) απόσβεση προκαταβολής (-)	389.519,11
			ΣΥΝΟΛΟ	21.364.168,03
Συμπληρωματικό ποσό που εγκρίθηκε		Ποσό πληρωμής με την παρούσα	α) εργασίες & υλικά	1.945.576,91
			β) αποζημιώσεις	0,00
			γ) ΦΠΑ	466.938,46
			Άθροισμα	2.412.515,37
			δ) προκαταβολές (+)	0,00
			ε) απόσβεση προκαταβολής (-)	50.585,00
			ζ) κρατήσεις σε χρήμα λόγω εγγυήσεων (-)	0,00
			ΣΥΝΟΛΟ	2.361.930,37
Άθροισμα εγκρίσεων	52.430.142,38	Άθροισμα πληρωμών	α) εργασίες & υλικά	16.927.081,34
			β) αποζημιώσεις	2.176.621,64
			γ) ΦΠΑ	4.062.499,53
			Άθροισμα	23.166.202,51
			δ) προκαταβολές (+)	1.000.000,00
			ε) απόσβεση προκαταβολής (-)	440.104,11
			ΣΥΝΟΛΟ	23.726.098,40
	</			

Ο Παρακάτω μηχανικός & επιβλέπων του έργου, έχοντας υπ’ όψιν την με αριθμό 1040/27/05-09-2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΣ ΑΕ με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας του έργου της παραπάνω εργολαβίας.

Εντέλλομαι - Εγκρίνω

να πληρωθεί κατά την συνημμένη πιστοποίηση στην ανάδοχο Κ/ΞΙΑ ΙΝΤΕΡΚΑΤ Α.Ε. - ΤΕΚΑΛ Α.Ε.

Ποσό προ ΦΠΑ:	1.945.576,91 €	Ένα Εκατομμύριο Εννιακόσιες Σαράντα Πέντε Χιλιάδες Πεντακόσια Εβδομήντα Έξι Ευρώ και Ενεήντα Ένα Λεπτά
Ποσό με ΦΠΑ:	2.412.515,37 €	Δύο Εκατομμύρια Τετρακόσιες Δώδεκα Χιλιάδες Πεντακόσια Δεκαπέντε Ευρώ και Τριάντα Επτά Λεπτά
Ποσό με Φ.Π.Α. μετά την αφαίρεση Απόσβεσης Προκαταβολής :	2.361.930,37 €	Δύο Εκατομμύρια Τριακόσιες Εξήντα Μία Χιλιάδες Εννιακόσια Τριάντα Ευρώ και Τριάντα Επτά Λεπτά

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ /...../ 2026
Ο Επιβλέπων Μηχανικός

Παναγιώτης Σαββίδης
Πολιτικός Μηχανικός

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α.Ε.
ΚΟΜΟΤΗΝΗ /...../ 2026
Ο Διευθυντής Διευθύνουσας [Περιφ] Υπηρεσίας Κατασκευών
Κεντρικής, Αν. Μακεδονίας & Θράκης
Κλιμάκιο Κομοτηνής & Αλεξανδρούπολης

Σταύρος Σάκκος
Τοπογράφος Μηχανικός