

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» – ΑΔΑ:
«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ» - ΑΔΑΜ:

ΚΡΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ
τηλ.210/5502244
Φ.831/4765
Σ.982

ΑΠΟΦΑΣΗ

«Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών (Απόφαση Μετάθεσης Παράδοσης Συμβατικού Αντικειμένου)

Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 721/70 (ΦΕΚ Α' 251/23-11-1970) περί «Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β. Τις διατάξεις του Ν.2292/95 (ΦΕΚ Α' 35) «Οργάνωση και Λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις».

γ. Τις διατάξεις του Ν.2690/99 (ΦΕΚ Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

δ. Τις διατάξεις του Ν.2859/00 (ΦΕΚ Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)».

ε. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

στ. Την υπ' αριθμ. Φ.800/133/134893/19-11-2007 Απόφαση ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β' 2300/03-12-07) «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ζ. Την υπ' αριθμ. Φ.800/1879/83343/Σ.22957/31-12-2019 Διαπιστωτική Πράξη του κ. ΥΕΘΑ «Περί ορισμού χωριστών επιχειρησιακών μονάδων, κατά την έννοια του άρθρου 6 παρ. 2 του ν. 4412/2016 (Α'147), του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ) και του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ)».

η. Την οδηγία αριθμ. πρωτ. 2040/13-04-2022 (ΑΔΑ: Ψ9Γ5ΟΞΤΒ-ΣΤΕ) της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ).

θ. Τη Φ.831/8411/Σ.1749/07 Ιουλίου 2022/ΚΕΑ/ΟΙΚ (ΑΔΑΜ: 22AWRD010889081 ΑΔΑ: 64ΑΣ6-ΩΥΑ) Απόφαση ανάθεσης της προμήθειας

υλικών «MRL (BOOSTER PUMP & BRAKE ASSY) Α/Φ CL-215/415» συνολικού ποσού 26.412,80 ευρώ (είκοσι έξι χιλιάδες τετρακόσια δώδεκα και ογδόντα), απαλλασσομένου ΦΠΑ σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί απαλλαγής, στον οικονομικό φορέα «Μ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ε. Ε. – TECHNOCONTROL και ΑΦΜ 997883509».

Ι. Το υπ' αριθμ. 17/20 Ιουλ 22 Συμφωνητικό μεταξύ του ΚΕΑ (ΑΔΑΜ: 22SYMV011260292) και του οικονομικού φορέα «Μ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ε. Ε. – TECHNOCONTROL και ΑΦΜ 997883509» για τη προμήθεια των προαναφερομένων υλικών.

ια. Την Φ.830/10345/Σ.1107/25 Αυγ 22/ΚΕΑ/ΟΙΚ Απόφαση συγκρότησης επιτροπής ελέγχου παρακολούθησης- παραλαβής (ΕΕΠΠ) του ανωτέρω Συμφωνητικού.

ιβ. Το από 16/12/2022 Πρωτόκολλο με το οποίο η αρμόδια ΕΕΠΠ, προέβη στην παραλαβή των αναφερομένων με Α/Α: 1,3,5,7,8 υλικών – ποσοτήτων όπως αυτά καθορίστηκαν σε §2 του ως άνω Συμφωνητικού.

ιγ. Την από 16/12/2022 επιστολή του οικονομικού φορέα Μ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ε. Ε. – TECHNOCONTROL και ΑΦΜ 997883509», με την οποία αιτήθηκε επιπλέον παράταση 150 ημερών, αναφορικά με τον χρόνο παράδοσης των υλικών με Α/Α: 2,4,9 του Σ.17/2022 πέραν της λήξης, ήτοι έως 07/06/2023 και για τους λόγους όπως αυτοί αναλύονται σε αυτή.

ιδ. Το από 21/12/2022 Πρωτόκολλο της αρμόδιας ΕΕΠΠ, στο οποίο αναφέρεται ότι το υλικό με α/α: 6 της §2 του ανωτέρω Συμφωνητικού παραδόθηκε στη Μονάδα.

ιε. Το έγγραφο με Φ.830/2341/Σ.476/28 Φεβ 23/ΚΕΑ/ΟΙΚ με το οποίο γνωστοποιήθηκε στον ανάδοχο οικονομικό φορέα ότι η Διοίκηση τελεί εν αναμονή χρηματοδότησης προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση της ανωτέρω απαίτησης από πιστώσεις έτους 2023.

ιστ. Τη Φ/831/1455/Σ.319/14 Μαρ 23/ΔΑΥ/Γ3/2 Απόφαση περί μεταβίβασης πίστωσης στο ΚΕΑ επί ΑΛΕ 2410206001/Ε.Φ. 101120403.

ιζ. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) Αρ. Πρωτ. 3394/Σ.3567/11-04-2023/ΚΕΑ (ΑΔΑ: 9ΩΧΣ6-Ω86) ποσού 14.422,60€ (δεκατέσσερις χιλιάδες τετρακόσια είκοσι δύο και εξήντα) επί ΑΛΕ 2410206001/Ε.Φ. 101120403 για την ολοκλήρωση της ανωτέρω απαίτησης.

ιη. Την αδήριτη αναγκαιότητα – σκοπιμότητα σύναψης σύμβασης στο αντικείμενο του θέματος, προκειμένου να καλυφθούν οι ανελαστικές επιχειρησιακές ανάγκες του ΚΕΑ.

ιθ. Την ανάγκη λήψης απόφασης με γνώμονα τις αρχές της τυπικότητας, της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης, του ελεύθερου ανταγωνισμού και του δικαίου, σε συνδυασμό με την ανάγκη εξασφάλισης του συμφέροντος του Δημοσίου και την ικανοποίηση επιχειρησιακών απαιτήσεων της Μονάδας.

κ. Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου της ΠΥΠ 19/2022/ΚΕΑ.

Αποφασίζουμε

1. Τη μετάθεση του χρόνου παράδοσης των συμβατικών ειδών με α/α: 2,4,9 του Συμφωνητικού 17/20-07-22 ανυπερθέτως έως την 07 Ιουν 23, χωρίς την επιβολή κυρώσεων, για τους λόγους όπως αυτοί αναλύονται στο σκεπτικό έκδοσης της παρούσας και επιπλέον διότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 206 του Ν.4412/16.
2. Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης του αναδόχου στην εν λόγω προθεσμία, αυτός κηρύσσεται αυτόματα έκπτωτος σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα άρθρα 203, 204, 207 του Ν.4412/16.
3. Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ανωτέρω συμβατικά είδη προορίζονται για την κάλυψη ανελαστικών απαιτήσεων και προς αποφυγή δυσχερειών στην απρόσκοπτη εφοδιαστική υποστήριξη των πτητικών μέσων της ΠΑ, ο αντισυμβαλλόμενος φορέας να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ταχύτερη παράδοσή τους.
4. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα καθοριζόμενα στο υπ.αριθμ.17/20-07-2022 Συμφωνητικό (22SYMV011260292).
5. Η παρούσα συντονίστηκε με ΚΕΑ/ΔΠΑ.
6. Χειριστές θέματος Επγός (Ο) Χαράλαμπος Πάνος Ε.Ο.Υ, τηλ. 210-550-2240 και Εσμίας (ΥΤΑ) Ελένη Κουφού Δχστρια Δαπανών, τηλ. 210-550-2244.

Ελευσίνα, 12 Απριλίου 2023

Σμήναρχος (ΜΑ) Παναγιώτης Καλότυχος
Διοικητής

Ακριβές Αντίγραφο

Επιστηνίας (ΥΤΑ) Ελένη Κουφού
Διαχειρίστρια Δαπανών

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για Ενέργεια

«Μ.ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΟΣ και ΣΙΑ Ε.Ε. - TechnoControl »

Τηλ. 210-9852433

email: info@technocontrol.gr

Αποδέκτες για Πληροφορία

ΚΕΑ/ΔΠΑ, ΜΕΦ, ΟΙΚ