

ΠΡΟΣ:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ
 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ
 Τηλ. (εσωτ.) 1210
 Φ.831/ΑΔ.3655
 Σ.1225
 Δεκέλεια, 1 Οκτ. 2021

ΘΕΜΑ: Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών
(Τροποποίηση Απόφασης Απευθείας Ανάθεσης της Υπ' Αριθμ.
25/2021 ΠΥΠ)

ΣΧΕΤ : α. Φ.831ΑΔ.3339/Σ.1112/10-9-21/ΔΑΕ/ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ
 β. Το από 23/9/21 Μήνυμα Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του
οικονομικού φορέα «PASS DEFENCE »

-

1. Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 721/70 (ΦΕΚ Α' 251/23-11-1970) περί «Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ. Την υπ' αριθμ. Φ.800/133/134893/19-11-2007 Απόφαση ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β' 2300/03-12-07) «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

δ. Την υπ' αριθμ. Φ.800/1879/83343/Σ.22957/31-12-2019 Διαπιστωτική Πράξη του κ. ΥΕΘΑ «Περί ορισμού χωριστών επιχειρησιακών μονάδων, κατά την έννοια του άρθρου 6 παρ. 2 του ν. 4412/2016 (Α'147), του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ) και του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ)».

ε. Το άρθρο 104 του Ν. 4782/21 (ΦΕΚ Α'36/9-3-21) κατά το οποίο αναφέρεται ότι ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται εφόσον το χρονικό διάστημα παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.

στ. Την (α) σχετική απόφαση με την οποία ανατέθηκε στον οικονομικό φορέα «PASS DEFENCE Μ. ΕΠΕ η προμήθεια Δύο Ηλεκτροκίνητων συσκευών Ρυμούλκησης συνολικού ποσού 5.290,00€ για ανάγκες κάλυψης Σ.Ι./360 ΜΕΑ.

ζ. Το (β) σχετικό αίτημα του οικονομικού φορέα «PASS DEFENCE Μ. ΕΠΕ» με το οποίο αιτείται την παράταση του χρόνου παράδοσης των συμβατικών υλικών μέχρι τις 12 Νοεμβρίου 2021.

Αποφασίζουμε

2. Τροποποιούμε τον χρόνο παράδοσης των συμβατικών υλικών έως 12 Νοεμβρίου 2021.

3. Κατά τα λοιπά η (α) σχετική απόφαση ισχύει ως έχει.

4. Η ΔΑΕ/ΔΟΥ είναι όπως ενημερώσει τον οικονομικό φορέα «PASS DEFENCE Μ. ΕΠΕ» για την ανωτέρω τροποποίηση.

5. Πληροφορίες: Ασμίας (ΥΤΑ) Ρίtkος Κων/νος Διαχειριστής Δαπανών, Τηλ.(εσωτ.) 1210.

Ταξίαρχος (Ι) Κωνσταντίνος Καραμεσίνης
Επιτελάρχης ΔΑΕ

Ακριβές Αντίγραφο

Ασμίας (ΥΤΑ) Ρίtkος Κων/νος
Διαχειριστής Δαπανών

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Αποδέκτες για Ενέργεια
«PASS DEFENCE Μ. ΕΠΕ»
ΔΑΕ/ΔΟΥ Α/Β ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ

vlachinos@defence.gr

Αποδέκτες για Πληροφορία
Σ.Ι./ 360 ΜΕΑ
ΣΙ/ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ