



ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:	ΠΛΗΡΩΜΗ 2ου ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΑΙΘΗΚΩΝ"		
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	Δ. ΚΑΦΕΤΖΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.	Α.Φ.Μ.:	998342580
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:	οκτώ χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα ένα ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτά		8.581,72
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:	οκτώ χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα τέσσερα ευρώ και δέκα λεπτά		8.374,10

Κ.Α. Δαπανών	Περιγραφή	Ενταλθέν
30-7333.034	Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία στη Δ.Ε. Αιθήκων	8.581,72
Κινήσεις:	Προϋπ/σθέντα: 8.985,29 Διαμορφωθέντα: 8.985,29 Δεσμευθέντα: 8.985,29 Υπολ. αδιάθετο: 0,00	

ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως) οκτώ χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα ένα ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτά 8.581,72

Συνημμένα		Παραστατικά/ Μισθοδοτικές			Α/Α Κράτηση		Ποσό
Α/Α	Περιγραφή	Αρ. Τιμ.	Ημ/νία Εκδ.	Συν. Ποσό	1	ΦΟΡΟΣ 3%	
1	Ε.Α.Δ. 2018 - 2019 - 2020 Ε.Α.Δ. ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ	37	09/07/2021	8.581,72			207,62
2	Ε.Α.Δ. Α/30						
3	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ						
4	Φύλλο εκκαθάρισης δαπάνης του ΚΑ 30-7333.034						
5	Βεβαίωση ΚΑ για επίτροπο του ΚΑ 30-7333.034						
6	ΑΔΥ 80-2016 Α/30						
7	ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ						
8	ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ						
9	ΕΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Δ.Σ.						
10	2ο ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ						
11	ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ						
12	ΑΡΙΘ. 211/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ						
13	ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ						
14	1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ						
15	ΑΡΙΘ. 334/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ						
16	ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ						
17	2ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ						
18	ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ						
19	ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α.						
20	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ						
21	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ						
					ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:		207,62
					ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:		8.374,10

ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ / /
Ο ΔΗΜ. ΤΑΜΙΑΣ

Ο ΛΑΒΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ν. ΚΑΝΕΛΑΣ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΟΙΚ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ-ΟΙΚ/ΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Θ ε ω ρ ή θ η κ ε
Τρίκαλα
Ο ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ν. ΚΑΝΕΛΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΧΡΗΣΤΟΣ

22	ΑΡΙΘ. 307/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΑΠΟ ΚΑΠ		
23	ΛΟΙΠΑ ΔΙΚ/ΚΑ ΣΤΟ ΧΕΠ 1163/Β/2019		