



ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Αρ. Β/398
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΑΑΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	ΠΟΣΟ
2191	30.8122.01	477.866,25	103.303,45	106.683,26	371.182,99	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	3.379,81

Αιτία πληρωμής: Τιμολόγιο ΠΟΕ - Εξόφληση 3ου λογαριασμού του έργου "Αντικατάσταση οροφής και πλαγιοκάλυψης στο χώρο που στεγάζεται το ξυλουργείο του Δήμου, λόγω φθορών και εισροής ομβρίων υδάτων" ως η 24/2020 μελέτη , η 14463/2021 ΑΑΥ η 270/2021 Απόφ Ο.Ε και η 44859/2020

Δικαιούχος	Πληρωτέο	Κωδ.-Λογ/σμός-Παρ/κό-Αιτιολογία	Δικαιολογητικά
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Τ.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΦΜ:044780347	3.379,81	ΚΑ 30.8122.01,ΤΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΑ,Τιμ.37/2021, Αιτ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 37/2021 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 14463/ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 31-12-2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΤΡ.-ΑΠΟΔΕΣΜ. 43577/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 2191/2 ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 3η ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ 3η ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 270/2021 ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΡΑ ΧΕΠ 1240Β ΣΥΜΒΑΣΗ 44859/2020
			Κρατήσεις Ποσό
			ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΕΠΙ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 0,06 Κράτηση 0,06% υπερ της ΑΕ 1,64 Πόρος 6/1000 υπερ ΤΕΕ 16,35 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΕΠΙ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 0,05 ΟΓΑ 20% ΕΠΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 3% 0,01 Φόρος Εργολάβων 81,77 ΟΓΑ 20% ΕΠΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 3% 0,01 ΤΜΕΔΕ (ΚΡΤ ΠΟΜΗΤΕΔΥ) 6,81 ΤΠΕΔΕ εργολάβων 1% 27,26 ΤΥΔΚ εργολάβων 1% 27,26 Κράτηση 0,07% υπέρ της ΕΑ 1,91

Σύν Εντ/τος	3.379,81€	Κρατήσεις €	163,13
		Αποδοτέες κρατήσεις €	85,45

Δυνάμει των παραπάνω ο Ταμίας του Δημ. ταμείου να πληρώσει
Τρεις Χιλιάδες Διακόσια Ενενήντα Τέσσερα Ευρώ και Τριάντα Εξι Λεπτά

ΧΑΛΑΝΔΡΙ 30/03/2022

Πληρωτέο € 3.294,36

Η/Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ

Ο ΛΑΒΩΝ