

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Μυτιλήνη, 31/10/2023

Αριθμ. Πρωτ. 898

Ταχ. Δ/ση : Αρίωνος 1
Ταχ. Κώδικας : 811 00 – Μυτιλήνη
Τηλ. : 2251040847 – 48126
FAX : 2251048127
E-mail : tee_mitil@tee.gr
Ιστότοπος : <https://ba-aigaio.tee.gr/>

Τροποποίηση Σύμβασης

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 31/01/2023 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

για το υποέργο 1 Διαχείριση – Συντονισμός με τίτλο «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου Συντονισμού και Διαχείριση για την υλοποίηση της Πράξης “Βελτίωση δεξιοτήτων και επαγγελματικών γνώσεων εργαζομένων σε θέματα καινοτομίας για την αναβάθμιση επαγγελματικών προσόντων στο Βόρειο Αιγαίο”» της Πράξης με τίτλο : «Βελτίωση δεξιοτήτων και επαγγελματικών γνώσεων εργαζομένων σε θέματα καινοτομίας για την αναβάθμιση επαγγελματικών προσόντων στο Βόρειο Αιγαίο» με κωδικό MIS 5114217.

Στη Μυτιλήνη, σήμερα 31 Οκτωβρίου 2023 στην έδρα του Περιφερειακού Τμήματος Βορειοανατολικού Αιγαίου Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, μεταξύ των συμβαλλομένων μερών:

1. Του Περιφερειακού Τμήματος Βορειοανατολικού Αιγαίου Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, με ΑΦΜ 090344120, Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης, που έχει έδρα στη Μυτιλήνη, οδός Αρίωνος 1, Τ.Κ. 81100 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο Διοικούσας Επιτροπής κ. Ευστράτιο Μανωλακέλλη και εφεξής καλείται «Αναθέτουσα Αρχή»
2. Της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.», με έδρα την Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, και ΑΦΜ: 999922418, ΔΟΥ: Καλαμαριάς, εκπροσωπούμενη νόμιμα από τη Διαχειρίστρια κ. Ζωή Βαδράτσικα που θα καλείται στη Σύμβαση αυτή «Ανάδοχος»

Αφού έλαβαν υπόψη:

1. Την υπ’ αρ. πρωτ. οικ.90/19-01-2022 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Βελτίωση δεξιοτήτων και επαγγελματικών γνώσεων εργαζομένων σε θέματα καινοτομίας για την αναβάθμιση επαγγελματικών προσόντων στο Βόρειο Αιγαίο» με Κωδικό ΟΠΣ 5114217 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020»,
2. Την με αρ. ΑΔΑΜ 22PROC011453900 2022-10-19 διακήρυξη και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης που συνέταξε η Αναθέτουσα Αρχή για την ανωτέρω εν θέματι σύμβαση,
3. Την από 31/01/2023 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών (ΑΔΑΜ: 23SYMV012058698 2023-02-01),
4. Το από 16/10/2023 αίτημα παράτασης της Σύμβασης από την Ανάδοχο Εταιρεία με την επωνυμία «ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.»,
5. Το υπ’ αρ. 3/16-10-2023 Πρακτικό της Επιτροπής Παραλαβής Παρακολούθησης της Πράξης,
6. Την από 18/10/2023 Απόφαση Διοικούσας Επιτροπής για την έγκριση παράτασης της Σύμβασης για το υποέργο 1 Διαχείριση – Συντονισμός με τίτλο «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου Συντονισμού και



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαχείριση για την υλοποίηση της Πράξης “Βελτίωση δεξιοτήτων και επαγγελματικών γνώσεων εργαζομένων σε θέματα καινοτομίας για την αναβάθμιση επαγγελματικών προσόντων στο Βόρειο Αιγαίο” της Πράξης με τίτλο: «Βελτίωση δεξιοτήτων και επαγγελματικών γνώσεων εργαζομένων σε θέματα καινοτομίας για την αναβάθμιση επαγγελματικών προσόντων στο Βόρειο Αιγαίο» με κωδικό MIS 5114217.

7. Την υπ’αρ. πρωτ. οικ.2575/30-10-2023 Προέγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης για το Υποέργο «Διαχείριση – Συντονισμός» Α/Α 1 της Πράξης «5114217» από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο».

Συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως δεκτά τα εξής:

Την τροποποίηση της από 31/01/2023 Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών (ΑΔΑΜ: 23SYMV012058698 2023-02-01), μεταξύ του Περιφερειακού Τμήματος Βορειοανατολικού Αιγαίου Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και της Εταιρείας «ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.», που αφορά σε παράταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου. Αυτή η μεταβολή αποτελεί δυνατότητα του άρθρου 3 αυτής, και ειδικότερα:

- την τροποποίηση του Άρθρου 2 ως προς το χρόνο παράδοσης και συγκεκριμένα:

Παραδοτέα	Τίτλος	Χρόνος παράδοσης
Π1	1 ^η Απολογιστική έκθεση εργασιών	Έως τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
Π2	2 ^η Απολογιστική Έκθεση εργασιών	Έως έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
Π3	3 ^η Απολογιστική Έκθεση εργασιών	Έως εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
Π4	4 ^η Απολογιστική Έκθεση εργασιών	Έως τις 15/12/2023

- την τροποποίηση της παρ. 1 του Άρθρου 3 ως προς τη διάρκεια της Σύμβασης και συγκεκριμένα:

«Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της έως τις 15/12/2023.»

- την τροποποίηση της παρ. 6.1 του Άρθρου 6 ως προς το χρόνο παράδοσης των παραδοτέων και συγκεκριμένα:

6.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του στο χρονικό διάστημα και με τον τρόπο που καθορίζονται στα άρθρα 6.1. και 6.2. της Διακήρυξης. Ειδικότερα:

Για τα επιμέρους στάδια παροχής υπηρεσιών ή υποβολής των παραδοτέων ορίζονται τμηματικές /ενδιάμεσες προθεσμίες ως εξής:

Παραδοτέα	Τίτλος	Χρόνος παράδοσης
Π1	1 ^η Απολογιστική έκθεση εργασιών	Έως τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
Π2	2 ^η Απολογιστική Έκθεση εργασιών	Έως έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
Π3	3 ^η Απολογιστική Έκθεση εργασιών	Έως εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
Π4	4 ^η Απολογιστική Έκθεση εργασιών	Έως τις 15/12/2023



Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της από 31/01/2023 Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών (ΑΔΑΜ: 23SYMV012058698 2023-02-01).

Κατά την εκτέλεση της τροποποιητικής σύμβασης, κάθε διαφορά που προκύπτει αναφορικά με την ερμηνεία, και/ή το κύρος και/ή την εκτέλεση της παρούσας, ή εξ αφορμής της, επιλύονται σύμφωνα με το άρθρο 5.4. της Διακήρυξης.

Αυτά συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι, προς απόδειξη των οποίων συντάχθηκε αυτή η τροποποίηση, και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε από αυτούς υπογράφηκε σε δύο (2) πρωτότυπα, από τα οποία έλαβε ένα (1) η Αναθέτουσα Αρχή και ένα (1) ο Ανάδοχος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. του
Περιφερειακού Τμήματος
Β.Α. Αιγαίου του Τ.Ε.Ε.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
«ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.»
Η Διαχειρίστρια

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ – ΜΙΧΑΗΛ
ΜΑΝΩΛΑΚΕΛΛΗΣ

ΖΩΗ ΒΑΔΡΑΤΣΙΚΑ



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης