



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

Μολάοι, 03 /07/2023
Αριθ. Πρωτ.: 9960
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Ηλεκτροφωτισμός
Τουριστικού Λιμένα Μονεμβάσιας

2^η Τροποποίηση Συμφωνητικού ποσού 85.806,00 (πλέον ΦΠΑ 24%)

Μεταξύ

α. του **Δημάρχου Μονεμβασίας**, Ηρακλή Γ. Τριχειλή, για λογαριασμό του κυρίου του έργου (ΔΗΜΟΣΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ) και

β. του **Αναστάσιου Τζαβάρα**, με έδρα τον Κορυδαλλό, (Πελοποννήσου 128, ΤΚ 18121, τηλέφωνο 2105699803 & fax 2105699833) με Α.Φ.Μ.: 046543988 Δ.Ο.Υ. Νίκαιας,

αφού έλαβαν υπόψη τους:

- 1) Την με αριθμ. 2630/07-09-2021 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Ηλεκτροφωτισμός τουριστικού λιμένα Μονεμβασίας» με κωδ. ΟΠΣ 5074519 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020» και την από 08/11/2021 ορθή επανάληψη αυτής
- 2) Την υπ' αριθμ. 80/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου «Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2021, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος».
- 3) Την με αριθμ. 436/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μονεμβάσιας που περιέχεται στο υπ' αριθμ. 34/27-12-2021 Πρακτικό της με την οποία εγκρίνεται η διενέργεια διαγωνισμού, καθορίζονται οι όροι δημοπράτησης του έργου και συγκροτείται η επιτροπή.
- 4) Το από 26-01-2022 πρακτικό 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Ηλεκτροφωτισμός τουριστικού λιμένα Μονεμβασίας».
- 5) Την υπ' αριθμ. 21/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μονεμβάσιας με θέμα «Περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο : «Ηλεκτροφωτισμός τουριστικού λιμένα Μονεμβασίας»
- 6) Το από 2-03-2022 πρακτικό 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Ηλεκτροφωτισμός τουριστικού λιμένα Μονεμβασίας»
- 7) Το από 14-03-2022 πρακτικό 3 της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Ηλεκτροφωτισμός τουριστικού λιμένα Μονεμβασίας»
- 8) Την υπ' αριθμ. 51/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μονεμβάσιας με θέμα «Περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο : «Ηλεκτροφωτισμός τουριστικού λιμένα Μονεμβασίας»
- 9) Την υπ. αριθ. πρωτ.: 4445/12-4-2022 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών
- 10) Το από 26 -04-2022 Πρακτικό Ν4 της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Ηλεκτροφωτισμός τουριστικού λιμένα Μονεμβασίας».



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Θάλασσας και Αλιείας



- 11) Την υπ' αριθμ. 95/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μονεμβάσιος με θέμα «Περί κατακύρωσης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο : «Ηλεκτροφωτισμός τουριστικού λιμένα Μονεμβάσιος»
- 12) Την τεχνική μελέτη με τίτλο: «Ηλεκτροφωτισμός τουριστικού λιμένα Μονεμβάσιος»
- 13) Το με αριθμό πρωτ. 8153/27-6-2022 Συμφωνητικό ποσού 85.806,00 (πλέον ΦΠΑ) με προθεσμία εκτέλεσης του έργου έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής του.
- 14) Την από 18/11/2022 (ΑΠ 15851/23-11-2022) αίτηση του αναδόχου για την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου ««Ηλεκτροφωτισμός τουριστικού λιμένα Μονεμβάσιος» μέχρι τις 31-5-2023.
- 15) Την υπ' αριθ. 376/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μονεμβάσιος με θέμα «Περί παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Ηλεκτροφωτισμός τουριστικού λιμένα Μονεμβάσιος».
- 16) Την με ID 42391 (Έκδοση 3.0) / 19-12-2022 ηλεκτρονική υποβολή αιτήματος προέγκρισης Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (1η παράταση) για το Υποέργο με τίτλο "Ηλεκτροφωτισμός Τουριστικού Λιμένα Μονεμβάσιος" με κωδικό ΟΠΣ 5074519 με τα απαραίτητα έγγραφα για την εξέταση της τροποποίησης της σύμβασης.
- 17) Την με ΑΠ 4623/21-12-2022 Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (1^η παράταση) για το Υποέργο 1 με τίτλο «"Ηλεκτροφωτισμός τουριστικού λιμένα Μονεμβάσιος" της Πράξης «Ηλεκτροφωτισμός τουριστικού λιμένα Μονεμβάσιος» με κωδ. ΟΠΣ 5074519.
- 18) Η με αριθμό πρωτ. 5784/25-4-2023 1^η τροποποίησης Συμφωνητικό ποσού 85.806,00 (πλέον ΦΠΑ) με προθεσμία εκτέλεσης του έργου έντεκα (11) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, ήτοι 27-06-2022 που είναι και ημέρα εγκατάστασης του αναδόχου, και έως 31-05-2023.
- 19) Την από 25/4/2023 (ΑΠ 5786) αίτηση του αναδόχου για την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου ««Ηλεκτροφωτισμός τουριστικού λιμένα Μονεμβάσιος» μέχρι τις 31/8/2023.
- 20) Την με ID 47434 / 8-5-2023 ηλεκτρονική υποβολή αιτήματος προέγκρισης Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (2η παράταση) για το Υποέργο με τίτλο "Ηλεκτροφωτισμός Τουριστικού Λιμένα Μονεμβάσιος" με κωδικό ΟΠΣ 5074519 με τα απαραίτητα έγγραφα για την εξέταση της τροποποίησης της σύμβασης.
- 21) Την με ΑΠ 2007/69/29-5-2023 Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (2^η παράταση) για το Υποέργο 1 με τίτλο «"Ηλεκτροφωτισμός τουριστικού λιμένα Μονεμβάσιος" της Πράξης «Ηλεκτροφωτισμός τουριστικού λιμένα Μονεμβάσιος» με κωδ. ΟΠΣ 5074519.
- 22) Την υπ' αριθ. 131/2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβάσιος με θέμα «Περί παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Ηλεκτροφωτισμός τουριστικού λιμένα Μονεμβάσιος» μέχρι τις **31-8-2023**.

Συμφωνήθηκε, συνομολογήθηκε και έγινε αμοιβαίως αποδεκτή στους Μολάους, έδρα του Δήμου Μονεμβάσιος, σήμερα την 3^η Ιουλίου 2023 ημέρα Δευτέρα, η τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του έργου, ως ακολούθως:

Το έργο θα εκτελεστεί σε προθεσμία **δεκατεσσάρων (14) μηνών** από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, ήτοι 27-06-2022 που είναι και ημέρα εγκατάστασης του αναδόχου, και έως **31-08-2023**.

Κατά τα λοιπά, οι όροι του με αριθμό 8153/27-06-2022 Συμφωνητικού παραμένουν ίδιοι.



Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη και προς απόδειξή τους συντάχθηκε το παρόν συμφωνητικό και αφού διαβάσθηκε και βεβαιώθηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη υπογράφηκε σε πέντε (5) αντίτυπα, ένα εκ των οποίων έλαβε ο ανάδοχος .

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για το Δήμο Μονεμβασίας	Ο Ανάδοχος
IRAKLIS TRICHEILIS Δήμαρχος Μονεμβασίας Ηρακλής Τριχειλής Digitally signed by IRAKLIS TRICHEILIS Date: 2023.07.03 11:08:22 +03'00'	ANASTASIO S TZAVARAS Ανάδοχος Digitally signed by ANASTASIOS TZAVARAS Date: 2023.07.03 10:37:54 +03'00'



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Θάλασσας και Αλιείας

