



ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:	ΠΛΗΡΩΜΗ 1ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΠΙΝΔΕΩΝ"		
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	Α.Φ.Μ.:	115179751
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:	τριάντα επτά χιλιάδες πενήντα ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά		37.050,88
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:	τριάντα έξι χιλιάδες εκατόν τέσσερα ευρώ και τριάντα εννέα λεπτά		36.104,39

Κ.Α. Δαπανών	Περιγραφή	Ενταλθέν
30-7333.042	Συντήρηση - κατασκευή τεχνικών υποδομών στη Λ.Ε Πινδέων (ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 2020)	37.050,88
Κινήσεις:	Προϋπ/σθέντα: 40.000,00 Διαμορφωθέντα: 46.128,00 Δεσμευθέντα: 46.128,00 Υπολ. αδιάθετο: 0,00	

ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως) τριάντα επτά χιλιάδες πενήντα ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά **37.050,88**

Συνημμένα		Παραστατικά/ Μισθοδοτικές			Α/Α Κράτηση		Ποσό
Α/Α	Περιγραφή	Αρ. Τμ.	Ημ/νία Εκδ.	Συν. Ποσό			
1	Ε.Α.Δ. Α/432	53	07/12/2020	37.050,88	1	ΦΟΡΟΣ 3%	896,39
2	Ε.Α.Δ. Α/1218				2	ΟΓΑ ΧΑΡΤ. ΑΡΧΗΣ ΔΗΜ.ΣΥΜΒ.	0,16
3	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ				3	ΥΠΕΡ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ	26,04
4	Φύλλο εκκαθάρισης δαπάνης του ΚΑ 30-7333.042				4	ΧΑΡΤ. ΑΡΧΗΣ ΔΗΜ.ΣΥΜΒ.	0,78
5	Βεβαίωση ΚΑ για επίτροπο του ΚΑ 30-7333.042				5	ΧΑΡΤ. ΥΠΕΡ Α.Α.Π.Π	0,67
6	ΑΑΥ 80-2016 Α/432				6	ΥΠΕΡ ΑΡΧΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ	22,32
7	ΑΑΥ 80-2016 Α/1218				7	ΟΓΑ ΧΑΡΤ. ΥΠΕΡ Α.Α.Π.Π	0,13
8	ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ				ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:		946,49
9	ΑΡΙΘ. 306/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ				ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:		36.104,39
10	ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 306/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ.						
11	ΑΡΙΘ. 46/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ						
12	ΑΡΙΘ. 8/2020 ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ						
13	ΑΡΙΘ. 52/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ Σ.Α.Υ. & Φ.Α.Υ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ						
14	ΑΡΙΘ. 75/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ						
15	ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ						
16	ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ						
17	ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ι						
18	ΑΡΙΘ. 136/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι						
19	ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ						
20	ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ						
21	ΑΡΙΘ. 194/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙ						
22	ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ						
23	ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ						

ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ / /
Ο ΔΗΜ. ΤΑΜΙΑΣ

Ο ΛΑΒΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ν. ΚΑΝΕΛΑΣ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΟΙΚ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ-ΟΙΚ/ΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Θ ε ω ρ ή θ η κ ε
Τρίκαλα
Ο ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ν. ΚΑΝΕΛΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΧΡΗΣΤΟΣ

24	ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ		
25	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ		
26	ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ		
27	Σ.Α.Υ & Φ.Α.Υ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ		
28	ΑΡΙΘ. 261/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ Σ.Α.Υ & Φ.Α.Υ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ		
29	1ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ		
30	ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ		
31	ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α.		
32	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ		
33	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ		
34	ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ		
35	ΑΡΙΘ. 142/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗ - ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΟΥ		