



ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Προς:
AMURRIO FERROCARRIL Y EQUIPOS S.A.
Maskuribai 10
01470 Amurrio ES
Τηλ: +34945891600
Ηλ. Ταχ/μείο: Jon.delaptza@amufer.es
sffirm@hotmail.com
ΑΦΜ: ESA01061373

Αριθ. Πρωτ.: 7815
Ημερομηνία: 23.05.2024

Πληροφορίες: Χ.Τσαμπαρλή
Τηλέφωνο: 214-414 13 04

ΘΕΜΑ: Παράταση συμβατικού χρόνου παράδοσης υλικών της από 04-09-23 υπογραφείσας σύμβασης ΤΔ-101/22, με αντικείμενο την Προμήθεια διπλής διαγώνιας καρδιάς αλλαγής.

ΣΧΕΤΙΚΑ: 1) Η από 04-09-23 συναφθείσα σύμβαση ΤΔ-101/22
 2) Το υπ' αριθ. πρωτ. ΣΤΑΣΥ: 6645/26.04.2024 σχετικό αίτημα του αναδόχου
 3) Η υπ' αρ. 5557/15.05.2024 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Σε συνέχεια των ως άνω σχετικών σας γνωστοποιούμε την υπ' αριθ. 5557/15.05.2024 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε η Παράταση χρόνου παράδοσης των υλικών του διαγωνισμού ΤΔ-101/22 Προμήθεια διπλής διαγώνιας καρδιάς αλλαγής, ήτοι έως 31.05.2024 χωρίς την επιβολή των κυρώσεων του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.

Απαιτείται να μας επιβεβαιώσετε την αποδοχή της παρούσας με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στο **kgram@stasy.gr** για να ορίσουμε την ακριβή ημερομηνία υπογραφής της σχετικής τροποποιητικής σύμβασης.

Αθανάσιος Ν. Κοτταράς

Διευθύνων Σύμβουλος

Συνημμένα: 1) Η υπ' αρ. 5557/15.05.2024 Απόφαση του Δ.Σ. της ΣΤΑΣΥ

1 | 1



**ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Συνεδρίαση : 1070/15-05-2024
Απόφαση : 5557**

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ: Παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης μέρους των υλικών της από 04.09.2023 υπογραφείσας Σύμβασης, ΤΔ-101/22, με αντικείμενο την προμήθεια διπλής διαγώνιας καρδιάς αλλαγής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη:

1. Την από 04.09.2023 υπογραφείσα Σύμβαση.
2. Το υπ' αριθ. πρωτ. ΣΤΑΣΥ: 6645/26.04.2024 σχετικό αίτημα του αναδόχου.
3. Το υπ' αριθ. πρωτ. ΣΤΑΣΥ: 3200/30.04.2024 υπηρεσιακό σημείωμα.
4. Την από 30.04.2024 επί του θέματος εισήγηση.
5. Τη συζήτηση που ακολούθησε.

Ομόφωνα

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Την έγκριση του αιτήματος του Αναδόχου με την επωνυμία AMMURIO για την παράταση του χρόνου παράδοσης μέρους των υλικών της από μεταξύ μας Σύμβασης ΤΔ-101/22, με αντικείμενο την Προμήθεια διπλής διαγώνιας καρδιάς αλλαγής», ήτοι έως 31.05.2024 **χωρίς** την επιβολή των κυρώσεων του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

- Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου
- Διευθύνοντα Σύμβουλο
- Γενική Δ/νση Εταιρικής Υποστήριξης
- Δ/νση Προμηθειών και Ανεφοδιασμού