



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΛΕΣΒΟΥ

Έδρα: Σίγρι Λέσβου – 811 03

Μυτιλήνη 09/01/2023

Αρ. Πρωτ.: 25

Κέντρο Πληροφόρησης Μυτιλήνης:
8ης Νοεμβρίου 17 – 811 31 Μυτιλήνη
Τηλ.-fax : 22510-47033
22530-54434

E – mail: lesvospf@otenet.gr

1η Τροποποίηση Σύμβασης (χρονική παράταση)

ΠΡΑΞΗ: Δράσεις ανάδειξης προστατευόμενων περιοχών της Λέσβου
ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Προστασία, Αποκατάσταση, Ανάδειξη και Σήμανση Πάρκου Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου περιοχή ΚΥΡΙΑ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΗ (ΜΠΑΛΗ ΑΛΩΝΙΑ)
ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Προστασία, Αποκατάσταση, Ανάδειξη και Σήμανση Πάρκου Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου περιοχή ΚΥΡΙΑ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΗ (ΜΠΑΛΗ ΑΛΩΝΙΑ)
ΠΟΣΟ: € 684.116,63€ με ΦΠΑ

ΣΧΕΤ.:

1. Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 1009/14.04.2021 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Βορείου Αιγαίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου - ένταξης της Πράξης με τίτλο «Δράσεις ανάδειξης προστατευόμενων περιοχών της Λέσβου» με Κωδικό ΟΠΣ 5070610 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014- 2020» (ΑΔΑ: 97ΒΥ7ΛΩ-ΩΘΙ).
2. Την υπ.αριθμ 688/14-05-2021 διακήρυξη του διαγωνισμού και την καταχώρισή του στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 21PROC008668031
3. Την υπ' αριθμ. 1.1.1/276/27.09.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου (πρακτικό της υπ' αριθμ2 76/27.09.2021 Συνεδριάσεως), έγκρισης του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωσης της σύμβασης του έργου στην ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΑΞΙΣ Α.Τ.Ε. –ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΙΑΜΑΝΤΗ (ΠΡΑΞΙΣ Α.Τ.Ε. ΑΦΜ : 082881631, δ/νση Λεσβωνάκτος 12, Τ.Κ. 81100, ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΑΦΜ:139713737, δ/νση Κουντουριώτου 83, Μυτιλήνη, Τ.Κ. 81100), που αναδείχτηκε προσωρινός ανάδοχος, με προσφερόμενη έκπτωση 6 %, ήτοι με συμβατικό ποσό 684,116.63 € (με Φ.Π.Α. 17%)€
4. Την με αρ 47/10.01.2022 συναφθείσα Σύμβαση κατασκευής του εν λόγω έργου μεταξύ του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου και της κοινοπραξίας ΠΡΑΞΙΣ Α.Ε. -ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΝΙΚ. συνολικού ποσού 584.715,07€ (χωρίς ΦΠΑ).

5. Την υπ' αριθμ. 13/09.01.2023 Έγκριση του σχεδίου της 1^{ης} Τροποποίησης Σύμβασης της 47/10-01-2022 σύμβασης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Βορείου Αιγαίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
6. Την με αριθμό 13.1/288/09.01.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου έγκρισης της τροποποίησης της

Αποφασίζουμε

Τροποποιούμε την από 10/01/2022 Σύμβαση Κατασκευής Έργου με αρ. πρωτοκόλλου 47/10-01-2022 (ΑΔΑ: 9Ξ5Μ469ΗΤ5-618), (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ009911345) που αφορά στην εκτέλεση του έργου: "Προστασία, Αποκατάσταση, Ανάδειξη και Σήμανση Πάρκου Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου περιοχή ΚΥΡΙΑ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΗ (ΜΠΑΛΗ ΑΛΩΝΙΑ)" ως προς το Άρθρο Γ ως προς την προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών του έργου που εφεξής γίνεται ως εξής:

Γ. Η ολική προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών καθορίζεται σε δεκαέξι (16) μήνες από την ημέρα υπογραφής της παρούσας. Σε περίπτωση παραβίασης των προθεσμιών του έργου ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 6.8 της Ε.Σ.Υ.

Ο Διευθυντής του Μουσείου

Δρ. Νικόλαος Κ. Ζούρος
Καθηγητής Παν/μίου Αιγαίου