



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ**

**ΠΥΛΗ, 01/04/2026**

**Αρ. Πρωτ.: -7804-**

**ΘΕΜΑ:** Παράταση σύμβασης για την «ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΚΟΜΗΣ - ΚΟΠΗΣ 29 ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΜΦΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΛΗΣ».

**ΑΠΟΦΑΣΗ  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΛΗΣ**

Έχοντας υπόψη:

- 1.** Την Τεχνική Έκθεση για την «ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΚΟΜΗΣ - ΚΟΠΗΣ 29 ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΜΦΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΛΗΣ».
- 2.** Την με αριθμ. 5486/05-03-2026 απόφαση Δημάρχου Πύλης (ΑΔΑ: ΡΚ9ΑΩ14-ΡΟ2, ΑΔΑΜ: 26ΑWRD018590193) περί έγκρισης της υπηρεσίας «ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΚΟΜΗΣ - ΚΟΠΗΣ 29 ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΜΦΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΛΗΣ» στην εταιρεία ILEX REFORESTATION COMPANY O.E.
- 3.** Την από 05/03/2026 σύμβαση του Δήμου Πύλης με την εταιρεία ILEX REFORESTATION COMPANY O.E. (26SYMV018590219) για την «ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΚΟΜΗΣ - ΚΟΠΗΣ 29 ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΜΦΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΛΗΣ».
- 4.** Την από 24/03/2026 αίτηση παράτασης (Άρθρο 217 Ν. 4412/2016) της εταιρείας ILEX REFORESTATIONCOMPANY O.E.
- 5.** Το γεγονός ότι η καθυστέρηση ολοκλήρωσης της «ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΚΟΜΗΣ - ΚΟΠΗΣ 29 ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΜΦΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΛΗΣ» από την εταιρεία ILEX REFORESTATION COMPANY O.E., οφείλεται στις καιρικές συνθήκες και στο ό,τι κρίνεται απαραίτητη η διακοπή ηλεκτροδότησης και η παρουσία συνεργείου του ΔΕΔΔΗΕ.

**Αποφασίζουμε**

**Α.** Παρατείνει την «ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΚΟΜΗΣ - ΚΟΠΗΣ 29 ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΜΦΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΛΗΣ» έως τις 05/04/2026.

**Β.** Τροποποιεί την από 05/03/2026 σύμβαση του Δήμου Πύλης με την εταιρεία ILEX REFORESTATION

COMPANY Ο.Ε., (26SYMV018590219) για την «ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΚΟΜΗΣ - ΚΟΠΗΣ 29 ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΜΦΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΛΗΣ», ως προς την διάρκεια της και την παρατείνει έως τις 05/04/2026.

**Ο Δήμαρχος Πύλης**

**Κωνσταντίνος Μαράβας**