



ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:	ΔΑΠΑΝΕΣ 3ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΑΣ & ΟΙΚ.ΣΧΙΝΟΛΑΚΑΣ		
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	Α.Φ.Μ.:	998758481
Κ.Α. Δαπανών	Περιγραφή Κ.Α.	Ποσό	
64-7323.120	Ασφαλτοστρώσεις Αγροτικής οδού μεταξύ Τ.Κ. Κουκουνάρας και οικ. Σχοινόλακας	266.564,72	
ΣΥΝΟΛΟ :			266.564,72

Γενικός Λογαριασμός	Χρηματοδότηση	Ποσό
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ		266.564,72
<i>ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι - Ασφαλτόστρωση Αγροτικής οδού μεταξύ Τ.Κ. Κουκουνάρας και οικ. Σχοινόλακας</i>	266.564,72	
ΣΥΝΟΛΟ :		266.564,72

Συνημμένα		Παραστατικά/ Μισθοδοτικές			Κρατήσεις	
A/A	Περιγραφή	Αριθμός	Ημ/νία Εκδ.	Ποσό	A/A	Ποσό
1	A.A.Y. 80-2016 (1)	341	15/05/2023	266.564,72	<u>Εργαζομένου</u>	
2	Κατάσταση πληρωμής				1	ΑΕΠΠ 0,06%
3	Κατάσταση κρατήσεων				2	ΕΑΑΔΗΣΥ 0,07
4	ΤΠΥ - ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ				3	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
5	-Υ.Δ-ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΦΚΑ 166/23-6-2023				4	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ (Γενικά)
6	3ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ -ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 2978/13-5-2023				5	Φορος Εργολαβον 3%
7	3ο ΠΠΑΕ & ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ -1ος ΑΠΕ & 1ο ΠΚΤΜΝΕ & ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΥΤΟΥ 25/2023 Ψ6ΑΓΩ1Β-2ΧΚ 23ΣΥΜΝ012254151				ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:	
8	ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ -ΑΔΣ94/2023 23ΣΥΜΝ012608872 99Δ5Ω1Β-7ΡΓ				6.668,91	
	ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΟ ΧΕΠ Γ585/2022,Γ603/2022 & ΣΤΟ ΦΑΚΕΛΛΟ ΕΡΓΟΥ					
		ΕΞΟΦΛΗΘΗ				
		ΜΕΤΡΗΤΑ:				
		ΕΠΙΤΑΓΗ :				
		Πύλος/...../ 2023				
		Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ				
		ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ				

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ Χ.Ε.Π.	(ολογράφως) διακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες πεντακόσια εξήντα τέσσερα ευρώ και	(αριθμητικά) 266.564,72
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ	εβδομήντα δύο λεπτά	(αριθμητικά) 6.668,91
ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ	(ολογράφως) διακόσιες πενήντα εννέα χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα πέντε ευρώ και ογδόντα ένα λεπτά	(αριθμητικά) 259.895,81

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η ΠΡΟΙΣΤ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Ο.Υ

ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ANNA

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ